

উন্নয়ন কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের আর্থিক ব্যয় ও বাস্তব অগ্রগতি

এডিপি ২০১৭-১৮
জুলাই, ২০১৭ পর্যন্ত

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	প্রারম্ভিত ব্যয়			২০১৭-১৮ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ			২০১৭-১৮ অর্থ বছরে অবমুক্ত (জিওবি)	২০১৭-১৮ অর্থ বছরের এডিপি অনুযায়ী জুলাই'১৭ পর্যন্ত ব্যয়			এডিপি বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের হার%	ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতির হার জুলাই'১৭ পর্যন্ত		উন্নয়ন সহযোগী
		জিওবি	প্রঃ সাঃ	মোট	জিওবি	প্রঃ সাঃ	মোট		জিওবি	প্রঃ সাঃ	মোট		আর্থিক	বাস্তব	
০১।	ন্যাশনাল হাউজহোল্ড ডাটাবেইজ (এনএইচডি) সাবেক (বিপিডি) (১-৭, ২০১৩ হতে ৩১-১২, ২০১৭)	৩৯৯৬.০৮	৬৫৯৪৯.৯২	৬৯৯৪৬.০০	১৯১১.০০	২৮৫৫৮.০০	৩০৪৬৯.০০	৫৭৭.৭৬	২.০০	০.০০	২.০০	০.০১%	২২.৬২%	৩৫.০০%	GOB/WB
০২।	অর্থমৈত্রিক শুমারি-২০১৩ প্রকল্প (অনুঃ) (০১-০৭-২০১১ হতে ৩০-০৬-২০১৮ পর্যন্ত)	১৭৮৯৫.৮১	০.০০	১৭৮৯৫.৮১	৮০০.০০	০.০০	৮০০.০০	২০০.০০	১২.৩৬	০.০০	১২.৩৬	১.৫৫%	৭৫.৫২%	৮৫.০০%	GOB
০৩।	অপটিক্যাল ডাটা আর্কাইভ এন্ড নেটওয়ার্কিং (২য় পর্যায়) প্রকল্প (১-৯-২০১৪ হতে ৩০-০৬-২০১৮)	১৮৪২.০০	০.০০	১৮৪২.০০	৬০৩.০০	০.০০	৬০৩.০০	১৫০.৭৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০%	৫১.৮৮%	৭০.০০%	GOB
০৪।	ইমপ্লিমেন্টেশন অব লেবার স্ট্যাটিস্টিক্স এন্ড লেবার মার্কেট ইনফরমেশন সিস্টেম থ্রু প্যানেল সার্ভে (LMIS) প্রকল্প (০১-০১-২০১৫ হতে ৩০-০৬-২০১৮)	১০৪২.০০	৫৮.০০	১১০০.০০	৮৫.০০	০.০০	৮৫.০০	২১.৮৫	২.১২	০.০০	২.১২	২.৪৯%	৯১.৯২%	৯২.০০%	GOB/WB
০৫।	হাউজহোল্ড ইনকাম এন্ড এক্সপেন্ডিচার সার্ভে (HIES) প্রকল্প (০১-০৬-২০১৪ হতে ৩০-০৭-২০১৭ পর্যন্ত)	১৮৪৮.৪৮	৩৫৪.০২	২২০২.৫০	৩৩৭.০০	৩০০.০০	৬৩৭.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০%	৫৯.০২%	৮০.০০%	GOB/WB
০৬।	ডিজিটাইজেশন অব বিবিএস পাবলিকেশন এন্ড অন লাইন সেকেন্ডারী ডাটা কালেকশন ২০১৫ প্রকল্প (০১-০৪-২০১৫ হতে ৩০-০৬-২০১৭ পর্যন্ত)	৬৮৬.০০	০.০০	৬৮৬.০০	৩৩৬.০০	০.০০	৩৩৬.০০	১৬৮.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০%	৫১.২৮%	৭০.০০%	GOB
০৭।	মনিটরিং দ্যা সিস্টেমস অব জাইটাল স্ট্যাটিস্টিক্স অব বাংলাদেশ (MSVSB)(২য় সংশোধিত) প্রকল্প (অননুমোদিত)	০.০০	০.০০	০.০০	১.০০	০.০০	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০%	০.০০%	০.০০%	GOB
* ০৮।	বাংলাদেশের পূর্বতন ছিটমহলের অধিবাসী শুমারি ২০১৭ প্রকল্প (১-১-২০১৭ হতে ৩১-১২-১৭ পর্যন্ত)	১৫৩.০০	০.০০	১৫৩.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০%	২০.০০%	২০.০০%	GOB বরাদ্দ পাওয়া যায়নি।
* ০৯।	পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ আধুনিকায়ন এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (০১-০৪-২০১৭ হতে ৩০-০৬-২০১৮ পর্যন্ত)	৩২৭.০০	০.০০	৩২৭.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০%	০	০	GOB বরাদ্দ পাওয়া যায়নি।
	মোট =	২৭৭৯০.৩৭	৬৬৩৬১.৯৪	৯৪১৫২.৩১	৪০৭৩.০০	২৮৮৫৮.০০	৩২৯৩১.০০	১১১৮.৩৬	১৬.৪৮	০.০০	১৬.৪৮	০.০৫%			

আই.আ.আ.আ.আ.
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
সিস্টেমস ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নূরজাহান
উপ-সচিব
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
পরিকল্পনা সন্ত্রালায়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার