

উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের আর্থিক ব্যয় ও বাস্তব অগ্রগতি

এডিপি ২০১৭-১৮

আগস্ট/২০১৭

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	প্রাকালিত ব্যয়			২০১৭-১৮ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ			২০১৭-১৮ অর্থ বছরে অবশুজ (জিওবি)	২০১৭-১৮ অর্থ বছরের এডিপি অনুমায়ী আগস্ট'১৭ পর্যন্ত ব্যয়			এডিপি বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের হার %	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতির হার আগস্ট'১৭ পর্যন্ত		উন্নয়ন সহযোগী
		জিওবি	প্রঃ সাঃ	মোট	জিওবি	প্রঃ সাঃ	মোট		জিওবি	প্রঃ সাঃ	মোট		আর্থিক	বাস্তব	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
০১।	ন্যাশনাল হাউজহোল্ড ডাটাবেইজ (এনএইচডি) সাবেক (বিপিডি) (১-৭-২০১৩ হতে ৩১-১২-২০১৭)	৩৯৯৬.০৮	৬৫৯৪৯.৯২	৬৯৯৪৬.০০	১৯১১.০০	২৮৫৫৮.০০	৩০৪৬৯.০০	৫৭৭.৭৬	২.০০	১৭৪৯.৯৭	১৭৫১.৯৭	৫.৮৭%	২৫.১৭%	৪০.০০%	GOB/WB
০২।	অর্থনৈতিক শুমারি-২০১৩ প্রকল্প (অনুঃ) (০১-০৭-২০১১ হতে ৩০-০৬-২০১৮ পর্যন্ত)	১৭৮৯৫.৮১	০.০০	১৭৮৯৫.৮১	৮০০.০০	০.০০	৮০০.০০	২০০.০০	৩৩.০০	০.০০	৩৩.০০	৪.১৩%	৭৫.৬৪%	৮৬.০০%	GOB
০৩।	অপটিক্যাল ডাটা আর্কাইভ এন্ড নেটওয়ার্কিং (২য় পর্যায়) প্রকল্প (১-৯-২০১৪ হতে ৩০-০৬-২০১৮)	১৮৪২.০০	০.০০	১৮৪২.০০	৬০৩.০০	০.০০	৬০৩.০০	১৫০.৭৫	১০.৫২	০.০০	১০.৫২	১.৭৪%	৫২.৪৫%	৭৫.০০%	GOB
০৪।	ইমপ্লুভিং অব লেবার স্ট্যাটিসটিক্স এন্ড লেবার মার্কেট ইনফরমেশন সিস্টেম থ্রু প্যানেল সার্ভে (LMIS) প্রকল্প (০১-০১-২০১৫ হতে ৩০-০৬-২০১৮)	১০৪২.০০	৫৮.০০	১১০০.০০	৮৫.০০	০.০০	৮৫.০০	২১.৮৫	৪.৮১	০.০০	৪.৮১	৫.৬৬%	৯২.১৭%	৯৩.০০%	GOB/WB
০৫।	হাউজহোল্ড ইনকাম এন্ড এক্সপেন্ডিচার সার্ভে (HIES) প্রকল্প (০১-০৬-২০১৪ হতে ৩০-০৭-২০১৭ পর্যন্ত)	১৮৪৮.৮৮	৩৫৪.০২	২২০২.৫০	৩৩৭.০০	৩০০.০০	৬৩৭.০০	৮৪.২৫	৩.২৫	০.০০	৩.২৫	০.৫১%	৫৯.১৬%	৮০.০০%	GOB/WB
০৬।	ডিজিটাইজেশন অব বিবিএস পার্সোনাল এন্ড অন লাইন সেকেন্ডারী ডাটা কালেকশন ২০১৫ প্রকল্প (০১-০৪-২০১৫ হতে ৩০-০৬-২০১৭ পর্যন্ত)	৭৩৪.০০	০.০০	৭৩৪.০০	৩৩৬.০০	০.০০	৩৩৬.০০	১৬৮.০০	১.২২	০.০০	১.২২	০.৩৬%	৫১.৫৪%	৭২.০০%	GOB
০৭।	মনিটরিং দ্যা সিচুয়েশন অব ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স অব বাংলাদেশ (MSVSB)(২য় সংশোধিত) প্রকল্প (অননুমোদিত)	০.০০	০.০০	০.০০	১.০০	০.০০	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০%	০.০০%	০.০০%	GOB
* ০৮।	বাংলাদেশের পূর্বতন ছিটসহলের অধিবাসী শুমারি ২০১৭ প্রকল্প (১-১-২০১৭ হতে ৩১-১২-১৭ পর্যন্ত)	১৫৩.০০	০.০০	১৫৩.০০	১২৭.০০	০.০০	১২৭.০০	৬৩.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০%	২০.০০%	২০.০০%	GOB কোন খরচ হয়নি
* ০৯।	পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ আধুনিকায়ন এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (০১-০৪-২০১৭ হতে ৩০-০৬-২০১৮ পর্যন্ত)	৩২৭.০০	০.০০	৩২৭.০০	৩২৭.০০	০.০০	৩২৭.০০	৮১.৭৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০%	০.০০%	০.০০%	GOB কোন খরচ হয়নি
*১০।	মর্ডানাইজেশন অব ন্যাশনাল একাউন্টস স্ট্যাটিসটিক্স প্রকল্প (এপ্রিল ২০১৭ হতে জুন ২০২০)	১১০১.৮৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০%	০.০০%	০.০০%	GOB বরাদ্দ পাওয়া যায়নি।
	মোট =	২৮৯৪০.২৪	৬৬৩৬১.৯৪	৯৪২০০.৩১	৪৫২৭.০০	২৮৮৫৮.০০	৩৩৩৮৫.০০	১৩৪৭.৮৬	৫৪.৮০	১৭৪৯.৯৭	১৮০৪.৭৭	৫.৪০%			



মোঃ মাসুদ হোসেন
উপ সচিব
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার