

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ  
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়  
উন্নয়ন-১ অধিশাখা  
[www.sid.gov.bd](http://www.sid.gov.bd)

নং-৫২.০০.০০০০.০০৮.০৬.৪৪০.২২ (অংশ-১).৩৩৪


২০ আষাঢ়, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ  
তারিখঃ-----

০৪ জুলাই, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো'র উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের মে/২০২২ মাসের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ এর সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো'র বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের মে/২০২২ মাসের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা গত ২৯/০৬/২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার কার্যবিবরণী তাঁর সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।



নূরজাহান  
উপসচিব

☎ ৫৫০০৭০৮৭

**বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):**

- ১। সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ২। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা।
- ৩। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, পরিসংখ্যান ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
- ৪। উপমহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, পরিসংখ্যান ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
- ৫। মহাপরিচালক, সেক্টর-৮, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, ব্লক # ১৭, পরিকল্পনা কমিশন চত্বর, ঢাকা।
- ৬। যুগ্মপ্রধান, শিক্ষা ও সামাজিক সেক্টর, জনসংখ্যা ও পরিকল্পনা উইং/স্বাস্থ্য উইং/শিল্প ও শক্তি বিভাগ/ফসল উইং, কৃষি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, ঢাকা।
- ৭। উপসচিব (উন্নয়ন-২ অধিশাখা/এসডিজি সেল/পরিকল্পনা অধিশাখা/উন্নয়ন-৩ অধিশাখা), পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা।
- ৮। পরিচালক (সকল), বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ঢাকা।
- ৯। প্রকল্প পরিচালক, জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২১ প্রকল্প, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ঢাকা।
- ১০। প্রকল্প পরিচালক, National Strategy for Development of Statistics (NSDS) Implementation Support প্রকল্প, বিবিএস, ঢাকা।
- ১১। প্রকল্প পরিচালক, ন্যাশনাল হাউজহোল্ড ডাটাবেইজ (NHD) প্রকল্প, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ঢাকা।
- ১২। প্রকল্প পরিচালক, হাউজহোল্ড ইনকাম অ্যান্ড এক্সপেন্ডিচার সার্ভে (HIES ২০২০-২১) প্রকল্প, বিবিএস, ঢাকা।
- ১৩। প্রকল্প পরিচালক, কৃষি (শস্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ) শুমারি-২০১৮ প্রকল্প, বিবিএস, ঢাকা।
- ১৪। প্রকল্প পরিচালক, Improvement of GDP Compilation and Rebased of Indices Project, বিবিএস, ঢাকা।
- ১৫। প্রকল্প পরিচালক, পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ পরিসংখ্যান শক্তিশালীকরণ (ইসিডিএস) প্রকল্প, বিবিএস, ঢাকা।
- ১৬। প্রকল্প পরিচালক, জাতীয় প্রতিবন্ধী ব্যক্তি জরিপ ২০১৯ প্রকল্প, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ঢাকা।
- ১৭। প্রকল্প পরিচালক, শ্রম শক্তি জরিপের মাধ্যমে শ্রমবাজার তথ্যের উন্নয়ন প্রকল্প, বিবিএস, ঢাকা।
- ১৮। প্রকল্প পরিচালক, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট পরিবীক্ষণে প্রায়োগিক স্বাক্ষরতা নিরূপণ জরিপ প্রকল্প (Literacy Assessment Survey -(LAS), বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ঢাকা।
- ১৯। প্রকল্প পরিচালক, Measuring ICT Access and Use by Households and Individuals প্রকল্প, বিবিএস, ঢাকা।

- ২০। প্রকল্প পরিচালক, খাদ্য নিরাপত্তা পরিসংখ্যান- প্রকল্প ২০২২, বিবিএস, ঢাকা।
- ২১। প্রকল্প পরিচালক, স্যাম্পল ভাইটাল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম ইন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম প্রকল্প, বিবিএস, ঢাকা।
- ২২। ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, অর্থনৈতিক শুমারি ২০২৩, বিবিএস, ঢাকা।
- ২৩। চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, সিজিএ ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি:

- ১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
- ২। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
- ৩। সচিবের একান্ত সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
- ৪। প্রোগ্রামার, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ)।
- ৫। অফিস কপি/গার্ড নথি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়  
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ  
উন্নয়ন-১ অধিশাখা  
[www.sid.gov.bd](http://www.sid.gov.bd)

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধীন বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক বাস্তবায়নধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের মে ২০২২ পর্যন্ত অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : ড. শাহনাজ আরাফিন এনডিসি  
সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ  
তারিখ ও সময় : ২৯ জুন ২০২২ খ্রি. (বুধবার), সময়: বিকাল ৩.০০ ঘটিকা  
স্থান : পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সম্মেলনকক্ষ, ব্লক-২, লেবেল-১০  
উপস্থিতি : সংযোজনী-ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) জনাব রেজাউল আযম ফারুকী বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ করে শোনান এবং সদস্যগণের কোনো প্রকার পরিবর্তন/পরিবর্ধন/সংশোধন না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ (Confirmed) হয়। অতঃপর তিনি সভায় জানান, ২০২১-২০২২ অর্থবছরে আরএডিপিভুক্ত ১৪টি প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ২৯৪৭২৩.৩৪ (দুই হাজার নয়শত সাতচল্লিশ কোটি তেইশ লক্ষ চৌত্রিশ হাজার) লক্ষ টাকা, আরএডিপিতে বরাদ্দ ১৩৮৮৯৮.০০ লক্ষ (এক হাজার তিনশত আটশি কোটি আটানব্বই লক্ষ) টাকা এবং এ অর্থবছরের মে ২০২২ পর্যন্ত ব্যয় ৭০৭ কোটি ২১ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা। আরএডিপি বরাদ্দের বিপরীতে মে ২০২২ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৫০.৯২%। অন্যদিকে আরএডিপি বরাদ্দের বিপরীতে জাতীয় অগ্রগতি ৬৫.৫৬%।

২। এ পর্যায়ে অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)-এর নির্দেশনা অনুযায়ী উপসচিব, মিজ জেসমীন আকতার প্রকল্প ভিত্তিক আর্থিক অগ্রগতি তুলে ধরেন। অতঃপর সভায় প্রকল্পভিত্তিক নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫
১	জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২১ প্রকল্প মেয়াদ: জুলাই ২০১৯- জুন ২০২৪ পর্যন্ত। প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৫৭৫ কোটি ৬৮ লক্ষ ২ হাজার টাকা (জিওবি)। প্রকল্প পরিচালক: জনাব মো. দিলদার হোসেন, উপসচিব, SID।	প্রকল্পে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে আরএডিপিতে বরাদ্দ ১২৮৮ কোটি ৪৮ লক্ষ (সম্পূর্ণ জিওবি) টাকা। ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ ১২৮৮ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা। মে ২০২২ পর্যন্ত ব্যয় ৬৫৬ কোটি ৬৫ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৫০.৯৭%। ১) আলোচনার শুরুতে প্রকল্প পরিচালক শুমারি কাজে জড়িত SID, BBS সহ সরকারের বিভিন্ন সংস্থা/দপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীদের তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি আরো বলেন, ২৮/০৬/২০২২ তারিখ দিবাগত রাত ১২.০০ টা পর্যন্ত প্রাপ্ত প্রাথমিক ফলফলের ভিত্তিতে শুমারির Key Findings বিষয়ে একটি সারসংক্ষেপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য ২৯/০৬/২০২২ তারিখে প্রেরণ করা	১) সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি দপ্তর/সহযোগী প্রতিষ্ঠানকে ধন্যবাদ জানিয়ে পত্র প্রেরণ করতে হবে। শুমারি থেকে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত যথাযথভাবে এনালইসিস এর মাধ্যমে প্রাথমিক প্রতিবেদন তৈরি করতে হবে। এই কাজের জন্য সংশ্লিষ্টদের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব প্রদান করতে হবে। প্রাথমিক প্রতিবেদনের প্রস্তুতি শুমারির ঐতিহ্যগত বিষয়ের পাশাপাশি ডিজিটাল শুমারির	মহাপরিচালক বিবিএস, উপসচিব (উন্নয়ন-১ অধিশাখা) এবং প্রকল্প পরিচালক

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫
		<p>হয়েছে। ২১/০৭/২০২২ তারিখে শুমারির প্রাথমিক প্রতিবেদন প্রকাশ/ Dissemination এর লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান।</p> <p>২) শুমারি পরবর্তী যাচাই (PEC) কাজের জন্য BIDS কে RFP প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।</p> <p>৩) ২৯ জুন ২০২২ তারিখ পর্যন্ত মোট ১১৯৮৪৫.৮৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে যা আরএডিপি বরাদ্দের ৯৪.৪৩%।</p>	<p>প্রতিফলন ঘটাতে হবে। শুমারির প্রাথমিক রিপোর্ট প্রকাশ/ Dissemination বিষয়ে দ্রুত নথি উপস্থাপন করতে হবে।</p> <p>২) শুমারি পরবর্তী যাচাই (PEC) দ্রুততম সময়ে সম্পন্ন করার পক্ষে কার্যক্রম গ্রহন করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরী দিক পর্যালোচনা ও প্রশ্নপত্র প্রণয়নসহ সকল কার্যক্রম অবিলম্বে গ্রহণ করতে হবে।</p> <p>৩) সকল আর্থিক বিধি বিধান অনুসরণপূর্বক ব্যয় করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত সকল রেকর্ডপত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।</p>	
২	<p><b>National Strategy for Development of Statistics (NSDS) Implementation Support</b> প্রজেক্ট বিবিএস।</p> <p>প্রকল্প মেয়াদ: মার্চ ২০১৮ হতে ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত।</p> <p>প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৩৪ কোটি ২ লক্ষ টাকা (জিওবি : ১৪ কোটি ২ লক্ষ টাকা, প্রকল্প সাহায্য: ১২০ কোটি টাকা)।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক: জনাব মোঃ দিলদার হোসেন, উপসচিব, SID</p>	<p>প্রকল্পে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে আরএডিপিতে বরাদ্দ ২৪ কোটি ৫০ লক্ষ (জিওবি ৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা, প্রকল্প সাহায্য ২১ কোটি টাকা) টাকা। জিওবি খাতে ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ ৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। মে ২০২২ পর্যন্ত ব্যয় মোট ১৩ কোটি ৩৪ লক্ষ ২০ হাজার টাকা (জিওবি: ১ কোটি ৮০ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা, প্রকল্প সাহায্য: ১১ কোটি ৫৩ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা)। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৫৪.৪৬%।</p> <p>প্রকল্পের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনাভূক্ত (১) Finalizing the Draft Manual of Agriculture Statistics, (২) Revision and update of National Strategy for the Development of Statistics (NSDS), (৩) Providing Subject Matter and Advanced Training on various topics of official statistics with the support of the Twinning Partner (TP) ও</p>	<p>NSDS ডকুমেন্ট হালনাগাদকরণের সময় প্রতিটি কম্পোনেট বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় Action Plan রাখতে হবে।</p>	<p>মহাপরিচালক, বিবিএস, উপসচিব (উন্নয়ন-৩ অধিশাখা) SID এবং প্রকল্প পরিচালক</p>

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫
		(8) Developing Manuals on standardized Methodologies of the core statistics কাজের অগ্রগতি কম হওয়া প্রসঙ্গে সভাপতির জিজ্ঞাসায় প্রকল্প পরিচালক জানান যে, জনশুমারির কাজের জন্য বর্ণিত কাজগুলোর অগ্রগতি কিছুটা কম হলেও কার্যক্রম চলমান। Revision and Update of NSDS এর জন্য ২ জন কনসালটেন্ট নিয়োগ করা প্রয়োজন, কনসালটেন্ট নিয়োগ হলে কাজে গতি আসবে।		
৩	<p>ন্যাশনাল হাউজহোল্ড ডাটাবেইজ প্রকল্প।</p> <p>প্রকল্পের মেয়াদ: জুলাই ২০১৩ - ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত।</p> <p>প্রাক্কলিত ব্যয়: ৭২৭ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা (জিওবি: ৪০ কোটি ৫৪ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা, প্রকল্প সাহায্য: ৬৮৬ কোটি ৮০ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা)।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক : জনাব কাজী তোফায়েল হোসেন (উপসচিব)।</p>	<p>প্রকল্পে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে আরএডিপিতে বরাদ্দ ২৩ কোটি ৯৮ লক্ষ (জিওবি: ১ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা, প্র.সা. ২২ কোটি ১ লক্ষ টাকা) টাকা। ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ ১ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা (জিওবি)। মে ২০২২ পর্যন্ত ব্যয় ১৭ কোটি ০২ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা (জিওবি: ২৫ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা, প্রকল্প সাহায্য: ১৬ কোটি ৭৬ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা)। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৭০.৯৯%।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান, ডাটাবেজ সংশোধনের কাজ চলমান। এ পর্যন্ত ৫টি জেলার ডাটাবেজ সংশোধন করা হয়েছে। প্রকল্প মেয়াদে ৫০% সংশোধন কাজ সম্পন্ন করা যাবে মর্মে আশা করা যায়। এছাড়া NHD-MIS ডেভলপমেন্টের জন্য সংশ্লিষ্ট ফার্মের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে।</p>	<p>প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর ডাটাবেজ সংশোধন, হালনাগাদকরণ ও অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য একটি Exit Plan তৈরি করতে হবে। এতে প্রয়োজনীয় Resource, লোকবল এবং কার্যপ্রক্রিয়া সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।</p>	<p>মহাপরিচালক বিবিএস, উপসচিব (উন্নয়ন-১ অধিশাখা), SID ও প্রকল্প পরিচালক</p>
৪	<p>হাউজহোল্ড ইনকাম অ্যান্ড এক্সপেন্ডিচার সার্ভে (HIES ২০২০-২১) প্রকল্প</p> <p>প্রকল্প মেয়াদ: জানুয়ারি ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত।</p> <p>প্রাক্কলিত ব্যয়: ১২ কোটি ৩২ লক্ষ ৭ হাজার টাকা (জিওবি)।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক: ড. দিপংকর রায়, উপসচিব,</p>	<p>প্রকল্পে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে আরএডিপিতে বরাদ্দ ৫ কোটি ৫৫ লক্ষ (সম্পূর্ণ জিওবি) টাকা। ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ ৫ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা (জিওবি)। মে ২০২২ পর্যন্ত ব্যয় ২ কোটি ৭৭ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৫০.০৭%।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ১) ইতোমধ্যে ৯ম টার্মের তথ্য সংগ্রহ সম্পন্ন হয়েছে। জুলাই ২০২২ থেকে ১০ম টার্মের তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম শুরু হবে।</p>	<p>১) তথ্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে যাতে গুণগত মান বজায় থাকে তার জন্য নিয়মিতভাবে মাঠ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম</p>	<p>অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) SID, মহাপরিচালক বিবিএস, উপসচিব (উন্নয়ন-৩ অধিশাখা) SID ও প্রকল্প পরিচালক</p>

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫
	SID।	২) প্রকল্পের আওতায় মাঠ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম ৩১/১২/২০২২ পর্যন্ত চলবে। তারপর ডাটা এনালাইসিস টেবুলেশন, রিপোর্ট-রাইটিংসহ অন্যান্য কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। কিন্তু প্রকল্পের মেয়াদ ৩১/১২/২০২২ তারিখে শেষ হয়ে যাবে বিধায় প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।	তদারকি করতে হবে। ২) প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম পর্যালোচনা করে মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	
৫	কৃষি (শস্য, মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ) শুমারি-২০১৮ প্রকল্প।  প্রকল্পের মেয়াদ: মে ২০১৭ হতে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত। প্রাক্কলিত ব্যয়: ৩৬১ কোটি ৬৯ লক্ষ ৬ হাজার টাকা (জিওবি)। প্রকল্প পরিচালক: জনাব আলাউদ্দিন আল আজাদ, পরিচালক, বিবিএস।	প্রকল্পে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে আরএডিপিতে বরাদ্দ ২৮ কোটি ৯০ লক্ষ (সম্পূর্ণ জিওবি) টাকা। ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ ২৮ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা। মে ২০২২ পর্যন্ত ব্যয় ৭ কোটি ৫৫ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ২৬.১৪%।  প্রকল্প পরিচালক জানান, নমুনা শুমারির Key Finding এর উপর প্রতিবেদন প্রকাশ ও ১২/০৬/২০২২ তারিখে ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ এর কাজ শেষ হওয়ায় অন্যান্য রিপোর্ট তৈরির কার্যক্রম শীঘ্রই শুরু করা হবে। এছাড়া Agriculture Directory Management System (ADMS) শীর্ষক MIS সংশ্লিষ্ট ফর্ম কতৃক তৈরিপূর্বক প্রকল্প দপ্তরে দাখিল করা হয়েছে। প্রকল্পের মনিটরিং কমিটি বর্ণিত MIS এর উপর কিছু Observation দিয়েছেন, সে অনুযায়ী সংশোধনপূর্বক পুনরায় দাখিলের জন্য ফর্মকে বলা হয়েছে।	প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি আশানুরূপ না হওয়ায় সভাপতি অসন্তোষ প্রকাশ করেন। সকল রিপোর্ট দ্রুত তৈরি ও প্রকাশের ব্যবস্থা নিতে এবং ADMS এর ত্রুটি বিচ্যুতি দূরকরত: অনতিবিলম্বে ব্যবহার উপযোগী করতে নির্দেশ প্রদান করা হলো।	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) SID, মহাপরিচালক বিবিএস, উপসচিব (উন্নয়ন-২ অধিশাখা) SID এবং প্রকল্প পরিচালক
৬	Improvement of GDP Compilation and Rebasng of Indices Project।  প্রকল্পের মেয়াদ: মার্চ ২০১৮ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত। প্রাক্কলিত ব্যয়: ৯ কোটি ৮৬ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা (জিওবি)। প্রকল্প পরিচালক: জনাব মোহাম্মদ আবদুল কাদির মিয়া, পরিচালক, বিবিএস।	প্রকল্পে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে আরএডিপিতে বরাদ্দ ১ কোটি ৭৩ লক্ষ (সম্পূর্ণ জিওবি) টাকা। ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ ১ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা। মে ২০২২ পর্যন্ত ব্যয় ৮০ লক্ষ ২২ হাজার টাকা। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৪৬.৩৭%।  প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান, আইএমইডি এর সুপারিশের প্রেক্ষিতে পরিকল্পনা কমিশনের আর্থসামাজিক বিভাগ হতে প্রকল্পের মেয়াদ ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রকল্পের আন্তঃঅংগ ব্যয় সমন্বয়ের প্রক্রিয়া চলছে।	প্রকল্পের আন্তঃঅংগ ব্যয় সমন্বয়ের প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) SID, মহাপরিচালক বিবিএস, উপসচিব (উন্নয়ন-৩ অধিশাখা) SID ও প্রকল্প পরিচালক

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫
৭	<p>পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ পরিসংখ্যান শক্তিশালীকরণ (ইসিডিএস) প্রকল্প</p> <p>মেয়াদ: জুলাই ২০১৯- জুন ২০২৩ পর্যন্ত। প্রাক্কলিত ব্যয়: ৩৬ কোটি ৬ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা (জিওবি)। প্রকল্প পরিচালক: জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, যুগ্মপরিচালক, বিবিএস।</p>	<p>প্রকল্পে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে আরএডিপিতে বরাদ্দ ৬ কোটি ৩৪ লক্ষ (সম্পূর্ণ জিওবি) টাকা। ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ ৫ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা। মে ২০২২ পর্যন্ত ব্যয় ৪ কোটি ৬ লক্ষ ৩ হাজার টাকা। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৬৪.০৪%।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক জানান, কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান। সে অনুযায়ী প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব হবে। রিপোর্ট প্রণয়নের কাজ চলমান।</p>	<p>প্রকল্পের আওতায় প্রস্তুতকৃত রিপোর্টের গুণগতমান নিশ্চিত করতে হবে।</p>	<p>অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), SID, মহাপরিচালক বিবিএস, উপসচিব (উন্নয়ন-১ অধিশাখা) SID এবং প্রকল্প পরিচালক</p>
৮	<p>জাতীয় প্রতিবেদী ব্যক্তি জরিপ ২০১৯ প্রকল্প।</p> <p>মেয়াদ: জুলাই ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত। প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪ কোটি ৬৪ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা (জিওবি)। প্রকল্প পরিচালক: জনাব ইফতেখাইরুল করিম, উপপরিচালক, বিবিএস।</p>	<p>প্রকল্পে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে আরএডিপিতে বরাদ্দ ২ কোটি ৮৫ লক্ষ (সম্পূর্ণ জিওবি) টাকা। ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ ২ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা। মে ২০২২ পর্যন্ত ব্যয় ১ কোটি ৩৬ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৪৮.০৫%।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক জানান, প্রকল্পের মূল রিপোর্ট নভেম্বর ২০২২ এর মধ্যে প্রকাশ করা হবে। অন্যান্য সকল কাজ প্রকল্প মেয়াদে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান।</p>	<p>গুণগতমান নিশ্চিতপূর্বক নির্ধারিত সময়ে সকল রিপোর্ট তৈরি ও আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করতে হবে।</p>	<p>অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) SID, মহাপরিচালক বিবিএস, উপসচিব (উন্নয়ন-২ অধিশাখা), SID এবং প্রকল্প পরিচালক</p>
৯	<p>শ্রমশক্তি জরিপের মাধ্যমে শ্রমবাজার তথ্যের উন্নয়ন প্রকল্প</p> <p>প্রকল্প মেয়াদ: জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৪ পর্যন্ত প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৪ কোটি ৩৬ হাজার টাকা (জিওবি)। প্রকল্প পরিচালক: বেগম আজিজা রহমান, উপপরিচালক, বিবিএস।</p>	<p>প্রকল্পে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে আরএডিপিতে বরাদ্দ ৩ কোটি ৩৬ লক্ষ (সম্পূর্ণ জিওবি) টাকা। ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ ৩ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা। মে ২০২২ পর্যন্ত ব্যয় ২ কোটি ২৬ লক্ষ ৭ হাজার টাকা। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৬৭.২৮%।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান, ডিপিপি সংশোধনের বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মহোদয়ের সাথে আলোচনা হয়েছে। সে মোতাবেক নতুন অংগ অন্তর্ভুক্ত না করে বিভিন্ন অংশে ব্যয় সমন্বয় করে মেয়াদ ০১ বছর বৃদ্ধিসহ ভ্রমণ খাতে অর্থ বরাদ্দ প্রস্তাব করে প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ২৫% বৃদ্ধির মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে প্রকল্প সংশোধনের প্রস্তাব করা হবে।</p>	<p>দ্রুত ডিপিপি সংশোধন করার প্রস্তাব অত্র বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।</p>	<p>অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) SID, মহাপরিচালক বিবিএস, উপসচিব (উন্নয়ন-২ অধিশাখা) SID এবং প্রকল্প পরিচালক</p>

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫
১০	<p>টেকসই উন্নয়ন অর্জিত পরিবীক্ষণে প্রায়োগিক স্বাক্ষরতা নিরূপণ জরিপ প্রকল্প</p> <p>প্রকল্প মেয়াদ: জানুয়ারি ২০২১ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত</p> <p>প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা (জিওবি)।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক: জনাব মো. গোলাম মোস্তফা, যুগ্মপরিচালক, বিবিএস।</p>	<p>প্রকল্পে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে আরএডিপিতে বরাদ্দ ৮৭ লক্ষ (সম্পূর্ণ জিওবি) টাকা। ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ ৬৩ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা। মে ২০২২ পর্যন্ত ব্যয় ৩৪ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৪০.০০%।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক জানান, কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান। প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির ২৮/১২/২০২১ ও ২১/০৪/২০২২ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকল্পের মেয়াদ ০১ বছর বৃদ্ধি এবং প্রাক্কলিত ব্যয় অনুমোদিত ব্যয়ের ১৫% বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অনুমোদনের জন্য ডিপিপি সংশোধনের সারসংক্ষেপ প্রেরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।</p>	<p>ডিপিপি সংশোধন এর কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।</p>	<p>অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) SID, মহাপরিচালক বিবিএস, উপসচিব (উন্নয়ন-১ অধিশাখা) SID এবং প্রকল্প পরিচালক</p>
১১	<p><b>Measuring ICT Access and Use by Households and Individuals</b> প্রকল্প</p> <p>প্রকল্প মেয়াদ: জুলাই ২০২১ থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত</p> <p>প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪ কোটি ৯৯ লক্ষ ২০ হাজার টাকা (জিওবি)</p> <p>প্রকল্প পরিচালক: বেগম সৈয়দা মারুফা শাকি, উপপরিচালক, বিবিএস।</p>	<p>প্রকল্পে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে আরএডিপিতে বরাদ্দ ১ কোটি ৪৬ লক্ষ (সম্পূর্ণ জিওবি) টাকা। ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ ১ কোটি ৯ লক্ষ টাকা। মে ২০২২ পর্যন্ত ব্যয় ১৩ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৯.০১%।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক জানান, “কাজ নাই মজুরি নাই” ভিত্তিতে সাকুল্য বেতনে ১০৭ জন গণনাকারী নিয়োগ করা হয়েছে। এই খাতে প্রকল্প ব্যয়ের ৬৫% অর্থ বরাদ্দ রয়েছে। মে ২০২২ মাসে অর্থ ছাড় হওয়ায় এই খাতের অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হয় নাই। তবে কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী অন্যান্য কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ায় জুন ২০২২ শেষে আর্থিক অগ্রগতি ৪৬% অর্জিত হবে আশা করা যায়।</p>	<p>কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম সম্পাদন এবং আর্থিক বিধি বিধান অনুসরণপূর্বক অর্থ ব্যয় করতে হবে।</p>	<p>অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) SID, মহাপরিচালক বিবিএস, উপসচিব (উন্নয়ন-২ অধিশাখা) SID এবং প্রকল্প পরিচালক</p>
১২	<p>খাদ্য নিরাপত্তা পরিসংখ্যান প্রকল্প-২০২২</p> <p>প্রকল্প মেয়াদ: জানুয়ারি ২২-ডিসেম্বর ২০২৩</p> <p>প্রস্তাবিত ব্যয়: ৫ কোটি ১০ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক: জনাব আব্দুল হালিম, যুগ্মপরিচালক, বিবিএস, ঢাকা।</p>	<p>প্রকল্পে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে আরএডিপিতে কোন বরাদ্দ নেই। বিধায় প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি নেই। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এডিপিতে ৩ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে।</p>	<p>সময়সূচী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক ২০২২-২৩ অর্থবছরের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।</p>	<p>অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), SID, মহাপরিচালক, বিবিএস, উপসচিব (উন্নয়ন-২ অধিশাখা) SID এবং প্রকল্প পরিচালক</p>



ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫
১৩	<p>স্যান্সপল ভাইটাল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম ইন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম প্রকল্প</p> <p>প্রকল্প মেয়াদ: জুলাই ২০২১ থেকে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত</p> <p>প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪৯ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা (জিওবি)</p> <p>প্রকল্প পরিচালক: জনাব মো. আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বিবিএস।</p>	<p>উপযোজনপূর্বক ১৯৩৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক জানান যে, জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২১ প্রকল্প থেকে উপযোজনের মাধ্যমে প্রাপ্ত বরাদ্দ ২৩ মে ২০২২ তারিখে অর্থ বিভাগ কর্তৃক বিভাজন ও অর্থছাড় করা হয়। যার পরিপ্রেক্ষিতে গত বৎসরের তথ্য সংগ্রহ ও অন্যান্য কাজের বিল পরিশোধ করা সম্ভব হয় এবং আর্থিক অগ্রগতি ৯২% অর্জিত হয়েছে। ২০২১ সালের প্রাথমিক রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়েছে। মূল রিপোর্ট ২ মাসের মধ্যে প্রকাশের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান।</p>	<p>সংগৃহীত তথ্য উপাত্তের গুণগতমান নিশ্চিত করতে হবে। নির্ধারিত সময়ে ২০২১ সালের মূল প্রতিবেদন প্রকাশ নিশ্চিত করতে হবে।</p>	<p>অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) SID, মহাপরিচালক বিবিএস, উপসচিব (উন্নয়ন-২ অধিশাখা) SID এবং প্রকল্প পরিচালক</p>

৪। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে এডিপি-তে অন্তর্ভুক্ত ও এডিপি বহির্ভূত বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহঃ


ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	<p>অর্থনৈতিক শুমারি প্রকল্প ২০২৩</p> <p>প্রস্তাবিত মেয়াদ: জুলাই ২০২২-জুন ২০২৭ পর্যন্ত</p> <p>প্রস্তাবিত ব্যয়: ৭৮৭ কোটি ১৫ লক্ষ ৮ হাজার টাকা</p> <p>ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা: জনাব আমজাদ হোসেন, যুগ্মপরিচালক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।</p>	<p>ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা সভায় জানান, ০৮/০৬/২০২২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত PEC সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠন করা হচ্ছে। শীঘ্রই পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগে প্রেরণ করা হবে। PEC সভায় কিছু কিছু কোডে ব্যয় হ্রাস করতে বলা হয়েছে, যা করা হলে সকল প্রটোকল মেনে গুণগতমান সম্পন্ন শুমারি করা কঠিন হবে। ফোকাল পয়েন্টে কর্মকর্তা আরো বলেন প্রস্তাবিত DPP পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের পূর্বে এ বিভাগে ১১টি সভা হয়েছে। ঐ সকল সভায় প্রতিটি খাতের/অঙ্গের ব্যয় পূঙ্খানুপূঙ্খভাবে যাচাই করা হয়েছে।</p>	<p>প্রটোকল মেনে গুণগতমান নিশ্চিত করে শুমারি করতে প্রয়োজনীয় ব্যয় বিষয়ে Compromise করা ঠিক হবে না। ব্যয়ের খাতগুলো পুনরায় যাচাই করে দেখতে হবে। প্রয়োজনে সচিব পর্যায়ে দ্বিপক্ষীয় সভা করা যেতে পারে।</p>	<p>মহাপরিচালক, বিবিএস উপসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা), SID ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, বিবিএস।</p>

৫.০। বিবিধ:

ক্রঃ নং	বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	প্রকাশিত রিপোর্ট বিতরণ	বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় প্রস্তুতকৃত রিপোর্ট সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট সকল পর্যায়ে যথাসময়ে প্রেরণ করা হয় না, যার জন্য সভাপতি অসন্তোষ প্রকাশ করেন।	প্রকল্পের আওতায় প্রস্তুতকৃত রিপোর্ট প্রকাশের পরপরই সংশ্লিষ্ট সকল পর্যায়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	মহাপরিচালক, বিবিএস ও প্রকল্প পরিচালক (সকল)
২	২০২২-২৩ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন	উপসচিব উন্নয়ন-২ জানান আগামী অর্থবছরের জন্য সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা প্রয়োজন।	DPP/TAPP'র আলোকে সকল চলমান প্রকল্পের সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে। অননুমোদিত কর্মপরিকল্পনার কপি আগামী সভার পূর্বে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, বিবিএস ও প্রকল্প পরিচালক (সকল)

৩	গণনাকারীদের তালিকা সংক্রান্ত।	সেপাস উইংয়ের পরিচালক জনাব মোহাম্মদ আবদুল কাদির মিয়া সভায় জানান, জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ এর শুমারি কাজে ব্যস্ত থাকায় এ কাজে মনোযোগ দেয়া সম্ভব হয়নি। শুমারি কাজ শেষ হওয়ায় গণনাকারীদের তালিকা যথা শীঘ্রই প্রস্তুত করা হবে।	গণনাকারীদের তালিকা প্রস্তুতপূর্বক আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	মহাপরিচালক, বিবিএস ও পরিচালক, সেপাস উইং, বিবিএস এবং প্রকল্প পরিচালক, এনএসডিএস
---	-------------------------------------	---	---	--

৬। সভায় আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।














(ড. শাহনাজ আরেফিন এনডিসি)

সচিব

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

৬/২০২২ তারখে অনুষ্ঠিত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের মে/২০২২ মাসের  
গতি পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের স্বাক্ষরঃ

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর	টেলিফোন/মোবাইল ও ই-মেইল	স্বাক্ষর
১।	ডেপুটি ডায়রেক্টর (সিআই)- স্বাস্থ্য পরিদপ্তর	SID	01748793029	
২।	প্রোগ্রাম অফিসার স্বাস্থ্য পরিদপ্তর	SID	01715-002101	
৩।	কম্পিউটার অপারেটর উন্নয়ন পরিদপ্তর	বিভাগ	01711-302830 ddg@bbs.gov.bd	
৪।	প্রোগ্রামার (সিস্টেম) স্বাস্থ্য পরিদপ্তর	PHC-2022 BBS	01715301843 dilderbbskd@gmail.com	
৫।	ডায়রেক্টর উন্নয়ন পরিদপ্তর	HIES BBS	01732363039 dr.roy.r@gmail.com	
৬।	সিস্টেম অফিসার স্বাস্থ্য পরিদপ্তর	NHD BBS	01746447788	
৭।	ইউজার ইন্টারফেস ডেভেলপার স্বাস্থ্য পরিদপ্তর	NSPD BBS	01718439109	
৮।	সিস্টেম অফিসার উন্নয়ন পরিদপ্তর	HIES Project BBS	01711952333	
৯।	সিস্টেম অফিসার উন্নয়ন পরিদপ্তর	SID	01711-249045	
১০।	সিস্টেম অফিসার স্বাস্থ্য পরিদপ্তর	BBS	01552411302	

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর	টেলিফোন/মোবাইল ও ই-মেইল	স্বাক্ষর
১১।	মো. মোস্তাফিজ মোস্তাফিজ, প্রকল্প পরিচালক	বিবিএস	০১৭২০২১২২১৫ mostofaj3@gmail.com	 ২৩/৬/২০২২
১২।	আবদুল হোসেন মুখ্য পরিচালক	বিবিএস	০১৭৫৬-৫৫৫৬৫৫ amjardh15@gmail.com	
১৩।	মোঃ বাকিল ইসলাম মুখ্য পরিচালক	বিবিএস	০১৭১২-১৫১৭৫০ baqil/bbs25@gmail.com	
১৪।	আজিজা রহমান, ডিডি	বিবিএস	০১৭১৫৬৪০৬৪০ a.aziza@gmail.com	
১৫।	মো. আলমগীর হোসেন প্রকল্প পরিচালক	SVRS প্রকল্প বিবিএস	০২৭৮০২৮৮৮৮৮ alangir.hossain@bbs.gov.bd	
১৬।	মোহাম্মদ আবদুল করিম প্রকল্প পরিচালক	IG & RI প্রকল্প	০১৫৫৬৩০৪৬৩৯ makm_f@yaho.com	
১৭।	আব্দুল হালিম প্রকল্প পরিচালক	স্বাচীন মুক্তি-২০২১ প্রকল্প, বিবিএস	০১২১২৮৫৩৩৩০ aleuddin230@yahoo.com	
১৮।	মোঃ হালিম হালিম মুখ্য পরিচালক	বিবিএস	০১৭১৭-২৫০৫৫৭ bbs-halim@gmail.com	
১৯।	মুঃ ওয়াহিদ মুব্বিন সিএমএস ও AMS (স্বাচীন পান) প্রকল্প	SID	০১৭১২৮০১২ mwad@sid.gov.bd	
২০।	সৈয়দা হাফিজা শাকি প্রকল্প পরিচালক Measring IET	BBS	০১৭৩১০৫৭৫৫৭ syedamarufa shaki@gmail.com	
২১।	মুঃ সিদ্দিক ১২২০৫ মুক্তি ইউএসডি	SID	০১২১১১৮৬৫২৮ ctavrsiddique@yahoo.com	
২২।				