

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
উন্নয়ন-১ অধিশাখা
www.sid.gov.bd

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগাধীন বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : ড. শাহনাজ আরেফিন এনডিসি
সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
তারিখ ও সময় : ১৯ অক্টোবর, ২০২৩ খ্রি. বেলা ২.৪৫ ঘটিকা
স্থান : পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সম্মেলন কক্ষ, ব্লক-এ
উপস্থিতি : সংযোজনী-‘ক’।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (উন্নয়ন-১) জনাব মো: মোস্তাফিজুর রহমান জানান, বিগত সভার কার্যবিবরণী ইতোপূর্বে সকল সদস্যের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত কার্যবিবরণীতে কোনো প্রকার সংশোধন/পরিবর্তন না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। অতঃপর তিনি জানান, মাসিক ব্যয় বিবরণী অনুযায়ী ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ১০টি প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১৮৫৭৪৭.০৮ লক্ষ (এক হাজার আটশত সাতাত্তর কোটি সাতচল্লিশ লক্ষ আট হাজার) টাকা, চলতি অর্থবছরে মোট এডিপি বরাদ্দ ১২৯৭৭.০০ লক্ষ (এক শত উনত্রিশ কোটি সাতাত্তর লক্ষ) টাকা এবং চলতি অর্থবছরের সেপ্টেম্বর, ২০২৩ মাস পর্যন্ত মোট ব্যয় ৮২৭.০৬ লক্ষ (আট কোটি সাতাশ লক্ষ ছয় হাজার) টাকা। এডিপি বরাদ্দের বিপরীতে সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৬.৩৭%। অন্যদিকে আইএমইডি এর তথ্যানুযায়ী সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত এডিপি বরাদ্দের বিপরীতে জাতীয় গড় অগ্রগতির হার ৭.৫০%।

২। সভায় প্রকল্পভিত্তিক নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১.	National Strategy for the Development of Statistics (NSDS) Implementation Support প্রজেক্ট (১ম সংশোধিত): প্রকল্প মেয়াদ: মার্চ ২০১৮-ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত। প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৩৪ কোটি ২.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি : ১৪ কোটি ২.০০ লক্ষ টাকা, প্রকল্প সাহায্য (বিশ্বব্যাংক): ১২০.০০ কোটি টাকা)। প্রকল্প পরিচালক: জনাব মোঃ দিলদার হোসেন, উপসচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ।	প্রকল্পের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এডিপিতে বরাদ্দ ৩৬ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা এর মধ্যে জিওবি ৩ কোটি ৪২ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্য ৩৩ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা। জিওবি খাতে ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ ৮৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় ১ কোটি ৩৩ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা (জিওবি ৭১ লক্ষ ৪৬ হাজার ও প্রকল্প সাহায্য ৬২ লক্ষ ৫৩ হাজার)। এ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের হার ৩.৬২%। প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান, আন্তর্জাতিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তুতকৃত Website Development এবং ICT Plan চূড়ান্তকণের লক্ষ্যে ২৯	ক) আন্তর্জাতিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Dev Stat কর্তৃক প্রণীত ডেলিভারেবলসমূহ ব্যবহার অবস্থা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে গঠিত কমিটিকে আগামী ৩০ অক্টোবর ২০২৩ তারিখের মধ্যে রিপোর্ট প্রদান করতে হবে। খ) প্রকল্পটি নির্ধারিত সময়ে সমাপ্ত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। গ) এডিপিতে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের হার সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মহাপরিচালক, বিবিএস, উপসচিব (উন্নয়ন-১) এবং প্রকল্প পরিচালক।

		<p>অক্টোবর ২০২৩ সচিব পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ এর নিকট উপস্থাপনা প্রদান করা হবে। DavStat এর International Expert এ উপস্থাপনা প্রদান করবেন। তিনি আরো জানান ইতোমধ্যে ব্যয়ের হার সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীত করার লক্ষ্যে Workplan এবং Annual Procurement Plan তৈরি করা হয়েছে এবং এগুলো কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। চলমান NSDS কার্যক্রম BIDS এর মাধ্যমে পর্যালোচনা করা হচ্ছে। নভেম্বর ২০২৩ এর মধ্যে কাজটি সম্পন্ন সম্ভব হবে।</p> <p>সভাপতি আন্তর্জাতিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Dev Stat কর্তৃক প্রণীত ডেলিভারেবলসমূহ ব্যবহার অবস্থা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে গঠিত কমিটিকে আগামী ৩০ অক্টোবর ২০২৩ তারিখের মধ্যে রিপোর্ট প্রদানের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।</p>		
২.	<p>জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২১ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) মেয়াদ: জুলাই ২০১৯- জুন ২০২৪ পর্যন্ত। প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৫৭৫ কোটি ৬৮ লক্ষ ২ হাজার টাকা (জিওবি)। প্রকল্প পরিচালক: জনাব মো. দিলদার হোসেন, উপসচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ।</p>	<p>প্রকল্পের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এডিপিতে বরাদ্দ ৬৭ কোটি ৩ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)। ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ ১৬ কোটি ৬৯ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। সেপ্টেম্বর, ২০২৩ মাসে মোট ব্যয় ৪ কোটি ৩৪ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা। এডিপি বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের হার ৬.৪৯%।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান, আর্থ-সামাজিক ও জনমিতিক জরিপ ২০২৩ এর Socio-Economic & Demographic Survey এর Data Coding & Editing & Data Validation কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া ন্যাশনাল রিপোর্ট/জেলা রিপোর্ট/উপজেলা রিপোর্টের রাইটিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে। শীঘ্রই পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগে প্রেরণ করা হবে।</p>	<p>ক) ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান রাখতে হবে।</p> <p>খ) Socio-Economic & Demographic Survey Data Coding & Editing & Processing কার্যক্রম দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করতে হবে।</p> <p>গ) ন্যাশনাল রিপোর্ট যাচাই বাছাইয়ের জন্য আগামী ৩০ অক্টোবর ২০২৩ তারিখের মধ্যে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।</p>	<p>অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), মহাপরিচালক বিবিএস উপসচিব (উন্নয়ন-১) এবং প্রকল্প পরিচালক</p>

		নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পন্ন করার বিষয়ে সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।		
৩.	<p>পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ পরিসংখ্যান শক্তিশালীকরণ (ইসিডিএস) প্রকল্প:</p> <p>প্রকল্প মেয়াদ: জুলাই ২০১৯-জুন ২০২৩ পর্যন্ত।</p> <p>প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪৪ কোটি ৯৭ লক্ষ ২০ হাজার টাকা (জিওবি)।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক: জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, যুগ্মপরিচালক, বিবিএস।</p>	<p>প্রকল্পের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এডিপিতে বরাদ্দ ৯ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)। ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ ২ কোটি ৪৮ লক্ষ ৭ হাজার টাকা। সেপ্টেম্বর, ২০২৩ মাসে মোট ব্যয় ১ কোটি ১৩ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা। এডিপি বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের হার ১১.৩৮%।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান, মিউনিসিপ্যাল ওয়াস্ট ম্যানেজমেন্ট সার্ভে (সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা) ২০২২ এর চূড়ান্ত প্রতিবেদন রিপোর্ট যাচাই-বাছাই কমিটির অনুমোদনের জন্য পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি আরো জানান ম্যাটেরিয়াল ফুটপ্রিন্ট (এমএফ) এন্ড ডোমেস্টিক ম্যাটেরিয়াল কনজাম্পশন (ডিএমসি) অ্যাকাউন্টস এর মেথডোলজি চূড়ান্ত করে Supply and Use Table প্রস্তুতের কাজ চলমান রয়েছে। আগামী নভেম্বর, ২০২৩ মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রারম্ভিক স্টেকহোল্ডার কর্মশালা আয়োজন করা হবে।</p>	<p>ক) চলতি এডিপিতে বরাদ্দ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।</p> <p>খ) প্রকল্পের আর্থিক বরাদ্দের আলোকে ক্রয় পরিকল্পনা ও কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যয় করতে হবে।</p> <p>গ) নভেম্বর/২০২৩ মাসের প্রথম সপ্তাহে ম্যাটেরিয়াল ফুটপ্রিন্ট (এমএফ) এন্ড ডোমেস্টিক ম্যাটেরিয়াল কনজাম্পশন (ডিএমসি) অ্যাকাউন্টস এর মেথডোলজি বিষয়ক প্রারম্ভিক কর্মশালা আয়োজন করতে হবে।</p>	<p>অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), SID, মহাপরিচালক বিবিএস, উপসচিব (উন্নয়ন-১) এবং প্রকল্প পরিচালক</p>
৪.	<p>হাউজহোল্ড ইনকাম অ্যান্ড এক্সপেন্ডিচার সার্ভে (HIES ২০২০-২১) প্রকল্প (১ম সংশোধিত):</p> <p>প্রকল্প মেয়াদ: জানুয়ারি ২০২০-ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত।</p> <p>প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৪ কোটি ১২ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা (জিওবি)।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক: জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ, এমপিএইচ উপপরিচালক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।</p>	<p>প্রকল্পের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এডিপিতে বরাদ্দ ৩ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)। ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ ৮২ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা। সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত মোট ব্যয় ৫৪ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা। এডিপি বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের হার ১৪.১৭%।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান, কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের সকল কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। তিনি আরো জানান কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক</p>	<p>ক) HIES ২০২২ জরিপের মূল রিপোর্ট এর খসড়া যাচাই বাছাইয়ের জন্য নভেম্বর/২০২৩ এর শেষ সপ্তাহে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।</p> <p>খ) কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করতে হবে।</p> <p>গ) ১৫ ডিসেম্বর/২০২৩ এর মধ্যে মূল রিপোর্ট প্রকাশ করতে হবে।</p>	<p>অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) SID, মহাপরিচালক বিবিএস, উপসচিব (উন্নয়ন-১) এবং প্রকল্প পরিচালক</p>

		<p>HIES ২০২২ জরিপের মূল রিপোর্ট ১৫ ডিসেম্বর/ ২০২৩ এর মধ্যে প্রকাশ করার লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।</p> <p>সভাপতি HIES ২০২২ জরিপের মূল রিপোর্ট এর খসড়া যাচাই বাছাইয়ের লক্ষ্যে নভেম্বর/২০২৩ এর শেষ সপ্তাহে এ বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।</p>		
৫.	<p>শ্রমশক্তি জরিপের মাধ্যমে শ্রমবাজার তথ্যের উন্নয়ন প্রকল্প:</p> <p>প্রকল্প মেয়াদ: জুলাই ২০২০-জুন ২০২৫ পর্যন্ত</p> <p>প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৪ কোটি ৩৬ হাজার টাকা (জিওবি)।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক: মির্জা আজিজা রহমান, উপপরিচালক, বিবিএস।</p>	<p>প্রকল্পের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এডিপিতে বরাদ্দ ৫ কোটি ৮ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)। ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ ১ কোটি ২৬ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা। সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত মোট ব্যয় ৫৬ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা। এডিপি বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের হার ১১.০৮%।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০২৩ সালের ৩য় ত্রৈমাসিকের রিপোর্ট প্রকাশের নিমিত্তে মহাপরিচালক, বিবিএস এর সভাপতিত্বে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তিনি আরো জানান ত্রৈমাসিক শ্রমশক্তি জরিপ ২০২২ এর মূল রিপোর্ট যাচাই বাছাইয়ের জন্য পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া ২০২৩ সালের ৩য় ত্রৈমাসিকের এডিটিং কোডিং কার্যক্রম শেষ হয়েছে। ৪র্থ ত্রৈমাসিকের (০১ অক্টোবর-৩১ ডিসেম্বর ২০২৩) এডিটিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে।</p>	<p>ক) কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করতে হবে।</p> <p>খ) Quarterly Estimates যথাসময়ে প্রকাশ করতে হবে।</p> <p>গ) ২০২২ সালের চূড়ান্ত রিপোর্ট APA নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকাশ করতে হবে।</p>	<p>অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) SID, মহাপরিচালক বিবিএস, উপসচিব (উন্নয়ন-২) SID এবং প্রকল্প পরিচালক</p>

৩

<p>৬.</p>	<p>খাদ্য নিরাপত্তা পরিসংখ্যান প্রকল্প-২০২২: প্রকল্প মেয়াদ: জানুয়ারি ২২-ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত।</p> <p>প্রাক্কলিত ব্যয়: ৫ কোটি ১০ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা (জিওবি)।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক: জনাব আব্দুল হালিম, যুগ্মপরিচালক, বিবিএস।</p>	<p>প্রকল্পের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এডিপিতে বরাদ্দ ১ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)। ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ ৪১ লক্ষ ১২ হাজার টাকা। সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত মোট ব্যয় ১১ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা। এডিপিতে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের হার ৬.৯০%।</p> <p>প্রকল্প পরিচালকের পরিবর্তে পরিসংখ্যান কর্মকর্তা সভায় জানান, FBS/SUA বিষয়ক ৩য় পর্যায়ের ০৪ (চার) দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ ০২-০৫ সেপ্টেম্বর/২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সংক্রান্ত রিপোর্ট রাইটিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া টেলিফোন ও অন্যান্য কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং এর পাশাপাশি রিপোর্ট রাইটিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে।</p> <p>প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে আন্তঃঅঙ্গ ব্যয় সমন্বয়ের নিমিত্ত এ বিভাগে প্রেরণের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।</p>	<p>ক) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পটি সমাপ্ত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে।</p> <p>খ) আর্থিক অগ্রগতি সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীতকরণ করতে হবে।</p> <p>গ) আন্তঃঅঙ্গ ব্যয় সমন্বয়ের নিমিত্ত সংশোধিত প্রকল্প প্রস্তাব জরুরীভিত্তিতে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।</p> <p>ঘ) HIES এর FIES Module এর সাথে Findings এর Consistency চেক করতে হবে।</p>	<p>অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), SID, মহাপরিচালক, বিবিএস, উপসচিব (উন্নয়ন-২) এবং প্রকল্প পরিচালক</p>
<p>৭.</p>	<p>স্যাম্পল ভাইটাল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম ইন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম প্রকল্প: প্রকল্প মেয়াদ: জুলাই ২০২১-ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত</p> <p>প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪৯ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা (জিওবি)</p> <p>প্রকল্প পরিচালক: জনাব মো. আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বিবিএস।</p>	<p>প্রকল্পের ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এডিপিতে বরাদ্দ ৫ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)। ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ ১ কোটি ২৯ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা। সেপ্টেম্বর, ২০২৩ মাস পর্যন্ত মোট ব্যয় ২২ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা। এডিপিতে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের হার ৪.২৯%।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান, সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুসরণ করে প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি চলমান রয়েছে। তিনি জানান আগস্ট ২০২৩ মাসে সংঘটিত জনঘটনাসমূহ জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, তালাক, আগমন, বহির্গমন ও গর্ভাবস্থা রেজিস্ট্রার তফসিলের মাসিক তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম আগস্ট/২০২৩ মাসে কার্যক্রম</p>	<p>ক) সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুসরণ করে প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে হবে।</p> <p>খ) মাঠ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে আরও মনোযোগী হতে হবে এবং ত্রুটিপূর্ণ তথ্য পরিহার করতে হবে।</p> <p>গ) মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে মনিটরিং ব্যবস্থা আরও জোরদার করতে হবে।</p>	<p>অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) SID, মহাপরিচালক, বিবিএস, উপসচিব (উন্নয়ন-২) এবং প্রকল্প পরিচালক</p>



		শেষ হয়েছে। এছাড়া ভ্যালিডেশন জরিপ (জানুয়ারি-জুন) প্রথম পর্বের তথ্য সংগ্রহ শেষ হয়েছে। সভাপতি নির্ভুল তথ্য সংগ্রহের উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করেন।		
৮.	Integrating Geospatial Information with Gender & Vital Statistics in BBS শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প প্রকল্প মেয়াদ: এপ্রিল ২০২৩-ডিসেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত প্রাক্কলিত ব্যয়: ১২ কোটি ১৮ লক্ষ ৫ হাজার টাকা (জিওবি: ১ কোটি ২৭ লক্ষ ৯ হাজার টাকা) প্রকল্প সাহায্য (UNFPA): ১০ কোটি ৯০ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা) প্রকল্প পরিচালক: জনাব ইফতেখাইরুল করিম, উপপরিচালক, বিবিএস।	প্রকল্পের ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বরাদ্দবিহীনভাবে অনুমোদিত হওয়ায় এখনো অর্থ বরাদ্দ পাওয়া যায়নি। প্রকল্প পরিচালক জানান অর্থ বরাদ্দের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগের চাহিদার প্রেক্ষিতে ডিপিএ অংশের অর্থ বরাদ্দের জন্য ইআরডি'র সম্মতি গ্রহণ করে প্রেরণ করা হয়েছে। বরাদ্দ চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য কার্যক্রম বিভাগে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।	ক) ডিপিএ অংশের অর্থ বরাদ্দের জন্য অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। খ) কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম আরম্ভ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) SID, মহাপরিচালক বিবিএস, উপসচিব (উন্নয়ন-২) এবং প্রকল্প পরিচালক
৯.	এসডিজি ডাটা রিপোর্টিং সমন্বয়ের নিমিত্ত জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যবস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ শীর্ষক কারিগরি প্রকল্প প্রকল্প মেয়াদ: জুলাই ২০২৩-জুন ২০২৬ পর্যন্ত প্রাক্কলিত ব্যয়: ৬ কোটি ৩১ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা (জিওবি) প্রকল্প পরিচালক: জনাব মোঃ মাহবুবুল আলম সিদ্দিকী, উপসচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ।	প্রকল্পটি মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক গত ০৩/০৮/২০২৩ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে এবং গত ১৩/০৮/২০২৩ তারিখ পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ থেকে প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে অর্থনৈতিক কোড পাওয়া গেছে। প্রকল্প পরিচালক আরো বলেন, প্রকল্পটির অনুকূলে এ অর্থবছরে বরাদ্দের বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনে প্রস্তাব প্রেরণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন। সভাপতি পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন।	ক) কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের সকল কার্যক্রম আরম্ভ করতে হবে। খ) পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) SID, যুগ্মসচিব (উন্নয়ন) SID, উপসচিব (উন্নয়ন-১) এবং প্রকল্প পরিচালক
১০.	ত্রৈমাসিক মোট দেশজ উৎপাদ (QGDP) এবং জেলা ভিত্তিক মোট দেশজ উৎপাদ (DGDP) উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প প্রকল্প মেয়াদ: জুলাই ২০২৩-জুন ২০২৬ পর্যন্ত	প্রকল্পটি মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক গত ১৩/০৯/২০২৩ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে এবং গত ২৪/০৯/২০২৩ তারিখ পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ থেকে প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হয়েছে। প্রকল্পটির	কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের সকল কার্যক্রম আরম্ভ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) SID, মহাপরিচালক বিবিএস, উপসচিব (উন্নয়ন-১) এবং প্রকল্প পরিচালক

প্রকল্প পরিচালক: জনাব মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম উপপরিচালক, বিবিএস।	অনুকূলে অর্থনৈতিক কোড পাওয়া গেছে। প্রকল্প পরিচালক আরো বলেন, প্রকল্পটির অনুকূলে এ অর্থবছরে বরাদ্দের বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনে প্রস্তাব প্রেরণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।
--	--

০৩। ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে অননুমোদিত প্রকল্পসমূহঃ

ক্রঃনং	প্রকল্পের নাম	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	National Statistical Data Warehouse and big data Analysis Platform প্রস্তাবিত ব্যয়: ৯.৬৪ মিলিয়ন US\$ (বৈদেশিক সাহায্য ৯.৪০ মিলিয়ন US\$ এবং জিওবি ০.২৪ মিলিয়ন US\$)। ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা: জনাব মো: রফিকুল ইসলাম, সিস্টেম এনালিস্ট পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ।	উপসচিব, পরিকল্পনা অধিশাখা জানান, গত ১৮-০৫-২০২৩ তারিখে দুপুর ১২.০০ ঘটিকায় KOICA'র প্রতিনিধি দলের সাথে র্যাপআপ মিটিং অনুষ্ঠিত হয়েছে। KOICA'র ১৪-০৮-২০২৩ তারিখের পত্রের প্রেক্ষিতে SID থেকে ২০-০৮-২০২৩ তারিখে অনাপত্তিপত্র Country Director বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। ১৮-০৯-২০২৩ তারিখে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এ আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ০২-১০-২০২৩ তারিখে KOICA Country Head, Bangladesh ও SID এর সচিব মহোদয়ের সাথে প্রকল্পের বিষয়ে পর্যালোচনা সভা হয়েছে।	ক) অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্তের আলোকে RoD Sign এর পূর্বে TAPP অনুমোদন করতে হবে। খ) TAPP দ্রুত এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, SID।

৪.০। বিবিধ:

ক্রঃ নং	বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সভায় উপস্থাপন	বিবিএস এর উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও উপস্থাপন বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। এ প্রসঙ্গে সভাপতি প্রকল্পগুলোর মাসভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা ও অর্জন সংক্রান্ত তথ্যাদি সভায় উপস্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করেন।	সকল প্রকল্প পরিচালক-কে সভা অনুষ্ঠানের নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই নিজ নিজ প্রকল্পের মাসভিত্তিক i) কর্মপরিকল্পনা ও অর্জন এবং ii) ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা ও অর্জন সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রকল্প পরিচালকের স্বাক্ষরসহ পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব নির্ধারিত সময়ে পূরণ করে উন্নয়ন-১ অধিশাখায় প্রেরণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), মহাপরিচালক, বিবিএস উপসচিব (উন্নয়ন-১) ও প্রকল্প পরিচালক (সকল)

৭

২	এডিপি/আরএডিপি বাস্তবায়ন	২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপিতে বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি বিষয়ে সভাপতি অসন্তোষ প্রকাশ করে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সকলকে তৎপর থাকার নির্দেশনা প্রদান করেন।	উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি হার (আর্থিক ও বাস্তব) ত্বরান্বিত করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মহাপরিচালক, বিবিএস উপসচিব (উন্নয়ন-১/২) ও প্রকল্প পরিচালক (সকল), বিবিএস
৩	নির্ধারিত মেয়াদে প্রকল্প সমাপ্তকরণ	সভাপতি বিবিএস এ বাস্তবায়নামূলক প্রকল্পসমূহ অনুমোদিত ডিপিপি/টিএপিপি অনুযায়ী নির্ধারিত মেয়াদে সমাপ্তকরণের উপর গুরুত্বারোপ করে যথাসময়ে প্রকল্প সমাপ্তির নির্দেশনা প্রদান করেন। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত নতুন অননুমোদিত প্রকল্পসমূহ প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদনের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।	এডিপিভুক্ত এ বিভাগের যেসকল প্রকল্প সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত রয়েছে সেসকল প্রকল্প নির্ধারিত সময়ে সমাপ্ত করতে হবে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত অননুমোদিত নতুন প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম আরও বেগবান রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), মহাপরিচালক, বিবিএস, উপসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) ও প্রকল্প পরিচালক (সকল) বিবিএস

০৫। আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।












(ড. শাহনাজ আরেফিন এনডিসি)








সচিব

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

১৯/১০/২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ ও
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো'র উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের সেপ্টেম্বর/২০২৩
মাসের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের স্বাক্ষরঃ

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর	টেলিফোন/মোবাইল ও ই-মেইল	স্বাক্ষর
১।	ডাঃ ড. চাহেদ আবদুল হান্নান (উপ)	SID		 ১৯/১০/২৩
২।	শ্রী: মতিয়া বেগম সি	BBS		 ১৯/১০/২৩
৩।	শ্রী: মোঃ সাইফুল আব্বাস মুন্সিংগ	SID		 ১৯/১০/২৩
৪।	শ্রী: মিলন হুদা সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট	BBS		 ১৯/১০/২৩
৫।	শ্রী: আব্দুল হাদী মুন্সিংগ	SID	০১৭১৭৭৪০৭১৭	 ১৯/১০/২০২৩
৬।	শ্রী: রফিক মুন্সিংগ	SID	০১৭৩২৩৬৩৩৩ dr.roy.rf@ gimdbi.com	
৭।	৫			
৮।	শ্রী: মোঃ হুমায়ুন সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট	SID	০১৭১৬৪১৬৬৪	 ১৯/১০/২৩
৯।	শ্রী: মোস্তাফিজ হুমায়ুন সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট	SID	০১৭১৬৪১৬৬৪	 ১৯/১০/২৩
১০।	শ্রী: শাহজাহান সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট	বিহিসম	০১৭২০৫১৮৪	

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর	টেলিফোন/মোবাইল ও ই-মেইল	স্বাক্ষর
১১।	শ্রী: ওয়াহিদ মুহাম্মদ প্রোগ্রামার	SID	০১৭১৭১২৪৩১২ muwad@sid.gov.bd	
১২।	শ্রী: বকিরুল ইসলাম প্রোগ্রামার পরিচালক	স্বাক্ষরিত প্রোগ্রামার বিভাগ	০১৭১২-১৫১৭৫০ bakir@bbs.gov.bd	
১৩।	শ্রী: আক্তিয়া রহমান প্রোগ্রামার পরিচালক	প্রোগ্রামার পরিচালক বিভাগ	০১৭১৫৬৪০৬৪০ a.aziz@qurail.com	
১৪।	শ্রী: আলমগীর হোসেন প্রোগ্রামার পরিচালক	SVRS প্রোগ্রামার, বিবিএস	০১৭৬৮৮২৪৪২৪৪ alamgir.hossain@bbs.gov.bd	
১৫।	শ্রী: মাহমুদুল হাসান প্রোগ্রামার পরিচালক, FPO	স্বাক্ষরিত প্রোগ্রামার বিভাগ, সি.সি.সি	০১৮১৬৪৭৩০৬৪ mahmudmastahub@gmail.com	
১৬।	শ্রী: মাহমুদুল হাসান প্রোগ্রামার পরিচালক, FPO	স্বাক্ষরিত প্রোগ্রামার বিভাগ, সি.সি.সি	০১৭৩০৭৬৫১৫৫ mahmud@bbs.gov.bd	
১৭।	শ্রী: আরিফুল ইসলাম প্রোগ্রামার পরিচালক	HIES ২০২০-২১ প্রোগ্রামার	০১৭৩৪১৭৩০৩১ ariful.islam@bbs.gov.bd	
১৮।	শ্রী: ইফতেখার হোসেন প্রোগ্রামার পরিচালক	Geospatial Information Centre প্রোগ্রামার	০১৭১৪৫৩৭১০৭ iftakhar@bbs.gov.bd	
১৯।	শ্রী: আহমেদুল ইসলাম প্রোগ্রামার পরিচালক, PD / HIES Project	BBS	০১৭১১৭৫২৩৩৩	
২০।	শ্রী: মাহমুদুল হাসান প্রোগ্রামার পরিচালক	বিবিএস	০১৭১১৭০৫২৫০	
২১।	শ্রী: আলিমুল ইসলাম প্রোগ্রামার, DD & PD	DDDP & DDDP প্রোগ্রামার, বিবিএস	০১৭১৪৫১৬১৭৭ alimul@bbs.gov.bd	
২২।	শ্রী: মাহমুদুল হাসান প্রোগ্রামার পরিচালক	SID	০১৭১৪২৭১০৭৪	

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর	টেলিফোন/মোবাইল ও ই-মেইল	স্বাক্ষর
২৩।	আব্দুল হকের আমিন সচিব	বিবিএস	০১২১২৪৫৩৩৩০	
২৪।	কবির উদ্দিন আহমেদ সচিব	বিবিএস	০১৭১১০২২৬৩৬	
২৫।	শে: মাসুদ আমিন সচিব	বিবিএস	০১৭১২-১০৫৭৬৭ masud2003@ yaho.com	
২৬।	আব্দুল মালিক সচিব	বিবিএস	০১৫৫২৫১১৩০২	
২৭।	আব্দুল মালিক সচিব	SID	০১৭২৭৭৫৭৬৬	
২৮।	শে: দিন্দার হোসেন সচিব	প. পি. এ-২০২১ USDS-IP, BBS	০১৭১৫৩০১৮৪৩	 19.10.2023
২৯।	আব্দুল হকের আমিন সচিব	বিবিএস	০১৮১৬১৮৯০৮	
৩০।				
৩১।				
৩২।				
৩৩।				
৩৪।				