

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়  
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ  
উন্নয়ন-১ অধিশাখা  
[www.sid.gov.bd](http://www.sid.gov.bd)

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগাধীন বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন  
প্রকল্পসমূহের আগস্ট, ২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : ড. শাহনাজ আরেফিন এনডিসি  
সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ  
তারিখ ও সময় : ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ খ্রি. বেলা ৩.০০ ঘটিকা  
স্থান : পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সম্মেলন কক্ষ, ব্লক-এ  
উপস্থিতি : সংযোজনী-‘ক’।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (উন্নয়ন-১) জনাব মো: মোস্তাফিজুর রহমান জানান, বিগত সভার কার্যবিবরণী ইতোপূর্বে সকল সদস্যের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত কার্যবিবরণীতে কোনো প্রকার সংশোধন/পরিবর্তন না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। অতঃপর তিনি জানান, মাসিক ব্যয় বিবরণী অনুযায়ী ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ৯টি প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১৮৫৭৪৭.০৮ লক্ষ (এক হাজার আটশত সাতান্ন কোটি সাতচল্লিশ লক্ষ আট হাজার) টাকা, চলতি অর্থবছরে মোট এডিপি বরাদ্দ ১২৯৭৭.০০ লক্ষ (এক শত উনত্রিশ কোটি সাতাত্তর লক্ষ) টাকা এবং চলতি অর্থবছরের আগস্ট, ২০২৩ মাস পর্যন্ত মোট ব্যয় ৫৯৫.৯৮ লক্ষ (পাঁচ কোটি পঁচানব্বই লক্ষ আটানব্বই হাজার) টাকা। এডিপি বরাদ্দের বিপরীতে আগস্ট ২০২৩ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৪.৫৯%। অন্যদিকে আইএমইডি এর তথ্যানুযায়ী আগস্ট, ২০২৩ পর্যন্ত এডিপি বরাদ্দের বিপরীতে জাতীয় গড় অগ্রগতির হার ৩.৮৪%।

২। সভায় প্রকল্পভিত্তিক নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১.	<b>National Strategy for the Development of Statistics (NSDS) Implementation Support প্রজেক্ট (১ম সংশোধিত):</b> প্রকল্প মেয়াদ: মার্চ ২০১৮-ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত। প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৩৪ কোটি ২ লক্ষ টাকা (জিওবি : ১৪ কোটি ২ লক্ষ টাকা, প্রকল্প সাহায্য (বিশ্বব্যাংক): ১২০ কোটি টাকা)। প্রকল্প পরিচালক: জনাব মোঃ দিলদার হোসেন, উপসচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ।	প্রকল্পের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এডিপিতে বরাদ্দ ৩৬ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা এর মধ্যে জিওবি ৩ কোটি ৪২ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্য ৩৩ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা। জিওবি খাতে ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ ৮৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। আগস্ট ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় ৭৩ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা (জিওবি ৪৯ লক্ষ ৩৭ হাজার ও প্রকল্প সাহায্য ২৪ লক্ষ ৩৬ হাজার)। এ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের হার ১.৯৯%। প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান, Website Development এবং	ক) Website Development এবং ICT Plan সহ সামগ্রিক বিষয় দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করতে হবে। খ) এডিপিতে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের হার সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে। গ) Website Development এবং ICT Plan চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে কনসালটিং ফার্ম কর্তৃক সচিব মহোদয়ের নিকট স্বল্প সময়ের মধ্যে উপস্থাপনার আয়োজন করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মহাপরিচালক, বিবিএস, উপসচিব (উন্নয়ন-১) এবং প্রকল্প পরিচালক।

ICT Plan সহ সামগ্রিক বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তুতকৃত Website Development এবং ICT Plan দ্রুত চূড়ান্তকরণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের নিকট উপস্থাপনা প্রদানের মাধ্যমে Website এবং ICT Plan চূড়ান্ত করা হবে। এছাড়া অন্যান্য কার্যক্রম কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি আরো জানান, এডিপি বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের হার সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীত করার লক্ষ্যে Work Plan এবং Annual Procurement Plan তৈরি করা হয়েছে এবং এগুলো কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

এছাড়া Website Development এবং ICT Plan চূড়ান্তকরণের বিষয়ে সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ মহোদয়ের নিকট উপস্থাপনা প্রদান করা হয়েছে। চলতি মাসেই আন্তর্জাতিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান DevStat এর সংশ্লিষ্ট Specialist কর্তৃক এ বিষয়ে উপস্থাপনা প্রদান করা হবে। তিনি আরো জানান বর্তমানে Divisional Workshop আয়োজন করা হচ্ছে। নভেম্বর ২০২৩ এর মধ্যে NSDS এর পর্যালোচনা শেষ হবে।

NSDS এর বিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রাপ্ত Action Plan গুলো সুনির্দিষ্টভাবে Lead ও Co-lead আকারে উপস্থাপন করতে হবে। এ বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন সচিব মহোদয় বরাবর উপস্থাপন করতে হবে।

ঘ) NSDS ২০২৩-২০৩০ পর্যালোচনা নভেম্বর ২০২৩ এর মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।

ঙ) বিভিন্ন মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত Action Plan গুলো সুনির্দিষ্ট আকারে সচিব মহোদয়ের বরাবর উপস্থাপন করতে হবে।

		সভাপতি অনুমোদিত প্রকল্প দলিল অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পাদনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।		
২.	<p><b>জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২১ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)</b></p> <p>মেয়াদ: জুলাই ২০১৯- জুন ২০২৪ পর্যন্ত।</p> <p>প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৫৭৫ কোটি ৬৮ লক্ষ ২ হাজার টাকা (জিওবি)।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক: জনাব মো. দিলদার হোসেন, উপসচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ।</p>	<p>প্রকল্পের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এডিপিতে বরাদ্দ ৬৭ কোটি ৩ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)। ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ ১৬ কোটি ৬৯ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। আগস্ট, ২০২৩ মাসে মোট ব্যয় ৩ কোটি ৮০ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা। এডিপি বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের হার ৫.৬৭%।</p> <p>নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পন্ন করার বিষয়ে সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান, আর্থ-সামাজিক ও জনমিতিক জরিপ ২০২৩ এর Data Coding &amp; Editing কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে Checking কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসেবে ইতোমধ্যে ১,৯৭,৯৬৯টি ট্যাবলেট দেশের মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে।</p>	<p>ক) ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান রাখতে হবে।</p> <p>খ) Socio-Economic &amp; Demographic Survey Data Coding &amp; Editing &amp; Processing কার্যক্রম দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করতে হবে।</p>	<p>অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), মহাপরিচালক বিবিএস উপসচিব (উন্নয়ন-১) এবং প্রকল্প পরিচালক</p>
৩.	<p><b>পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ পরিসংখ্যান শক্তিশালীকরণ (ইসিডিএস) প্রকল্প:</b></p> <p>প্রকল্প মেয়াদ: জুলাই ২০১৯-জুন ২০২৩ পর্যন্ত।</p> <p>প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪৪ কোটি ৯৭ লক্ষ ২০ হাজার টাকা (জিওবি)।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক: জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, যুগ্মপরিচালক, বিবিএস।</p>	<p>প্রকল্পের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এডিপিতে বরাদ্দ ৯ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)। ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ ২ কোটি ৪৮ লক্ষ ৭ হাজার টাকা। আগস্ট, ২০২৩ মাসে মোট ব্যয় ৪৫ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা। এডিপি বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের হার ৪.৬১%।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান, প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা মোতাবেক সকল কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। তিনি আরো জানান বেজলাইন অফ দ্যা ন্যাচারাল অ্যাকাউন্টস এর</p>	<p>ক) চলতি এডিপিতে বরাদ্দ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।</p> <p>খ) প্রকল্পের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।</p>	<p>অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), SID, মহাপরিচালক বিবিএস, উপসচিব (উন্নয়ন-১) এবং প্রকল্প পরিচালক</p>

		<p>উপর কর্মশালা আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সকাল ৯:৩০ টায় আয়োজনের নিমিত্ত সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সভাপতিত্বে স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হবে।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক উক্ত প্রকল্পের বিপরীতে জনবলের সংস্থান করায় সভাপতিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে কৃতজ্ঞতা পোষণ করেন।</p> <p>সভাপতি প্রকল্পের কার্যক্রম আরও সুন্দরভাবে এবং সুচারুরূপে সম্পন্ন করার বিষয়ে প্রকল্প পরিচালককে পরামর্শ প্রদান করেন।</p>		
8.	<p><b>হাউজহোল্ড ইনকাম অ্যান্ড এক্সপেন্ডিচার সার্ভে (HIES ২০২০-২১) প্রকল্প (১ম সংশোধিত):</b></p> <p>প্রকল্প মেয়াদ: জানুয়ারি ২০২০-ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত। প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৪ কোটি ১২ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা (জিওবি)।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক: জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ, এমপিএইচ উপপরিচালক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।</p>	<p>প্রকল্পের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এডিপিতে বরাদ্দ ৩ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)। ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ ৮২ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা। আগস্ট ২০২৩ পর্যন্ত মোট ব্যয় ৪৪ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা। এডিপি বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের হার ১১.৬০%।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান, কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের সকল কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করা হবে বলে সভাকে অবহিত করেন। তিনি আরো জানান কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক HIES ২০২২ জরিপের মূল রিপোর্ট ১৫ ডিসেম্বর ২০২৩ এর মধ্যে প্রকাশ করার লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।</p> <p>সভাপতি HIES ২০২২ জরিপের মূল রিপোর্ট এর খসড়া যাচাই বাছাইয়ের জন্য নভেম্বর/২০২৩ এর শেষ সপ্তাহে এ বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।</p>	<p>ক) কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের সকল কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করতে হবে।</p> <p>খ) HIES ২০২২ জরিপের মূল রিপোর্ট এর খসড়া যাচাই বাছাইয়ের জন্য নভেম্বর/২০২৩ এর শেষ সপ্তাহে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।</p> <p>গ) ১৫ ডিসেম্বর/২০২৩ এর মধ্যে মূল রিপোর্ট প্রকাশ করতে হবে।</p>	<p>অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) SID, মহাপরিচালক বিবিএস, উপসচিব (উন্নয়ন-১) এবং প্রকল্প পরিচালক</p>

<p>৫.</p>	<p><b>শ্রমশক্তি জরিপের মাধ্যমে শ্রমবাজার তথ্যের উন্নয়ন প্রকল্প:</b></p> <p>প্রকল্প মেয়াদ: জুলাই ২০২০-জুন ২০২৫ পর্যন্ত</p> <p>প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৪ কোটি ৩৬ হাজার টাকা (জিওবি)।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক: মিজু আজিজা রহমান, উপপরিচালক, বিবিএস।</p>	<p>প্রকল্পের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এডিপিতে বরাদ্দ ৫ কোটি ৮ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)। ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ ১ কোটি ২৬ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা। আগস্ট, ২০২৩ পর্যন্ত মোট ব্যয় ২৯ লক্ষ ৩ হাজার টাকা। এডিপি বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের হার ৫.৭১%।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০২৩ সালের ২য় ত্রৈমাসিকের রিপোর্ট প্রকাশের নিমিত্তে মহাপরিচালক, বিবিএস এর সভাপতিত্বে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তিনি আরো জানান ত্রৈমাসিক শ্রমশক্তি জরিপ ২০২২ এর মূল রিপোর্ট যাচাই বাছাইয়ের জন্য পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগে প্রেরণ করা হবে।</p>	<p>ক) ত্রৈমাসিক শ্রমশক্তি জরিপ ২০২২ এর মূল রিপোর্ট যাচাই বাছাইয়ের জন্য দ্রুত এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।</p> <p>খ) কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের সকল কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করতে হবে।</p> <p>গ) Quarterly Estimates যথাসময়ে প্রকাশ করতে হবে।</p>	<p>অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) SID, মহাপরিচালক বিবিএস, উপসচিব (উন্নয়ন-২) SID এবং প্রকল্প পরিচালক</p>
<p>৬.</p>	<p><b>খাদ্য নিরাপত্তা পরিসংখ্যান প্রকল্প-২০২২:</b></p> <p>প্রকল্প মেয়াদ: জানুয়ারি ২২-ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত।</p> <p>প্রাক্কলিত ব্যয়: ৫ কোটি ১০ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা (জিওবি)।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক: জনাব আব্দুল হালিম, যুগ্মপরিচালক, বিবিএস।</p>	<p>প্রকল্পের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এডিপিতে বরাদ্দ ১ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)। আগস্ট ২০২৩ পর্যন্ত মোট ব্যয় ৪ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা। এডিপিতে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের হার ২.৫৭%।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান, সার্ভে ডাটা ক্লিনিং ও প্রসেসিং কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া FBS/SUA বিষয়ক ১ম পর্যায়ের প্রশিক্ষণ ৩১ জুলাই-০৩ আগস্ট ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২য় পর্যায়ের চার দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ ২১-২৪ আগস্ট ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৩য় পর্যায়ের চার দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ ০২-০৫ অক্টোবর ২০২৩ তারিখ নির্ধারিত হয়েছে।</p>	<p>ক) আর্থিক অগ্রগতি সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীতকরণ করতে হবে।</p> <p>খ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পটি সমাপ্ত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে।</p>	<p>অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), SID, মহাপরিচালক, বিবিএস, উপসচিব (উন্নয়ন-২) এবং প্রকল্প পরিচালক</p>

৫

<p>৭.</p>	<p><b>স্যাম্পল ভাইটাল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম ইন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম প্রকল্প:</b>          প্রকল্প মেয়াদ: জুলাই ২০২১-ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত          প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪৯ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা (জিওবি)          প্রকল্প পরিচালক:          জনাব মো. আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বিবিএস।</p>	<p>প্রকল্পের ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এডিপিতে বরাদ্দ ৫ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)। ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ ১ কোটি ২৯ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা। আগস্ট, ২০২৩ মাস পর্যন্ত মোট ব্যয় ১৭ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা। এডিপিতে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের হার ৩.৪৪%।          প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান, সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুসরণ করে প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি চলমান রয়েছে। এছাড়া মাঠ পর্যায়ে কর্মরত রেজিস্ট্রারগণের তালিকা চেয়ে জেলা অফিসে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।          সভাপতি আলোচনায় অংশগ্রহণ করে বলেন, প্রকল্পের তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে আরও মনোযোগী হতে হবে। এক্ষেত্রে ন্যূনতম বিদ্যুতি বিবেচনা করা যুক্তিসঙ্গত পর্যায়ে হতে পারে। তিনি নির্ভুল তথ্য সংগ্রহের ওপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেন।</p>	<p>ক) সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুসরণ করে প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে হবে।          খ) মাঠ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে আরও মনোযোগী হতে হবে এবং ত্রুটিপূর্ণ তথ্য পরিহার করতে হবে।</p>	<p>অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)          SID,          মহাপরিচালক বিবিএস,          উপসচিব (উন্নয়ন-২) এবং          প্রকল্প পরিচালক</p>
<p>৮.</p>	<p><b>Integrating Geospatial Information with Gender &amp; Vital Statistics in BBS</b>          শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প          প্রকল্প মেয়াদ: এপ্রিল ২০২৩-ডিসেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত          প্রাক্কলিত ব্যয়: ১২ কোটি ১৮ লক্ষ ৫ হাজার টাকা (জিওবি: ১ কোটি ২৭ লক্ষ ৯ হাজার টাকা)          প্রকল্প সাহায্য (UNFPA): ১০ কোটি ৯০ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা)          প্রকল্প পরিচালক:          জনাব ইফতেখাইরুল করিম, উপপরিচালক, বিবিএস।</p>	<p>প্রকল্পের ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বরাদ্দবিহীনভাবে অনুমোদিত হওয়ায় এখনো অর্থ বরাদ্দ পাওয়া যায়নি।          প্রকল্প পরিচালক জানান প্রকল্পটি বরাদ্দবিহীনভাবে অনুমোদিত হওয়ায় থোক বরাদ্দ থেকে অর্থ চেয়ে পরিকল্পনা কমিশন বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।</p>	<p>ক) অর্থ বরাদ্দের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।          খ) কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের সকল কার্যক্রম আরম্ভ করতে হবে।</p>	<p>অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)          SID,          মহাপরিচালক বিবিএস,          উপসচিব (উন্নয়ন-২) এবং          প্রকল্প পরিচালক</p>

<p>৯. এসডিজি ডাটা রিপোর্টিং সমন্বয়ের নিমিত্ত জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যবস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ শীর্ষক কারিগরি প্রকল্প</p> <p>প্রকল্প মেয়াদ: জুলাই ২০২৩-জুন ২০২৬ পর্যন্ত</p> <p>প্রাক্কলিত ব্যয়: ৬ কোটি ৩১ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা (জিওবি)</p> <p>প্রকল্প পরিচালক: জনাব মোঃ মাহবুবুল আলম সিদ্দিকী, উপসচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ।</p>	<p>প্রকল্পটি মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক গত ০৩/০৮/২০২৩ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে এবং গত ১৩/০৮/২০২৩ তারিখ পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ থেকে প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে অর্থনৈতিক কোড পাওয়া গেছে।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক আরো বলেন, প্রকল্পটির অনুকূলে এ অর্থবছরে বরাদ্দের বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনে প্রস্তাব প্রেরণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।</p> <p>সভাপতি পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন।</p>	<p>কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের সকল কার্যক্রম আরম্ভ করতে হবে।</p>	<p>অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) SID, যুগ্মসচিব (উন্নয়ন) SID, উপসচিব (উন্নয়ন-১) এবং প্রকল্প পরিচালক</p>
--	--	---	---

০৩। ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে অননুমোদিত প্রকল্পসমূহঃ

ক্রঃনঃ	প্রকল্পের নাম	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	<p>National Statistical Data Warehouse and big data Analysis Platform</p> <p>প্রস্তাবিত ব্যয়: ৯.৬৪ মিলিয়ন US\$ (বৈদেশিক সাহায্য ৯.৪০ মিলিয়ন US\$ এবং জিওবি ০.২৪ মিলিয়ন US\$)।</p> <p>ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা: জনাব মো: রফিকুল ইসলাম, সিস্টেম এনালিস্ট পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ।</p>	<p>উপসচিব, পরিকল্পনা অধিশাখা জানান, প্রকল্পটি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত আছে। ১৮/০৫/২০২৩ তারিখ সকাল ১২.০০ ঘটিকায় KOICA'র প্রতিনিধি দলের সাথে র্যাপআপ মিটিং অনুষ্ঠিত হয়েছে। KOICA, ঢাকা অফিস থেকে Record of Discussion এর কপি পাওয়া গেছে। তাতে গত ২০/০৮/২০২৩ তারিখে অনাপত্তি প্রদান করা হয়েছে। দ্রুততম সময়ের মধ্যে Record of Discussion এর উপর অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে ত্রিপক্ষীয় সভা আয়োজনের মাধ্যমে তা স্বাক্ষরের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p>	<p>KOICA কর্তৃক প্রেরিত Record of Discussion এর ওপর অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ কর্তৃক ত্রিপক্ষীয় সভার আয়োজন করে তা স্বাক্ষরের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p>	<p>ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, SID।</p>

০২ -

৪.০। বিবিধ:

ক্রঃ নঃ	বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সভায় উপস্থাপন	বিবিএস এর উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও উপস্থাপন বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।  এ প্রসঙ্গে সভাপতি প্রকল্পগুলোর মাসভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা ও অর্জন সংক্রান্ত তথ্যাদি সভায় উপস্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করেন।	সকল প্রকল্প পরিচালক-কে সভা অনুষ্ঠানের নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই নিজ নিজ প্রকল্পের মাসভিত্তিক i) কর্মপরিকল্পনা ও অর্জন এবং ii) ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা ও অর্জন সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রকল্প পরিচালকের স্বাক্ষরসহ পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব নির্ধারিত সময়ে যথাযথভাবে পূরণ করে উন্নয়ন-১ অধিশাখায় প্রেরণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), মহাপরিচালক, বিবিএস উপসচিব (উন্নয়ন-১) ও প্রকল্প পরিচালক (সকল)
২	এডিপি/আরএডিপি বাস্তবায়ন	২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপিতে বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি বিষয়ে সভাপতি অসন্তোষ প্রকাশ করে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সকলকে তৎপর থাকার নির্দেশনা প্রদান করেন।	এখন থেকে উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি হার (আর্থিক ও বাস্তব) ত্বরান্বিত করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মহাপরিচালক, বিবিএস উপসচিব (উন্নয়ন-১/২) ও প্রকল্প পরিচালক (সকল), বিবিএস
৩	নির্ধারিত মেয়াদে প্রকল্প সমাপ্তকরণ	সভাপতি বিবিএস এ বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ অনুমোদিত ডিপিপি/টিএপিপি অনুযায়ী নির্ধারিত মেয়াদে সমাপ্তকরণের উপর গুরুত্বারোপ করে যথাসময়ে প্রকল্প সমাপ্তির নির্দেশনা প্রদান করেন।  ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত নতুন অননুমোদিত প্রকল্পসমূহ প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদনের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।	এডিপিভুক্ত এ বিভাগের যেসকল প্রকল্প সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত রয়েছে সেসকল প্রকল্প নির্ধারিত মেয়াদে সমাপ্ত করতে হবে।  ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত অননুমোদিত নতুন প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), মহাপরিচালক, বিবিএস, উপসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) ও প্রকল্প পরিচালক (সকল) বিবিএস

৩



8	পিআইসি স্টিয়ারিং কমিটি/ কমিটিতে অন্তর্ভুক্তকরণ	অত্র বিভাগের আওতাধীন প্রকল্পসমূহের প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি ও প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটিতে উন্নয়ন উইং এর কর্মকর্তাদের পাশাপাশি পরিকল্পনা উইং-এর কর্মকর্তাদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	PIC ও PSC কমিটিতে পরিকল্পনা উইং এর কর্মকর্তাদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) SID, মহাপরিচালক, বিবিএস, উপসচিব (উন্নয়ন-১/২) ও প্রকল্প পরিচালক (সকল), বিবিএস
---	---	--	--	---

০৫। আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।













(ড. শাহনাজ আরেফিন এনডিসি)



সচিব

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

১৮/০৯/২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো'র উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের আগস্ট/২০২৩ মাসের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের স্বাক্ষরঃ

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর	টেলিফোন/মোবাইল ও ই-মেইল	স্বাক্ষর
১।	ফারুক আহমেদ আনিকি সচিব(উঃ)	SID		 ১৮/০৯/২৩
২।	শেখ মুজিবুল হক সুপারভাইজার (সিস্টেম)	SID	০১৭১৭৭৪০৭১৭	 ১৮-০৯-২০২৩
৩।	মো: মিতথার রহমান উপসচিব	SID	০১৭১১৭৩৩০৫২	
৪।	শ্রীঃ দিলদার হোসেন প্রকল্প পরিচালক	NSDS-ISP PHC-2021, BBS	০১৭১৫৩০১৪৩ dildarbossed@gmail.com	 18.09.2023
৫।	মো: মাহবুবুল হক সিএম উপসচিব	SID	০১৭১৮২৭১০৭৮ mahbub.25 econ@gmail.com	 ১৮/০৯/২৩
৬।	মো: মাসুদ আলম সিএস উপসচিব	সিবিএম	০১৭১২-১০৫৭৬৭ masud2003@yahoo.com	 ১৮/০৯/২৩
৭।	বাবির উদ্দিন আহমেদ সিএস উপসচিব	সিবিএম	০১৭১১০২২৬৩৫	
৮।	মো: আব্দুল হালিম সিএস উপসচিব	BBS	০১৭১৭-২৫০৫৭ bbs.halim@gmail.com	
৯।	আব্দুল হকের আল-হাসান সিএস উপসচিব	সিবিএম	০১৭১২৪৫৩৩৩০ abulduddin0276@yahoo.com	
১০।	মো: হুমায়ুন হক সিএস উপসচিব	সিবিএম	০১৭১২০৭১৭৮ humayun1972@yahoo.com	

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর	টেলিফোন/মোবাইল ও ই-মেইল	স্বাক্ষর
১১।	শ্রীঃ আমিন হোসেন ডিও	বিভিন্ন	০১৭০৪৪৪৫৩৫	Amir
১২।	শ্রীঃ মোঃ হুমায়ুন সহকারী	বিভিন্ন	০১৮১৬৭৭৩০৪৪	Kashaf
১৩।	শ্রীঃ আবু বকর সিদ্দিক সহকারী	বিভিন্ন	০১৭১৭৫৫১১৫৫ ju.mamun@ yahoo.com	
১৪।	শ্রীঃ মোঃ হুমায়ুন সহকারী	বিভিন্ন	০১৭১৫-১১৩৯৫২	
১৫।	শ্রীঃ রোয়াদ সহকারী	SID	০১৭১২১৬৩০৩৯ dr.roy.rd.@ gmail.com	Royad
১৬।	শ্রীঃ মোঃ হুমায়ুন সহকারী (সিডি)	SID	০১৭১৬৫৪১৬৬৫ mshamsurrahman @yahoo.com	
১৭।	শ্রীঃ রফিকুল ইসলাম সহকারী	বিভিন্ন	০১৭১২-১৫১৭৫০ rafique/bbs25@gmail.com	
১৮।	শ্রীঃ আবু হান্না আলী সহকারী (সিডি)	বিভিন্ন	০১৭১৬-৩২৩৯৩৭ aatik_kabir@ yahoo.com	Ahali
১৯।	শ্রীঃ আশিরা রহমান, সহকারী	বিভিন্ন	০১৭১৫৬৪০৬৪০ a.aziza @ gmail.com	Rake
২০।	শ্রীঃ মহিউদ্দিন আহমদ সহকারী	HIES Project BBS	০১৭১১৭১২৩৩৩ mohiuddin.bbs @gmail.com	M.D.
২১।	শ্রীঃ রফিকুল ইসলাম সহকারী	বিভিন্ন	০১৭৩০৭৬৫১৫৩ rafique/bbs30@gmail.com	
২২।	শ্রীঃ আবু হাবুব আলী সহকারী	বিভিন্ন	০১৬৪৬০২০০০৪ mhabub.alam@bbs.gov.bd	Adam

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর	টেলিফোন/মোবাইল ও ই-মেইল	স্বাক্ষর
২৩।	ইদ্রিস আলী প্রোগ্রামার	Integrating Geospatial data with geo- data	01718439109 ftekharhos@gmail.com	
২৪।	মো. আলমগীর হোসেন, সিডি	SVRS in Digital Platform Project	01789944944 alangiir.hossene@ bbs.gov.bd	
২৫।				
২৬।				
২৭।				
২৮।				
২৯।				
৩০।				
৩১।				
৩২।				
৩৩।				
৩৪।				