

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
উন্নয়ন-১ অধিশাখা
www.sid.gov.bd

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগাধীন বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) কর্তৃক বাস্তবায়নধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের নভেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : ড. শাহনাজ আরেফিন এনডিসি
সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
তারিখ ও সময় : ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৩ খ্রি. বেলা ১১.০০ ঘটিকা
স্থান : পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সম্মেলন কক্ষ, ব্লক-এ
উপস্থিতি : সংযোজনী-‘ক’।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (উন্নয়ন-১) জনাব মো: মোস্তাফিজুর রহমান জানান, বিগত সভার কার্যবিবরণী ইতোপূর্বে সকল সদস্যের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত কার্যবিবরণীতে কোনো প্রকার সংশোধন/পরিবর্তন না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। অতঃপর তিনি জানান, এ বিভাগের উন্নয়ন প্রকল্পের বিপরীতে মাসিক ব্যয় বিবরণী অনুযায়ী ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ১৫টি প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ২৫৩৪৭৩.৯১ লক্ষ (দুই হাজার পাঁচশত চৌত্রিশ কোটি তিয়াত্তর লক্ষ একানব্বই হাজার) টাকা, চলতি অর্থবছরে মোট এডিপি বরাদ্দ ১৪০৯২.১৯ লক্ষ (এক শত চল্লিশ কোটি বিরানব্বই লক্ষ উনিশ হাজার) টাকা এবং চলতি অর্থবছরের নভেম্বর, ২০২৩ মাস পর্যন্ত মোট ব্যয় ১৬০৭.২৬ লক্ষ (ষোলো কোটি সাত লক্ষ ছাব্বিশ হাজার) টাকা। এডিপি বরাদ্দের বিপরীতে নভেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ১১.৪১%। অন্যদিকে আইএমইডি এর তথ্যানুযায়ী নভেম্বর/২০২৩ পর্যন্ত এডিপি বরাদ্দের বিপরীতে জাতীয় গড় অগ্রগতির হার ১৭.০৬%।

২। সভায় প্রকল্পভিত্তিক নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

| ক্র. নং | প্রকল্পের নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ | আলোচনা | গৃহীত সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ |
|---------|--|---|---|---|
| ১. | National Strategy for the Development of Statistics (NSDS) Implementation Support প্রজেক্ট (১ম সংশোধিত): প্রকল্প মেয়াদ: মার্চ ২০১৮-ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত। প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৩৪ কোটি ২.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি : ১৪ কোটি ২.০০ লক্ষ টাকা, প্রকল্প সাহায্য (বিশ্বব্যাংক): ১২০.০০ কোটি টাকা)। প্রকল্প পরিচালক: জনাব মোঃ দিলদার হোসেন, উপসচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ। | প্রকল্পের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এডিপিতে বরাদ্দ ৩৬ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা এর মধ্যে জিওবি ৩ কোটি ৪২ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্য ৩৩ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা। জিওবি খাতে ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ ১ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা। নভেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় ২ কোটি ৮১ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা (জিওবি ১ কোটি ৬ লক্ষ ০২ হাজার ও প্রকল্প সাহায্য ১ কোটি ৭৫ লক্ষ ৫০ হাজার)। এ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের হার ৭.৬১%। সভাপতি আর্থিক অগ্রগতি সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীত না হওয়ার কারণ জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান, ইতোমধ্যে ব্যয়ের হার সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীত করার লক্ষ্যে Workplan এবং Annual Procurement Plan অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক | ক) প্রকল্পটি নির্ধারিত সময়ে সমাপ্ত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। খ) এডিপিতে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের হার সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে। গ) প্রকল্প সমাপ্তির পূর্বে পরবর্তী স্টিয়ারিং কমিটি ফেব্রুয়ারি/২০২৪-এ আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। | অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মহাপরিচালক, বিবিএস, উপসচিব (উন্নয়ন-১) এবং প্রকল্প পরিচালক। |

| | | | | |
|----|---|---|--|--|
| | | <p>পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণীত ডেলিভারেবলসমূহ প্রাপ্তির পরে তাদেরকে পাওনা বাবদ অর্থ পরিশোধ করতে একটা বড় অংশের আর্থিক অগ্রগতি বৃদ্ধি পাবে মর্মে প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান। এছাড়া প্রকল্পটি ফেব্রুয়ারি/২০২৪-এ সমাপ্ত হবে। আশা করা যায় মার্চ/২০২৪ তারিখের মধ্যে ব্যয়ের অগ্রগতির হার ৯৫% হয়ে যাবে।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক আরও বলেন, আন্তর্জাতিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Dev Stat কর্তৃক প্রণীত ডেলিভারেবলসমূহ ব্যবহার অবস্থা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে গঠিত কমিটির প্রতিবেদন গত ১২ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। ২৪/১২/২০২৩ তারিখে আন্তর্জাতিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান DevStat কর্তৃক প্রণীত ও বিবিএস কর্তৃক গৃহীত ডেলিভারেবলস্ এর কাস্টোডিয়ান উইংভিত্তিক উপস্থাপনা বিষয়ক একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়া আগামী ২৮/১২/২০২৩ তারিখ আন্তর্জাতিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান DevStat কর্তৃক প্রণীত ICT Plan ডেলিভারেবলস্টির উপস্থাপনা বিষয়ক একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে। প্রকল্প পরিচালক আরো বলেন, জানুয়ারি/২০২৪ এর শেষ সপ্তাহে ৫ দিন ব্যাপী সারাদেশে একযোগে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হবে। সভাপতি প্রকল্পটির সমাপ্তির পূর্বে আরও একটি স্ট্রিয়ারিং কমিটির মাধ্যমে বিস্তারিত প্রকল্পের সর্বশেষ কার্যক্রম তুলে ধরার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন।</p> | | |
| ২. | <p>জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২১ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)</p> <p>মেয়াদ: জুলাই ২০১৯- জুন ২০২৪ পর্যন্ত।</p> <p>প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৫৭৫ কোটি ৬৮ লক্ষ ২ হাজার টাকা (জিওবি)।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক: জনাব মো. দিলদার হোসেন, উপসচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ।</p> | <p>প্রকল্পের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এডিপিতে বরাদ্দ ৬৭ কোটি ৩ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)। ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ ৩৩ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা। নভেম্বর, ২০২৩ মাসে মোট ব্যয় ৭ কোটি ১৩ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা। এডিপি বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের হার ১০.৬৫%।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান, আর্থ-সামাজিক ও জনমিতিক জরিপ ২০২৩ এর Socio-Economic & Demographic Survey এর Data Coding & Editing & Data Validation কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া গত ২৮ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে ন্যাশনাল রিপোর্ট (vol-1)</p> | <p>ক) Socio-Economic & Demographic Survey Data Coding & Editing & Processing কার্যক্রম দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করতে হবে।</p> <p>খ) ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান রাখতে হবে।</p> <p>গ) আর্থিক অগ্রগতি সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীতকরণ করতে হবে।</p> | <p>অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), মহাপরিচালক বিবিএস উপসচিব (উন্নয়ন-১) এবং প্রকল্প পরিচালক</p> |

| | | | | |
|----|---|---|---|---|
| | | <p>প্রকাশনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।</p> <p>সভাপতি প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি সংশোধিত প্রস্তাবে অত্যাবশ্যকীয় কম্পোনেন্ট অন্তর্ভুক্তকরণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করেন।</p> | | |
| ৩. | <p>পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ পরিসংখ্যান শক্তিশালীকরণ (ইসিডিএস) প্রকল্প:</p> <p>প্রকল্প মেয়াদ: জুলাই ২০১৯-জুন ২০২৫ পর্যন্ত।</p> <p>প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪৪ কোটি ৯৭ লক্ষ ২০ হাজার টাকা (জিওবি)।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক: জনাব মোহাম্মদ সাদ্দাম হোসেন খাঁন, উপপরিচালক, বিবিএস।</p> | <p>প্রকল্পের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এডিপিতে বরাদ্দ ৯ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)। ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ ৪ কোটি ৯৬ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা। নভেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত মোট ব্যয় ১ কোটি ৯৭ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা। এডিপি বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের হার ১৯.৮৮%।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক সভায় বলেন, প্রকল্পের অনুকূলে যে ১০টি Objectives রয়েছে তারমধ্যে ০৮টি Objectives নিয়ে ইতোমধ্যে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে তা থেকে যে অর্জিত জ্ঞান অর্জন হয়েছে সে বিষয়ে একটি Dissemination Workshop আয়োজন করা হবে। এছাড়া তিনি আরও বলেন, প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রাখার স্বার্থে আলোচ্য প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলীর ধারাবাহিকতার একটি ডিপিপি উন্নয়নের কাজ চলমান যা ২১ ডিসেম্বর/২০২৩ তারিখে খসড়া প্রেরণ করা হবে।</p> | <p>ক) এডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থ অনুযায়ী ক্রয় পরিকল্পনা ও কর্মপরিকল্পনার আলোকে প্রকল্পের ব্যয় করতে হবে।</p> <p>খ) প্রকল্পের অনুকূলে যে ১০টি Objective রয়েছে তারমধ্যে ০৮টি Objectives নিয়ে ইতোমধ্যে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে তা থেকে যে অর্জিত জ্ঞান অর্জন হয়েছে সে বিষয়ে একটি Dissmination Workshop আয়োজন করতে হবে।</p> | <p>অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), SID, মহাপরিচালক, বিবিএস, উপসচিব (উন্নয়ন-১) এবং প্রকল্প পরিচালক</p> |
| ৪. | <p>হাউজহোল্ড ইনকাম অ্যান্ড এক্সপেন্ডিচার সার্ভে (HIES ২০২০-২১) প্রকল্প (১ম সংশোধিত):</p> <p>প্রকল্প মেয়াদ: জানুয়ারি ২০২০-ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত।</p> <p>প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৪ কোটি ১২ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা (জিওবি)।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক: জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ, এমপিএইচ উপপরিচালক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।</p> | <p>প্রকল্পের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এডিপিতে বরাদ্দ ৩ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)। ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ ১ কোটি ৬৪ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা। নভেম্বর/ ২০২৩ পর্যন্ত মোট ব্যয় ১ কোটি ৪১ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা। এডিপি বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের হার ৩৬.৬৫%।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান, কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের সকল কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। তিনি আরো জানান কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক HIES ২০২২ জরিপের মূল রিপোর্ট ১৪ ডিসেম্বর/ ২০২৩ তারিখে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। সভাপতি মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রী মহোদয়ের সুবিধাজনক সময় নিয়ে HIES ২০২২ জরিপের মূল রিপোর্ট প্রকাশনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করার বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন।</p> | <p>ক) কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করতে হবে।</p> <p>খ) মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রী মহোদয়ের সুবিধাজনক সময় নিয়ে HIES ২০২২ জরিপের মূল রিপোর্ট প্রকাশনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে।</p> | <p>অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) SID, মহাপরিচালক, বিবিএস, উপসচিব (উন্নয়ন-১) এবং প্রকল্প পরিচালক</p> |

| | | | | |
|-----------|--|---|--|---|
| <p>৫.</p> | <p>শ্রমশক্তি জরিপের মাধ্যমে শ্রমবাজার তথ্যের উন্নয়ন প্রকল্প:</p> <p>প্রকল্প মেয়াদ: জুলাই ২০২০-জুন ২০২৫ পর্যন্ত</p> <p>প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৫ কোটি ৫০ লক্ষ ১০ হাজার টাকা (জিওবি)।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক: মির্জা আজিজা রহমান, উপপরিচালক, বিবিএস।</p> | <p>প্রকল্পের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এডিপিতে বরাদ্দ ৫ কোটি ৮ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)। ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ ২ কোটি ৫৩ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা। নভেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত মোট ব্যয় ১ কোটি ৪০ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা। এডিপি বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের হার ২৭.৬৫%।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০২৩ সালের ৪র্থ ত্রৈমাসিকের (০১ অক্টোবর-৩১ ডিসেম্বর ২০২৩) তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০২৩ সালের ৪র্থ ত্রৈমাসিকের (০১ অক্টোবর-৩১ ডিসেম্বর ২০২৩) এডিটিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া Quarterly Estimates যথাসময়ে প্রকাশ করা হবে। তাছাড়া সভাপতি মহোদয়ের নির্দেশনানুযায়ী জানুয়ারি/২০২৪ এ প্রকাশিত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন তা যথাযথভাবে প্রতিপালন করা হবে এবং সতর্কতার সাথে কাজ করা হবে মর্মে সভায় জানানো হয়েছে। সভাপতি প্রকল্পের কার্যক্রম আরও নিখুঁত ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করেন।</p> | <p>ক) কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করতে হবে।</p> <p>খ) Quarterly Estimates যথাসময়ে প্রকাশ করতে হবে।</p> <p>গ) ২০২৩ এর Final Report যথাসময়ে প্রকাশ করতে হবে।</p> | <p>অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) SID, মহাপরিচালক বিবিএস, উপসচিব (উন্নয়ন-২) SID এবং প্রকল্প পরিচালক</p> |
| <p>৬.</p> | <p>খাদ্য নিরাপত্তা পরিসংখ্যান প্রকল্প-২০২২:</p> <p>প্রকল্প মেয়াদ: জানুয়ারি ২২-ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত।</p> <p>প্রাক্কলিত ব্যয়: ৫ কোটি ১০ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা (জিওবি)।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক: জনাব আব্দুল হালিম, যুগ্মপরিচালক, বিবিএস।</p> | <p>প্রকল্পের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এডিপিতে বরাদ্দ ১ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)। ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ ৮২ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা। নভেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত মোট ব্যয় ৪০ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। এডিপিতে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের হার ২৪.৫৫%।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান টেবুলেশন ও অন্যান্য কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে। খসড়া রিপোর্ট রাইটিং কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে এবং রিপোর্টটি অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তিনি আরও বলেন রিপোর্ট প্রকাশনার পূর্বে FIES এর মূল ইন্ডিকেটরসমূহ HIES সংশ্লিষ্ট ইন্ডিকেটর এর সাথে Consistency চেক করা হচ্ছে।</p> <p>সভাপতি প্রকল্পটির PCR প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়ার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া অডিট আপত্তি থাকলে সেক্ষেত্রে প্রকল্প মেয়াদেই উক্ত আপত্তি নিরসনের উদ্যোগ গ্রহণ করার বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন।</p> | <p>ক) আর্থিক অগ্রগতি সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীতকরণ করতে হবে।</p> <p>খ) ডিসেম্বর/২০২৩ এর মধ্যে প্রকল্পটি সমাপ্ত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে।</p> <p>গ) প্রকল্পটির PCR প্রণয়নের বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।</p> | <p>অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), SID, মহাপরিচালক, বিবিএস, উপসচিব (উন্নয়ন-২) এবং প্রকল্প পরিচালক</p> |

| | | | | |
|-----------|---|--|--|---|
| <p>৭.</p> | <p>স্যাম্পল ভাইটাল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম ইন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম প্রকল্প: প্রকল্প মেয়াদ: জুলাই ২০২১-ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪৯ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা (জিওবি) প্রকল্প পরিচালক: জনাব মো. আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বিবিএস।</p> | <p>প্রকল্পের ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এডিপিতে বরাদ্দ ১৩ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)। ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ ২ কোটি ৫৯ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা। নভেম্বর, ২০২৩ মাস পর্যন্ত মোট ব্যয় ৬৫ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা। এডিপিতে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের হার ৪.৭৯%।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান, সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুসরণ করে প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি চলমান রয়েছে। অক্টোবর ২০২৩ মাসে সংঘটিত জনঘটনাসমূহ জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, তালাক, আগমন, বহির্গমন ও গর্ভাবস্থা রেজিস্ট্রার তফসিলের মাসিক তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম শেষ হয়েছে। তিনি আরো জানান SVRS-2022 এর চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। বর্তমানে কারিগরি কমিটির অনুমোদন প্রক্রিয়ায় রয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের কার্যক্রম প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের বিষয়ে অর্থবিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। পরবর্তী মার্চ মাসে অর্থবছরের বাজেট সভায় বিশেষ কর্মসূচি আকারে উপস্থাপনের বিষয়ে সভায় সভাপতি পরামর্শ প্রদান করেন।</p> | <p>ক) সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুসরণ করে প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে হবে।</p> <p>খ) SVRS-2022 এর রিপোর্ট দ্রুত প্রকাশ করতে হবে।</p> <p>গ) প্রকল্পের কার্যক্রম প্রাতিষ্ঠানিকরণের বিষয়ে অর্থবিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।</p> | <p>অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) SID, মহাপরিচালক বিবিএস, উপসচিব (উন্নয়ন-২) এবং প্রকল্প পরিচালক</p> |
| <p>৮.</p> | <p>Integrating Geospatial Information with Gender & Vital Statistics in BBS শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প প্রকল্প মেয়াদ: এপ্রিল ২০২৩-ডিসেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত প্রাক্কলিত ব্যয়: ১২ কোটি ১৮ লক্ষ ৫ হাজার টাকা (জিওবি: ১ কোটি ২৭ লক্ষ ৯ হাজার টাকা) প্রকল্প সাহায্য (UNFPA): ১০ কোটি ৯০ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা) প্রকল্প পরিচালক: জনাব ইফতেখাইবুল করিম, উপপরিচালক, বিবিএস।</p> | <p>প্রকল্পের ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এডিপিতে বরাদ্দ ১ কোটি ৬১ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা। ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ ১ কোটি ৬১ লক্ষ ১৯ হাজার (জিওবি কোন অর্থ ছাড় হয়নি এবং প্রকল্প সাহায্য ১ কোটি ৬১ লক্ষ ১৯ হাজার)। নভেম্বর, ২০২৩ মাস পর্যন্ত মোট ব্যয় ২৫ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা। এডিপিতে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের হার ১৫.৭০%।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক জানান কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের সকল কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া ডিপিএ অংশের অর্থ বরাদ্দের জন্য অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের মতামত গ্রহণপূর্বক কার্যক্রম বিভাগে পাঠানোর পর অর্থ বরাদ্দ পাওয়া গেছে। বরাদ্দকৃত অর্থ ibass++ এ স্থানান্তরের জন্য অর্থ বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন Updating and Visualizing Census Mapping with Geocode Through ArcGIS Pro বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শেষ হয়েছে। এছাড়া BBS এ সংরক্ষিত</p> | <p>ক) কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম আরম্ভ করতে হবে।</p> <p>খ) সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে সমন্বয় জোরদার করতে হবে।</p> | <p>অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) SID, মহাপরিচালক বিবিএস, উপসচিব (উন্নয়ন-২) এবং প্রকল্প পরিচালক</p> |

৩

| | | | | |
|-----|---|--|--|--|
| | | মৌজার সংখ্যা ও নামের বানানের সাথে DLRS এর মৌজার সংখ্যা ও নামের বানানের মধ্যে সমন্বয়করণ কার্যক্রম ১০টি জেলার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে ২টি জেলার কাজ চলমান রয়েছে। সভাপতি প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন। | | |
| ৯. | এসডিজি ডাটা রিপোর্টিং সমন্বয়ের নিমিত্ত জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যবস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ শীর্ষক কারিগরি প্রকল্প প্রকল্প মেয়াদ: জুলাই ২০২৩-জুন ২০২৬ পর্যন্ত প্রাক্কলিত ব্যয়: ৬ কোটি ৩১ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা (জিওবি) প্রকল্প পরিচালক: জনাব মোঃ মাহবুবুল আলম সিদ্দিকী, উপসচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ। | প্রকল্পের ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এডিপিতে বরাদ্দ ১ কোটি টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)। পরিকল্পনা কমিশন হতে ১ম ও ২য় কিস্তি বাবদ ৫০.০০ লক্ষ টাকা ছাড়ের সম্মতি প্রদান করা হয়েছে বর্তমানে অর্থ বিভাগে ছাড়ের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রকল্প পরিচালক বলেন, ৩০/১১/২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রকল্পের স্ট্রিয়ারিং কমিটির সভায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা অনুমোদন হয়েছে। সে অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া মূলধন খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ দিয়ে প্রয়োজনীয় ক্রয় সম্পাদনের লক্ষ্যে একটি ক্রয়পরিকল্পনা HOPE কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। এছাড়া ২০ ডিসেম্বর/২০২৩ তারিখে NDCC-এর ২০তম সভা আয়োজন করা হবে মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন। | ক) কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের সকল কার্যক্রম আরম্ভ করতে হবে। খ) অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। | অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) SID, যুগ্মসচিব (উন্নয়ন) SID, উপসচিব (উন্নয়ন-১) এবং প্রকল্প পরিচালক |
| ১০. | ত্রৈমাসিক মোট দেশজ উৎপাদ (QGDP) এবং জেলা ভিত্তিক মোট দেশজ উৎপাদ (DGDP) উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প প্রকল্প মেয়াদ: জুলাই ২০২৩-জুন ২০২৬ পর্যন্ত প্রকল্প পরিচালক: জনাব মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম উপপরিচালক, বিবিএস। | প্রকল্পের ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বরাদ্দবিহীনভাবে অনুমোদিত হওয়ায় এখনো অর্থ বরাদ্দ পাওয়া যায়নি। প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান, অর্থ বরাদ্দের বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশন/অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে। প্রায় প্রতিদিনই বিভিন্ন পর্যায়ে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া তিনি আরও বলেন কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের সকল কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে শিক্ষা জরিপ সংক্রান্ত প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে। | ক) কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের সকল কার্যক্রম আরম্ভ করতে হবে। খ) অর্থ বরাদ্দের বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশন/অর্থবিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। | অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) SID, মহাপরিচালক বিবিএস, উপসচিব (উন্নয়ন-১) এবং প্রকল্প পরিচালক |
| ১১. | অর্থনৈতিক শুমারি-২০২৩ শীর্ষক প্রকল্প প্রকল্প মেয়াদ: জুলাই ২০২৩-ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত প্রকল্প পরিচালক: জনাব এস এম শাকিল আখতার | প্রকল্পের ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বরাদ্দবিহীনভাবে অনুমোদিত হওয়ায় এখনো অর্থ বরাদ্দ পাওয়া যায়নি। প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান, অর্থনৈতিক শুমারি ২০২৩ প্রকল্পটি নতুন এবং প্রকল্পে অদ্যাবধি কোনো বরাদ্দ না পাওয়ায় বরাদ্দ অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা | ক) অর্থ বরাদ্দের বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। খ) কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী | অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) SID, মহাপরিচালক বিবিএস, উপসচিব (উন্নয়ন-২) এবং প্রকল্প পরিচালক |

| | | | | |
|-----|--|---|--|---|
| | <p>যুগ্মসচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ।</p> | <p>চূড়ান্ত করা সম্ভব হয়নি। হবে প্রকল্পের ডিপিপিতে বছরভিত্তিক যে বরাদ্দ আছে, তার বিপরীতে কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা খসড়া প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। তিনি আরও বলেন পরিকল্পনা কমিশনে কার্যক্রম বিভাগ হতে এ প্রকল্পের অনুকূলে ৭০ কোটি টাকা বরাদ্দের জন্য অর্থ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। অর্থ বিভাগে যোগাযোগ করা হলে জানা যায় যে, নির্বাচনের আগে নতুন প্রকল্পের অর্থ ছাড়ে নির্বাচন কমিশনের নিষেধাজ্ঞা থাকায় অর্থ বিভাগ ০৭/০১/২০২৩ এর আগে নতুন প্রকল্প হিসেবে অর্থনৈতিক শুমারি ২০২৩ প্রকল্পের অনুকূলে অর্থ ছাড়ে আগ্রহ প্রকাশ করেনি।</p> | <p>প্রকল্পের সকল কার্যক্রম আরম্ভ করতে হবে।</p> | |
| ১২. | <p>ব্যক্তি ও খানা পর্যায়ে জেলা ভিত্তিক ICT ব্যবহারের সুযোগ ও প্রয়োগ পরিমাপ প্রকল্প: প্রকল্প মেয়াদ: অক্টোবর ২০২৩- জুন ২০২৭ পর্যন্ত</p> <p>প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪১ কোটি ১৯ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা (জিওবি)</p> <p>প্রকল্প পরিচালক: মিজ্ সৈয়দা মারুফা শাকি, উপপরিচালক, বিবিএস।</p> | <p>প্রকল্পটি মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক গত ০৫/১১/২০২৩ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে এবং গত ০৮/১১/২০২৩ তারিখ পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ থেকে প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে অর্থনৈতিক কোড পাওয়া গেছে।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক বলেন, প্রকল্পটির অনুকূলে এ অর্থবছরে বরাদ্দের বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনে প্রস্তাব প্রেরণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।</p> <p>সভাপতি পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন।</p> | <p>ক) কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের সকল কার্যক্রম আরম্ভ করতে হবে।</p> <p>খ) জরিপ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে Sampling Designসহ প্রশ্নপত্র দ্রুত চূড়ান্ত করতে হবে।</p> | <p>অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) SID, মহাপরিচালক বিবিএস, উপসচিব (উন্নয়ন-২) এবং প্রকল্প পরিচালক</p> |
| ১৩. | <p>সিটিজেন পারসেপশন সার্ভে (সিপিএস) প্রকল্প প্রকল্প মেয়াদ: অক্টোবর ২০২৩- জুন ২০২৬ পর্যন্ত</p> <p>প্রাক্কলিত ব্যয়: ১২ কোটি ৮৩ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা (জিওবি)</p> <p>প্রকল্প পরিচালক: জনাব রাশেদ-ই-মাসতাহাব, উপপরিচালক, বিবিএস।</p> | <p>প্রকল্পটি মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক গত ০২/১১/২০২৩ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে এবং গত ১২/১১/২০২৩ তারিখ পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ থেকে প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে অর্থনৈতিক কোড পাওয়া গেছে।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক বলেন, প্রকল্পটির অনুকূলে এ অর্থবছরে বরাদ্দের বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।</p> <p>সভাপতি পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন।</p> | <p>ক) কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের সকল কার্যক্রম আরম্ভ করতে হবে।</p> <p>খ) পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।</p> | <p>অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) SID, মহাপরিচালক বিবিএস, উপসচিব (উন্নয়ন-১) এবং প্রকল্প পরিচালক</p> |

| | | | | |
|------------|--|--|--|---|
| <p>১৪.</p> | <p>শেরপুর জেলায় বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের আর্থসামাজিক অবস্থা জরিপ ২০২৩ প্রকল্প</p> <p>প্রকল্প মেয়াদ: অক্টোবর ২০২৩- জুন ২০২৬ পর্যন্ত</p> <p>প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪ কোটি ২৬ লক্ষ ১১ হাজার টাকা (জিওবি)</p> <p>প্রকল্প পরিচালক: মিজ্ ফারহানা সুলতানা, উপপরিচালক, বিবিএস।</p> | <p>প্রকল্পটি মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক গত ১৪/১১/২০২৩ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে এবং গত ১৫/১১/২০২৩ তারিখ পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ থেকে প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হয়েছে।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক বলেন, প্রকল্পটির অনুকূলে এ অর্থবছরে বরাদ্দের বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনে প্রস্তাব প্রেরণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।</p> <p>সভাপতি পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন।</p> | <p>ক) কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের সকল কার্যক্রম আরম্ভ করতে হবে।</p> <p>খ) পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।</p> | <p>অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) SID, মহাপরিচালক বিবিএস, উপসচিব (উন্নয়ন-২) এবং প্রকল্প পরিচালক</p> |
| <p>১৫.</p> | <p>টেকসই কৃষি পরিসংখ্যান কৃষি পরিসংখ্যান প্রকল্প</p> <p>প্রকল্প মেয়াদ: ডিসেম্বর ২০২৩- নভেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত</p> <p>প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৬ কোটি ০৫ লক্ষ টাকা (জিওবি)</p> <p>প্রকল্প পরিচালক: জনাব মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, উপপরিচালক, বিবিএস।</p> | <p>প্রকল্পটি মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক গত ১৫/১১/২০২৩ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে এবং গত ২১/১১/২০২৩ তারিখ পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ থেকে প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হয়েছে।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক বলেন, প্রকল্পটির অনুকূলে এ অর্থবছরে বরাদ্দের বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।</p> <p>সভাপতি পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন।</p> | <p>ক) কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের সকল কার্যক্রম আরম্ভ করতে হবে।</p> <p>খ) পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।</p> | <p>অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) SID, মহাপরিচালক বিবিএস, উপসচিব (উন্নয়ন-২) এবং প্রকল্প পরিচালক</p> |

০৩। ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে অননুমোদিত প্রকল্পসমূহঃ

| ক্রঃনং | প্রকল্পের নাম | আলোচনা | গৃহীত সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ |
|--------|--|---|--|-------------------------------------|
| ১ | <p>Capacity Building of Statistics Services based on Platform প্রকল্প (KOICA)</p> <p>প্রস্তাবিত ব্যয়: ৯.৬৪ মিলিয়ন US\$ (বৈদেশিক সাহায্য ৯.৪০ মিলিয়ন US\$ এবং জিওবি ০.২৪ মিলিয়ন US\$)।</p> <p>ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা: জনাব মো: রফিকুল ইসলাম, সিস্টেম এনালিস্ট পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ।</p> | <p>উপসচিব, পরিকল্পনা অধিশাখা জানান, গত ০২/১১/২০২৩ তারিখ TAPP পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনে গত ০৩-১২-২০২৩ তারিখে এসপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।</p> | <p>পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।</p> | <p>ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, SID</p> |

৪.০। বিবিধ:

| ক্রঃ নঃ | বিষয় | আলোচনা | গৃহীত সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ |
|------------|---|---|---|--|
| ১. | উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সভায় উপস্থাপন | বিবিএস এর উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও উপস্থাপন বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। এ প্রসঙ্গে সভাপতি প্রকল্পগুলোর মাসভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা ও অর্জন সংক্রান্ত তথ্যাদি সভায় উপস্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করেন। | সকল প্রকল্প পরিচালক-কে সভা অনুষ্ঠানের নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই নিজ নিজ প্রকল্পের মাসভিত্তিক i) কর্মপরিকল্পনা ও অর্জন এবং ii) ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা ও অর্জন সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রকল্প পরিচালকের স্বাক্ষরসহ পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব নির্ধারিত সময়ে পূরণ করে উন্নয়ন-১ অধিশাখায় প্রেরণ করতে হবে। | অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), মহাপরিচালক, বিবিএস উপসচিব (উন্নয়ন-১) ও প্রকল্প পরিচালক (সকল) |
| ২. | এডিপি/আরএডিপি বাস্তবায়ন | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপিতে বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি বিষয়ে সভাপতি অসন্তোষ প্রকাশ করে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সকলকে তৎপর থাকার নির্দেশনা প্রদান করেন। | উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি হার (আর্থিক ও বাস্তব) ত্বরান্বিত করতে হবে। | অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মহাপরিচালক, বিবিএস উপসচিব (উন্নয়ন-১/২) ও প্রকল্প পরিচালক (সকল), বিবিএস |
| ৩. | নির্ধারিত মেয়াদে প্রকল্প সমাপ্তকরণ | সভাপতি বিবিএস এ বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ অনুমোদিত ডিপিপি/টিএপিপি অনুযায়ী নির্ধারিত মেয়াদে সমাপ্তকরণের উপর গুরুত্বারোপ করে যথাসময়ে প্রকল্প সমাপ্তির নির্দেশনা প্রদান করেন। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত নতুন অননুমোদিত প্রকল্পসমূহ প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদনের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। | এডিপিভুক্ত এ বিভাগের যেসকল প্রকল্প সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত রয়েছে সেসকল প্রকল্প নির্ধারিত সময়ে সমাপ্ত করতে হবে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত অননুমোদিত নতুন প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম আরও বেগবান রাখতে হবে। | অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), মহাপরিচালক, বিবিএস, উপসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) ও প্রকল্প পরিচালক (সকল) বিবিএস |











০৫। আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(ড. শাহনাজ আরেফিন এনডিসি)





সচিব

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

১৯/১২/২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ ও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো'র উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের নভেম্বর/২০২৩ মাসের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের স্বাক্ষরঃ

| ক্রমিক নং | কর্মকর্তার নাম ও পদবি | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর | টেলিফোন/মোবাইল ও ই-মেইল | স্বাক্ষর |
|--------------|---|----------------------------|--|---|
| ১। | হাবিবুল হাশেম অতিরিক্ত সচিব (উঃ) | সিও | |  ২২/১২/২৩ |
| ২। | আব্দুল মালিক সহকারী সচিব | BBS | |  |
| ৩। | এম এম সাদিকুল মুন্সেফ | সিও | ০২২০২৬৮৪৪ -৯৯ |  ২২.১২.২০২৩ |
| ৪। | দিল্লী আলী সহকারী সচিব | সিও | ০১৭৩২৩৬৩০৩৭ dr.roy.ra@ gmail.com |  |
| ৫। | আব্দুল মালিক সহকারী সচিব | সিও | ০১৭২৭৭৫৭৬৪ |  ২২/১২/২৩ |
| ৬। | সো: দিল্লী আলী সহকারী সচিব | PHC-২০২ (৪) NSDS-১৪৭ | ০১৭১৫৩০১৪৭৩ |  ১৭.১২.২০২৩ |
| ৭। | শেখ মমতাজুল হক সহকারী সচিব (সংস্কার) | সিও | ০১৭১৬৪৪১৬৬৭ |  ২২/১২/২৩ |
| ৮। | আব্দুল মালিক সহকারী সচিব | সিও | ০১৭১২৪৪৩৩৩০ |  ২২/১২/২০২৩ |
| ৯। | সো: মাসুদ আলী সহকারী সচিব | সিও | ০১৭১২-১০৫৭৬৭ maslud2003@ Yahoo.com |  ২২/১২/২০২৩ |
| ১০। | কবিব্রতী কুমার সহকারী সচিব | সিও | ০১৭১১০২২৬৩৬ |  |

| ক্রমিক নং | কর্মকর্তার নাম ও পদবি | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর | টেলিফোন/মোবাইল ও ই-মেইল | স্বাক্ষর |
|--------------|---|---------------------------------------|---|----------|
| ১১। | কোঃ জামিল সিএমএন এন | সিএন সিওএস | ০১৪৬০২৫৬৯ | |
| ১২। | মোঃ উদ্দিন আহমদ প্রকল্প পরিচালক | HIES ১০০২ প্রকল্প মিহিওসি | ০১৭১১৫২৩৩৩ | |
| ১৩। | ইন্সপেক্টর জেনারেল প্রকল্প পরিচালক | ইন্সপেক্টর জেনারেল প্রকল্প পরিচালক | ০১৭১৪৫৩৭১০৭ | |
| ১৪। | মোঃ কামরুল হক প্রকল্প পরিচালক | সিওএস সিওএস | ০১৭৩০৭৬৫১৫৩ | |
| ১৫। | মোঃ মাহমুদ হোসেন প্রকল্প পরিচালক | সিওএস সিওএস | ০১৭৩১০৫৭৫৫৭ | |
| ১৬। | মোঃ মাহমুদ হোসেন প্রকল্প পরিচালক | সিওএস সিওএস | ০১৪১৬৫৭৩০৫৪ | |
| ১৭। | মোঃ আলমগীর হোসেন প্রকল্প পরিচালক | সিওএস সিওএস | ০১৭৮২২৪৪২৪৪ | |
| ১৮। | মোঃ মাহমুদ হোসেন প্রকল্প পরিচালক | সিওএস সিওএস | ০১৭৪১৬৫৬১৭৫ | |
| ১৯। | মোঃ আজিজা রহমান, ডিডি প্রকল্প পরিচালক | LFS প্রকল্প, বিবিএস | ০১৭১৫৬৪০৬৪০ ro.aziza@gmail.com | |
| ২০। | মোঃ মাহমুদ হোসেন প্রকল্প পরিচালক | DDPP & DDPP প্রকল্প পরিচালক | ০১৭৪৫১৬১৭৭ dalimmbac@yahoo.com | |
| ২১। | মোঃ রফিকুল ইসলাম প্রকল্প পরিচালক (ভা.) | সিওএস | ০১৭১২-১৫১৭৫০ rafique@bss25@gmail.com | |
| ২২। | মোঃ মোজিবুল হালিম PD, | PSS Project ২০২২- BBS | ০১৭১৭-২৫০৫১৭ mbs.halim@gmail.com | |

| ক্রমিক নং | কর্মকর্তার নাম ও পদবি | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর | টেলিফোন/মোবাইল ও ই-মেইল | স্বাক্ষর |
|--------------|--|-------------------------|--|---|
| ২৩। | মুহাম্মদ আতিকুল কবীর পরিচালক (স্বা.) | সিবিএম | ০১৭১৬৩২৩৩৩৭ aatik.kabir@ yahoo.com |  |
| ২৪। | (কো: মাহবুবুল আলম মিঃ, উপঃ সচিব) | SID | ০১৭১৪২৭১০৭৪ mahbub.25@ gmail.com |  |
| ২৫। | মো: এমদাদুল হক পরিচালক | সিবিএম | ০১৭১২০৪১১৭৬ emdad1972@ yahoo.com |  |
| ২৬। | | | | |
| ২৭। | | | | |
| ২৮। | | | | |
| ২৯। | মিঃ/মো: আমজাদুল মুন্সি সহকারী পরিচালক (স্বা.) | SID | ০১১১৫৩২১০৭১ |  |
| ৩০। | | | | |
| ৩১। | | | | |
| ৩২। | | | | |
| ৩৩। | | | | |
| ৩৪। | | | | |