

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়  
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ  
উন্নয়ন-১ অধিশাখা  
[www.sid.gov.bd](http://www.sid.gov.bd)

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগাধীন বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের  
ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : ড. শাহনাজ আরেফিন এনডিসি  
সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ  
তারিখ ও সময় : ২১ জানুয়ারি, ২০২৩ খ্রি. বেলা ১১.৩০ ঘটিকা  
স্থান : পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সম্মেলন কক্ষ, ব্লক-এ  
উপস্থিতি : সংযোজনী-‘ক’।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (উন্নয়ন-১) জনাব মো: মোস্তাফিজুর রহমান জানান, বিগত সভার কার্যবিবরণী ইতোপূর্বে সকল সদস্যের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত কার্যবিবরণীতে কোনো প্রকার সংশোধন/পরিবর্তন না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। অতঃপর তিনি জানান, এ বিভাগের উন্নয়ন প্রকল্পের বিপরীতে মাসিক ব্যয় বিবরণী অনুযায়ী ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ১৫টি প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ২৫৩৪৭৩.৯১ লক্ষ (দুই হাজার পাঁচশত চৌত্রিশ কোটি তিয়াত্তর লক্ষ একানব্বই হাজার) টাকা, চলতি অর্থবছরে মোট এডিপি বরাদ্দ ১৪০৯২.১৯ লক্ষ (এক শত চল্লিশ কোটি বিরানব্বই লক্ষ উনিশ হাজার) টাকা এবং চলতি অর্থবছরের ডিসেম্বর, ২০২৩ মাস পর্যন্ত মোট ব্যয় ২৯৫৫.৫৩ লক্ষ (উনত্রিশ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ তিগ্নান হাজার) টাকা। এডিপি বরাদ্দের বিপরীতে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ২০.৯৭%। অন্যদিকে আইএমইডি এর তথ্যানুযায়ী ডিসেম্বর/২০২৩ পর্যন্ত এডিপি বরাদ্দের বিপরীতে জাতীয় গড় অগ্রগতির হার ২৪.৪৮%। জাতীয় অগ্রগতির তুলনায় এ বিভাগের আর্থিক অগ্রগতি কম হওয়ায় সভাপতি অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি সকল প্রকল্প পরিচালককে আর্থিক অগ্রগতি সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীতকরণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

২। সভায় প্রকল্পভিত্তিক নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্র.নং	প্রকল্পের নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১.	<p><b>খাদ্য নিরাপত্তা পরিসংখ্যান প্রকল্প-২০২২:</b> প্রকল্প মেয়াদ: জানুয়ারি ২২-ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত।</p> <p>প্রাক্কলিত ব্যয়: ৫ কোটি ১০ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা (জিওবি)।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক: জনাব আব্দুল হালিম, ফুডপরিচালক, বিবিএস।</p>	<p>প্রকল্পের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এডিপিতে বরাদ্দ ১ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)। ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ ১ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা। ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত মোট ব্যয় ১ কোটি ৩৯ লক্ষ ৯ হাজার টাকা। এডিপিতে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের হার ৮৩.৭৯%।</p> <p>সভাপতি আর্থিক অগ্রগতি অনুমোদিত ডিপিপি'র তুলনায় কম হওয়ায় অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি আর্থিক অগ্রগতি পর্যায়ে ব্যয় না হওয়ায় এং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রিপোর্ট প্রকাশ না করায় প্রকল্প পরিচালককে কারণ দর্শানোর জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া মহাপরিচালক, বিবিএসকে আরও দক্ষ জনবল দ্বারা উন্নয়ন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি এবিষয়ে আরও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান বৈদেশিক প্রশিক্ষণ বাবদ ৩৫ লক্ষ ও পরামর্শক বাবদ ২৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করা সম্ভব হয়নি।</p>	<p>ক) আর্থিক অগ্রগতি সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীতকরণ না হওয়ায় যৌক্তিক ব্যাখ্যা এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।</p> <p>খ) জরিপের মূল রিপোর্ট বিলম্বে প্রকাশের কারণ এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে। রিপোর্ট দ্রুত প্রকাশের ব্যবস্থা নিতে হবে।</p> <p>গ) প্রকল্পের আওতায় অডিট সংক্রান্ত কোন আপত্তি থাকলে তা নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।</p> <p>ঘ) প্রকল্পটির PCR প্রণয়নের বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।</p>	<p>অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), SID, মহাপরিচালক, বিবিএস, উপসচিব (উন্নয়ন-২) এবং প্রকল্প পরিচালক</p>

		<p>সভাপতি এ প্রসঙ্গে বলেন যেসকল খাত ব্যয় করা যায়নি সে বিষয়ে প্রকল্প মেয়াদে উদ্যোগ করে নিরসন করা সম্ভব ছিল।</p> <p>সভাপতি প্রকল্পটির PCR প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়ার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া অডিট আপত্তি থাকলে সেক্ষেত্রে প্রকল্প মেয়াদেই উক্ত আপত্তি নিরসনের উদ্যোগ গ্রহণ করার বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন।</p>		
২.	<p><b>টেকসই কৃষি পরিসংখ্যান কৃষি পরিসংখ্যান প্রকল্প</b></p> <p>প্রকল্প মেয়াদ: ডিসেম্বর ২০২৩-নভেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত</p> <p>প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৬ কোটি ০৫ লক্ষ টাকা (জিওবি)</p> <p>প্রকল্প পরিচালক: জনাব মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, উপপরিচালক, বিবিএস।</p>	<p>প্রকল্পের ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বরাদ্দবিহীনভাবে অনুমোদিত হওয়ায় এখনো অর্থ বরাদ্দ পাওয়া যায়নি।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক বলেন, প্রকল্পটির অনুকূলে জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২১ প্রকল্প হতে উপযোজনের মাধ্যমে অর্থ বরাদ্দের বিষয়ে আর্থসামাজিক অবকাঠামো বিভাগ হতে কার্যক্রম বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।</p> <p>সভাপতি পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন।</p>	<p>ক) কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের সকল কার্যক্রম আরম্ভ করতে হবে।</p> <p>খ) পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।</p>	<p>অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) SID, মহাপরিচালক বিবিএস, উপসচিব (উন্নয়ন-২) এবং প্রকল্প পরিচালক</p>
৩.	<p><b>জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২১ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)</b></p> <p>মেয়াদ: জুলাই ২০১৯- জুন ২০২৪ পর্যন্ত।</p> <p>প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৫৭৫ কোটি ৬৮ লক্ষ ২ হাজার টাকা (জিওবি)।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক: জনাব মো. দিলদার হোসেন, উপসচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ।</p>	<p>প্রকল্পের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এডিপিতে বরাদ্দ ৬৭ কোটি ৩ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)। ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ ৩৩ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা। ডিসেম্বর, ২০২৩ মাসে মোট ব্যয় ৭ কোটি ৭০ লক্ষ ৪১ হাজার টাকা। এডিপি বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের হার ১১.৫০%।</p> <p>সভাপতি আর্থিক অগ্রগতি সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীত না হওয়ার কারণ জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান, ইতোমধ্যে ব্যয়ের হার সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীত করার লক্ষ্যে Workplan অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক সভায় আরো জানান, আর্থ-সামাজিক ও জনমিতিক জরিপ ২০২৩ এর Socio-Economic &amp; Demographic Survey এর Data Coding &amp; Editing &amp; Data Validation কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তিনি বলেন, ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এডিপিতে বরাদ্দ ছিল ৬৭ কোটি ০৩ লক্ষ টাকা কিন্তু আরএডিপিতে বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছে ৩৮ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা। আশা করা যায় জুন/২০২৪ তারিখের মধ্যে ব্যয়ের অগ্রগতির হার সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীত হবে। সভাপতি অর্থবছরের শেষ সময়ের ব্যয়ের প্রবণতা পরিহার করে জানুয়ারি মাস থেকে অর্থ ব্যয়ের ওপর সভায় গুরুত্বারোপ করেন।</p>	<p>ক) Socio-Economic &amp; Demographic Survey Data Coding &amp; Editing &amp; Processing কার্যক্রম দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করতে হবে।</p> <p>খ) ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান রাখতে হবে।</p> <p>গ) আর্থিক অগ্রগতি সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীতকরণ করতে হবে।</p>	<p>অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), মহাপরিচালক বিবিএস উপসচিব (উন্নয়ন-১) এবং প্রকল্প পরিচালক</p>



8.	<p><b>সিটিজেন পারসেপশন সার্ভে (সিপিএস) প্রকল্প</b></p> <p>প্রকল্প মেয়াদ: অক্টোবর ২০২৩-জুন ২০২৬ পর্যন্ত</p> <p>প্রাক্কলিত ব্যয়: ১২ কোটি ৮৩ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা (জিওবি)</p> <p>প্রকল্প পরিচালক: জনাব রাশেদ-ই-মাসতাহাব উপপরিচালক, বিবিএস।</p>	<p>প্রকল্পের ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বরাদ্দবিহীনভাবে অনুমোদিত হওয়ায় এখনো অর্থ বরাদ্দ পাওয়া যায়নি।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক বলেন, প্রকল্পটির অনুকূলে জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২১ প্রকল্প হতে উপযোজনের মাধ্যমে অর্থ বরাদ্দের বিষয়ে আর্থসামাজিক অবকাঠামো বিভাগ হতে কার্যক্রম বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।</p> <p>সভাপতি পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন।</p>	<p>ক) কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের সকল কার্যক্রম আরম্ভ করতে হবে।</p> <p>খ) পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।</p>	<p>অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) SID, মহাপরিচালক বিবিএস, উপসচিব (উন্নয়ন-১) এবং প্রকল্প পরিচালক</p>
৫.	<p><b>স্যান্ডাল ভাইটাল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম ইন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম প্রকল্প:</b></p> <p>প্রকল্প মেয়াদ: জুলাই ২০২১-ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত</p> <p>প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪৯ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা (জিওবি)</p> <p>প্রকল্প পরিচালক: জনাব মো. আলমগীর হোসেন উপপরিচালক, বিবিএস।</p>	<p>প্রকল্পের ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এডিপিতে বরাদ্দ ১৩ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)। ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ ১৩ কোটি ৭২ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা। ডিসেম্বর, ২০২৩ মাস পর্যন্ত মোট ব্যয় ৮ কোটি ৬৯ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা। এডিপিতে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের হার ৬৩.৩৬%।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান, সময়বদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুসরণ করে প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি চলমান রয়েছে। নভেম্বর ২০২৩ মাসে সংঘটিত জনঘটনাসমূহ জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, তালাক, আগমন, বহির্গমন ও গর্ভাবস্থা রেজিস্ট্রার তফসিলের মাসিক তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম শেষ হয়েছে। তিনি আরো জানান SVRS-2022 এর চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। বর্তমানে কারিগরি কমিটির অনুমোদন প্রক্রিয়ায় রয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের কার্যক্রম প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের বিষয়ে অর্থবিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। প্রকল্প পরিচালক আরো জানান আইএমইডির একটি প্রতিনিধিদল প্রকল্প কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন। পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রেরণের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।</p> <p>সভাপতি এ বিষয়ে সুন্দর ও স্বচ্ছ প্রতিবেদন ত্রিপক্ষীয় সভায় উপস্থাপনের লক্ষ্যে গুরুত্বারোপ করেন।</p>	<p>ক) SVRS-2022 এর রিপোর্ট দ্রুত প্রকাশ করতে হবে।</p> <p>খ) সময়বদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুসরণ করে প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে হবে।</p> <p>গ) প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশন ও IMED'র সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।</p> <p>ঘ) প্রকল্পের কার্যক্রম প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের বিষয়ে অর্থবিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।</p>	<p>অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) SID, মহাপরিচালক বিবিএস, <b>উপসচিব (উন্নয়ন-২/পরিকল্পনা অধিশাখা)</b> এবং <b>প্রকল্প পরিচালক</b></p>
৬.	<p><b>Integrating Geospatial Information with Gender &amp; Vital Statistics in BBS</b> শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প</p> <p>প্রকল্প মেয়াদ: এপ্রিল ২০২৩-ডিসেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত</p> <p>প্রাক্কলিত ব্যয়: ১২ কোটি ১৮ লক্ষ ৫ হাজার টাকা (জিওবি: ১ কোটি ২৭ লক্ষ ৯ হাজার টাকা প্রকল্প সাহায্য (UNFPA): ১০ কোটি ৯০ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা)</p> <p>প্রকল্প পরিচালক: জনাব ইফতেখাইবুল করিম উপপরিচালক, বিবিএস।</p>	<p>প্রকল্পের ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এডিপিতে বরাদ্দ ১ কোটি ৬১ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা (প্রকল্প সাহায্য)। ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ ১ কোটি ৬১ লক্ষ ১৯ হাজার (জিওবি কোন অর্থ ছাড় হয়নি এবং প্রকল্প সাহায্য ১ কোটি ৬১ লক্ষ ১৯ হাজার)। ডিসেম্বর, ২০২৩ মাস পর্যন্ত মোট ব্যয় ১ কোটি ৫০ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা। এডিপিতে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের হার ৯৩.৬২%।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক জানান কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের সকল কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম এগিয়ে নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে</p>	<p>ক) কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম আরম্ভ করতে হবে।</p> <p>খ) সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে সমন্বয় জোরদার করতে হবে।</p>	<p>অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) SID, মহাপরিচালক বিবিএস, উপসচিব (উন্নয়ন-২) এবং প্রকল্প পরিচালক</p>

		যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া VAW জরিপের খসড়া প্রশ্নপত্রের উপর মতামত গ্রহণের জন্য Stakeholder Workshop আয়োজন করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, মাঠ পর্যায়ে VAW জরিপের প্রশ্নপত্র Pretest কার্যক্রম শেষ হয়েছে।		
৭.	<p><b>শ্রমশক্তি জরিপের মাধ্যমে শ্রমবাজার তথ্যের উন্নয়ন প্রকল্প:</b></p> <p>প্রকল্প মেয়াদ: জুলাই ২০২০-জুন ২০২৫ পর্যন্ত</p> <p>প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৫ কোটি ৫০ লক্ষ ১০ হাজার টাকা (জিওবি)।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক: মিজ্ আজিজা রহমান উপপরিচালক, বিবিএস।</p>	<p>প্রকল্পের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এডিপিতে বরাদ্দ ৫ কোটি ৮ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)। ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ ২ কোটি ৫৩ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা। ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত মোট ব্যয় ১ কোটি ৬৯ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা। এডিপি বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের হার ৩৩.৪৪%।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক এর পরিবর্তে উপপ্রকল্প পরিচালক সভায় জানান কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০২৩ সালের ৪র্থ ত্রৈমাসিকের (০১ অক্টোবর-৩১ ডিসেম্বর ২০২৩) তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০২৩ সালের ৪র্থ ত্রৈমাসিকের (০১ অক্টোবর-৩১ ডিসেম্বর ২০২৩) এডিটিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া Quarterly Estimates যথাসময়ে প্রকাশ করা হবে। তাছাড়া ২০২৩ এর Final Report এর জন্য সম্পূর্ণ ডাটা সংগৃহীত হয়েছে এবং এডিটিং ও কোডিং কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। ২০২৩ সালের ৪র্থ ত্রৈমাসিকের কি ফাইন্ডিংস প্রস্তুত কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পরবর্তীতে যথাসময়ে ২০২৩ এর Final Report প্রকাশ করা হবে। সভাপতি নির্ধারিত সময়ে রিপোর্ট প্রকাশের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন।</p>	<p>ক) কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করতে হবে।</p> <p>খ) Quarterly Estimates যথাসময়ে প্রকাশ করতে হবে।</p> <p>গ) ২০২৩ এর Final Report যথাসময়ে প্রকাশ করতে হবে।</p>	<p>অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) SID, মহাপরিচালক বিবিএস, উপসচিব (উন্নয়ন-২) SID এবং প্রকল্প পরিচালক</p>
৮.	<p><b>অর্থনৈতিক শুমারি-২০২৩ শীর্ষক প্রকল্প</b></p> <p>প্রকল্প মেয়াদ: জুলাই ২০২৩-ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত</p> <p>প্রাক্কলিত ব্যয়: ৫৭৯ কোটি ৫২ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা (জিওবি)</p> <p>প্রকল্প পরিচালক: জনাব এস এম শাকিল আখতার যুগ্মসচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ।</p>	<p>প্রকল্পের ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বরাদ্দবিহীনভাবে অনুমোদিত হওয়ায় এখনো অর্থ বরাদ্দ পাওয়া যায়নি।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক এর পরিবর্তে উপপ্রকল্প পরিচালক সভায় জানান, অর্থনৈতিক শুমারি ২০২৩ প্রকল্পটি সদ্য অনুমোদিত। বরাদ্দের বিষয়ে কার্যক্রম বিভাগ হতে 'বিশেষ প্রয়োজনে উন্নয়ন সহায়তা খাত' এর মাধ্যমে প্রকল্পের অনুকূলে বিশেষ বরাদ্দ প্রদানের জন্য অর্থ বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি বিশেষ কোনো বরাদ্দ পাওয়া যায়নি। তবে আরএডিপিতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দের চাহিদা প্রেরণের সম্মতি পাওয়া গেছে। সে অনুযায়ী ২০২৩-২৪ অর্থবছরের আরএডিপিতে চাহিদা প্রেরণ করা হয়েছে।</p>	<p>ক) অর্থ বরাদ্দের বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।</p> <p>খ) কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের সকল কার্যক্রম আরম্ভ করতে হবে।</p>	<p>অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) SID, মহাপরিচালক বিবিএস, উপসচিব (উন্নয়ন-২) এবং প্রকল্প পরিচালক</p>

৩৭.



৯.	<p><b>ব্যক্তি ও খানা পর্যায়ে জেলা ভিত্তিক ICT ব্যবহারের সুযোগ ও প্রয়োগ পরিমাপ প্রকল্প:</b></p> <p>প্রকল্প মেয়াদ: অক্টোবর ২০২৩-জুন ২০২৭ পর্যন্ত</p> <p>প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪১ কোটি ১৯ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা (জিওবি)</p> <p>প্রকল্প পরিচালক: মিজ সৈয়দা মারুফা শাকি উপপরিচালক, বিবিএস।</p>	<p>প্রকল্পের ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বরাদ্দবিহীনভাবে অনুমোদিত হওয়ায় এখনো অর্থ বরাদ্দ পাওয়া যায়নি।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক সভায় বলেন, কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের সকল কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তিনি আরো বলেন জরিপ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে Sampling Design সহ প্রশ্নপত্র দ্রুত চূড়ান্ত করা সহ সকল কার্যক্রম চলমান রয়েছে।</p>	<p>ক) কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের সকল কার্যক্রম আরম্ভ করতে হবে।</p> <p>খ) জরিপ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে Sampling Design সহ প্রশ্নপত্র দ্রুত চূড়ান্ত করতে হবে।</p>	<p>অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) SID, মহাপরিচালক বিবিএস, উপসচিব (উন্নয়ন-২) এবং প্রকল্প পরিচালক</p>
১০.	<p><b>হাউজহোল্ড ইনকাম অ্যান্ড এক্সপেন্ডিচার সার্ভে (HIES ২০২০-২১) প্রকল্প (১ম সংশোধিত):</b></p> <p>প্রকল্প মেয়াদ: জানুয়ারি ২০২০-ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত।</p> <p>প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৪ কোটি ১২ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা (জিওবি)।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক: জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ, এমপিএইচ উপপরিচালক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।</p>	<p>প্রকল্পের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এডিপিতে বরাদ্দ ৩ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)। ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ ৩ কোটি ২৯ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা। ডিসেম্বর/ ২০২৩ পর্যন্ত মোট ব্যয় ২ কোটি ২৬ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা। এডিপি বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের হার ৫৮.৫৮%।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান, কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের সকল কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। ২৭ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখ Dissemination Program HIES 2022 এর চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে এবং ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ মাসের নির্ধারিত কার্যক্রমসহ প্রকল্পটির শতভাগ কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে এছাড়া এ প্রকল্প সমাপ্তিকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। PCR প্রস্তুত করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সভাপতি নতুন প্রকল্পের শিরোনামের ভিন্নতা বিষয়ে জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক জানান নতুন শিরোনামে আরএডিপিতে প্রস্তাব করা হয়েছে। সভাপতি প্রকল্পের আওতায় কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার বিষয়ে সভায় নির্দেশনা প্রদান করেন।</p>	<p>ক) মার্চ/২০২৪ এর মধ্যে প্রকল্পটির PCR প্রস্তুত করে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।</p> <p>খ) প্রকল্পের আওতায় অডিট সংক্রান্ত কোন আপত্তি থাকলে তা নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।</p>	<p>অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) SID, মহাপরিচালক বিবিএস, উপসচিব (উন্নয়ন-১) এবং প্রকল্প পরিচালক</p>
১১.	<p>ত্রৈমাসিক মোট দেশজ উৎপাদ (QGDP) এবং জেলা ভিত্তিক মোট দেশজ উৎপাদ (DGDP) উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প</p> <p>প্রকল্প মেয়াদ: জুলাই ২০২৩-জুন ২০২৬ পর্যন্ত</p> <p>প্রাক্কলিত ব্যয়: ২৩ কোটি ৩৯ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা (জিওবি)</p> <p>প্রকল্প পরিচালক: জনাব মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম উপপরিচালক, বিবিএস।</p>	<p>প্রকল্পের ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বরাদ্দবিহীনভাবে অনুমোদিত হওয়ায় এখনো অর্থ বরাদ্দ পাওয়া যায়নি।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান, কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের সকল কার্যক্রম কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনাপূর্বক আরম্ভ করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে 'বেসরকারী শিক্ষা সেবা প্রতিষ্ঠান জরিপ ২০২৪' পরিচালনের লক্ষ্যে প্রাথমিক কার্যক্রম সম্পাদিত হচ্ছে।</p>	<p>ক) কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের সকল কার্যক্রম আরম্ভ করতে হবে।</p> <p>খ) QGDP বিষয়ে Consultation Workshop আয়োজন করতে হবে।</p>	<p>অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) SID, মহাপরিচালক বিবিএস, উপসচিব (উন্নয়ন-১) এবং প্রকল্প পরিচালক</p>

৬

<p>১২.</p>	<p><b>শেরপুর জেলায় বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের আর্থসামাজিক অবস্থা জরিপ ২০২৩ প্রকল্প</b></p> <p>প্রকল্প মেয়াদ: অক্টোবর ২০২৩-জুন ২০২৬ পর্যন্ত</p> <p>প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪ কোটি ২৬ লক্ষ ১১ হাজার টাকা (জিওবি)</p> <p>প্রকল্প পরিচালক: মিজ্ ফারহানা সুলতানা, উপপরিচালক, বিবিএস।</p>	<p>প্রকল্পের ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বরাদ্দবিহীনভাবে অনুমোদিত হওয়ায় এখনো অর্থ বরাদ্দ পাওয়া যায়নি।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক বলেন, প্রকল্পটির অনুকূলে জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২১ প্রকল্প হতে উপযোজনের মাধ্যমে অর্থ বরাদ্দের বিষয়ে আর্থসামাজিক অবকাঠামো বিভাগ হতে কার্যক্রম বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।</p> <p>সভাপতি পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন।</p>	<p>ক) কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের সকল কার্যক্রম আরম্ভ করতে হবে।</p> <p>খ) পরিকল্পনা কমিশন ও অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।</p>	<p>অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন-১) SID, মহাপরিচালক বিবিএস, উপসচিব (উন্নয়ন-২) এবং প্রকল্প পরিচালক</p>
<p>১৩.</p>	<p><b>National Strategy for the Development of Statistics (NSDS) Implementation Support প্রজেক্ট (১ম সংশোধিত):</b></p> <p>প্রকল্প মেয়াদ: মার্চ ২০১৮-ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত।</p> <p>প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৩৪ কোটি ২.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি : ১৪ কোটি ২.০০ লক্ষ টাকা, প্রকল্প সাহায্য (বিশ্বব্যাংক): ১২০.০০ কোটি টাকা)।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক: জনাব মোঃ দিলদার হোসেন উপসচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ।</p>	<p>প্রকল্পের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এডিপিতে বরাদ্দ ৩৬ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা এর মধ্যে জিওবি ৩ কোটি ৪২ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্য ৩৩ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা। জিওবি খাতে ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ ১ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা। ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় ৩ কোটি ৩১ লক্ষ ০২ হাজার টাকা (জিওবি ১ কোটি ১৯ লক্ষ ০৪ হাজার ও প্রকল্প সাহায্য ২ কোটি ১১ লক্ষ ৯৮ হাজার)। এ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের হার ৮.৯৫%।</p> <p>সভাপতি আর্থিক অগ্রগতি সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীত না হওয়ার কারণ জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান, ইতোমধ্যে ব্যয়ের হার সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীত করার লক্ষ্যে Workplan এবং Annual Procurement Plan অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণীত ডেলিভারেবলসসমূহ প্রাপ্তির পরে তাদেরকে পাওনা বাবদ অর্থ পরিশোধ করা হলে বড় অংশের আর্থিক অগ্রগতির সম্ভাবনা রয়েছে। প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান। এছাড়া প্রকল্পটি ফেব্রুয়ারি/২০২৪-এ সমাপ্ত হবে। আশা করা যায় মার্চ/২০২৪ তারিখের মধ্যে ব্যয়ের অগ্রগতির হার ৯৫% হয়ে যাবে।</p> <p>সভাপতি আলোচনায় অংশগ্রহণ করে বলেন, উন্নয়নপ্রকল্পসমূহ মাসভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে। প্রকল্প পরিচালক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কোথায় অবস্থান করছে তা সহজে অনুমান করা যাবে। এক্ষেত্রে Gantt Chart এর পাশাপাশি মাসভিত্তিক কর্মপরিকল্পনার ওপর সভাপতি গুরুত্বারোপ করেন।</p>	<p>ক) প্রকল্পটি নির্ধারিত সময়ে সমাপ্ত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।</p> <p>খ) এডিপিতে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের হার সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে।</p> <p>গ) প্রকল্প সমাপ্তির পূর্বে পরবর্তী স্টিয়ারিং কমিটি ফেব্রুয়ারি/২০২৪-এ আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।</p>	<p>অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মহাপরিচালক, বিবিএস, উপসচিব (উন্নয়ন-১) এবং প্রকল্প পরিচালক।</p>



		প্রকল্প পরিচালক আরো জানান, এনএসডিএস ইমপ্লিমেন্টেশন সাপোর্ট প্রজেক্ট, ফেব্রুয়ারি/২০২৪-এ শেষ হবে। সে লক্ষ্যে প্রকল্পের সর্বশেষ স্টিয়ারিং কমিটির ১৫তম সভা ফেব্রুয়ারি/২০২৪ সময়ে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ কর্তৃক অনুষ্ঠিত হবে।		
১৪.	<p><b>পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ পরিসংখ্যান শক্তিশালীকরণ (ইসিডিএস) প্রকল্প:</b></p> <p>প্রকল্প মেয়াদ: জুলাই ২০১৯-জুন ২০২৫ পর্যন্ত।</p> <p>প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪৪ কোটি ৯৭ লক্ষ ২০ হাজার টাকা (জিওবি)।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক: জনাব মোহাম্মদ সাদ্দাম হোসেন খাঁন, উপপরিচালক, বিবিএস।</p>	<p>প্রকল্পের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এডিপিতে বরাদ্দ ৯ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)। ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ ৪ কোটি ৯৬ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা। ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত মোট ব্যয় ২ কোটি ৮৭ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা। এডিপি বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের হার ২৮.৯০%।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক সভায় বলেন, পরিবেশগত গবেষণা ও উন্নয়ন (R&amp;D) জরিপ ২০২৩ এর চূড়ান্ত প্রতিবেদন এর তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ শেষে Key Findings প্রস্তুত করা হয়েছে এবং প্রস্তুতকৃত Key Findings গত ২১/১২/২০২৩ তারিখে প্রকল্প টেকনিক্যাল কমিটির সভায় উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া, খসড়া রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়েছে, যা প্রকল্প টিম কর্তৃক যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে।</p> <p>তিনি আরো বলেন প্রকল্পের অনুকূলে যে ১০টি Objectives রয়েছে তারমধ্যে ০৮টি Objectives নিয়ে ইতোমধ্যে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে তা থেকে যে জ্ঞান অর্জিত হয়েছে সে বিষয়ে একটি Dissemination Workshop আয়োজনের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। সভাপতি আলোচনায় অংশগ্রহণ করে বলেন যে, পরিবেশ সংক্রান্ত Dissemination এ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, সিটি কর্পোরেশন, এলজিইডি এর প্রতিনিধিকে অন্তর্ভুক্ত করে কর্মশালা আয়োজনের বিষয়ে তিনি গুরুত্বারোপ করেন।</p>	<p>ক) এডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থ অনুযায়ী ক্রয় পরিকল্পনা ও কর্মপরিকল্পনার আলোকে প্রকল্পের ব্যয় করতে হবে।</p> <p>খ) প্রকল্পের অনুকূলে যে ১০টি Objectives রয়েছে তারমধ্যে ০৮টি Objectives নিয়ে ইতোমধ্যে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে তা থেকে যে অর্জিত জ্ঞান অর্জন হয়েছে সে বিষয়ে একটি Dissemination Workshop আয়োজন করতে হবে। উক্ত Workshop এ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, সিটি কর্পোরেশন, এলজিইডি এর প্রতিনিধিকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।</p>	<p>অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), SID, মহাপরিচালক বিবিএস, উপসচিব (উন্নয়ন-১) এবং প্রকল্প পরিচালক</p>
১৫.	<p><b>এসডিজি ডাটা রিপোর্টিং সমন্বয়ের নিমিত্ত জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যবস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ শীর্ষক কারিগরি প্রকল্প</b></p> <p>প্রকল্প মেয়াদ: জুলাই ২০২৩-জুন ২০২৬ পর্যন্ত</p> <p>প্রাক্কলিত ব্যয়: ৬ কোটি ৩১ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা (জিওবি)</p> <p>প্রকল্প পরিচালক: জনাব মোঃ মাহবুবুল আলম সিদ্দিকী, উপসচিব, পরিসংখ্যান</p>	<p>প্রকল্পের ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এডিপিতে বরাদ্দ ১ কোটি টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)। ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ ৫০ লক্ষ টাকা। ডিসেম্বর, ২০২৩ মাস পর্যন্ত মোট ব্যয় ১০ লক্ষ টাকা। এডিপিতে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের হার ১০.০০%।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক বলেন, ৩০/১১/২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সভায় ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা অনুমোদিত হয়েছে। সে অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তিনি আরো বলেন মূলধন খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ দিয়ে দিয়ে প্রয়োজনীয় ক্রয় সম্পাদনের লক্ষ্যে একটি ক্রয়পরিকল্পনা HOPE কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। সে</p>	<p>ক) কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের সকল কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।</p> <p>খ) SDG Tracker বিষয়ে একটি ওয়ার্কসপ এ মাসে আয়োজন করতে হবে।</p>	<p>অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) SID, যুগ্মসচিব (উন্নয়ন) SID, উপসচিব (উন্নয়ন-১) এবং প্রকল্প পরিচালক</p>

ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ।	<p>অনুযায়ী ক্রয় সম্পন্ন করা হবে। এছাড়া গত ২০ ডিসেম্বর/২০২৩ তারিখে NDCC-এর ২০তম সভা আয়োজন করা হয়েছে।</p> <p>সভাপতি এ মাসে কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী SDG Tracker হালনাগাদ করার বিষয়ে একটি ওয়ার্কশপ করার বিষয়ে সভায় নির্দেশনা প্রদান করেন।</p>		
---------------------------	---	--	--

০৩। ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে অননুমোদিত প্রকল্পসমূহঃ

ক্রঃনং	প্রকল্পের নাম	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	<p>Capacity Building of Statistics Services based on Platform প্রকল্প (KOICA)</p> <p>প্রস্তাবিত ব্যয়: ৯.৬৪ মিলিয়ন US\$ (বৈদেশিক সাহায্য ৯.৪০ মিলিয়ন US\$ এবং জিওবি ০.২৪ মিলিয়ন US\$)।</p> <p>ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা: জনাব মো: রফিকুল ইসলাম সিস্টেম এনালিস্ট, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ।</p>	<p>উপসচিব, পরিকল্পনা অধিশাখা জানান, প্রকল্পটি ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের এডিপিতে বৈদেশিক অর্থায়নের সুবিধার্থে নতুন অননুমোদিত প্রকল্প তালিকায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। গত ০৩-১২-২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত এসপিইসি সভায় প্রকল্পটি সুপারিশ করা হয়েছে। টিএপিপি পূর্ণগঠন করা হচ্ছে। জনবলের বিষয়ে অর্থ বিভাগে যোগাযোগ অব্যাহত রাখা হচ্ছে।</p>	<p>পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।</p>	<p>ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, SID</p>


৪.০১ বিবিধ:

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১.	<p>উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সভায় উপস্থাপন</p>	<p>বিবিএস এর উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও উপস্থাপন বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।</p> <p>এ প্রসঙ্গে সভাপতি প্রকল্পগুলোর মাসভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা ও অর্জন সংক্রান্ত তথ্যাদি সভায় উপস্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করেন।</p>	<p>সকল প্রকল্প পরিচালক-কে সভা অনুষ্ঠানের নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই নিজ নিজ প্রকল্পের মাসভিত্তিক i) কর্মপরিকল্পনা ও অর্জন এবং ii) ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা ও অর্জন সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রকল্প পরিচালকের স্বাক্ষরসহ পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব নির্ধারিত সময়ে পূরণ করে উন্নয়ন-১ অধিশাখায় প্রেরণ করতে হবে।</p>	<p>অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), মহাপরিচালক, বিবিএস উপসচিব (উন্নয়ন-১) ও প্রকল্প পরিচালক (সকল)</p>
২.	<p>এডিপি/আরএডিপি বাস্তবায়ন</p>	<p>২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপিতে বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি বিষয়ে সভাপতি অসন্তোষ প্রকাশ করে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সকলকে তৎপর থাকার নির্দেশনা প্রদান করেন।</p>	<p>উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি হার (আর্থিক ও বাস্তব) ত্বরান্বিত করতে হবে।</p>	<p>অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মহাপরিচালক, বিবিএস উপসচিব (উন্নয়ন-১/২) ও প্রকল্প পরিচালক (সকল), বিবিএস</p>



৩.	নির্ধারিত মেয়াদে প্রকল্প সমাপ্তকরণ	সভাপতি বিবিএস এ বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ অনুমোদিত ডিপিপি/টিএপিপি অনুযায়ী নির্ধারিত মেয়াদে সমাপ্তকরণের উপর গুরুত্বারোপ করে যথাসময়ে প্রকল্প সমাপ্তির নির্দেশনা প্রদান করেন। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত নতুন অননুমোদিত প্রকল্পসমূহ প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদনের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।	এডিপিভুক্ত এ বিভাগের যেসকল প্রকল্প সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত রয়েছে সেসকল প্রকল্প নির্ধারিত সময়ে সমাপ্ত করতে হবে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত অননুমোদিত নতুন প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম আরও বেগবান রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), মহাপরিচালক, বিবিএস, উপসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) ও প্রকল্প পরিচালক (সকল) বিবিএস
----	-------------------------------------	---	---	---

০৫। আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।













(ড. শাহনাজ আরেফিন এনডিসি)

সচিব









পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

২২-০১-২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের ডিসেম্বর/২০২৩ মাসের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের স্বাক্ষরঃ

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	দপ্তরের নাম	টেলিফোন/মোবাইল ও ই-মেইল	স্বাক্ষর
০১	ড. ড. মুহাম্মদ হুসেইন হুসেইন অতিরিক্ত মন্ত্রী (স্বরাষ্ট্র)	SID		 ২১/১/২৪
০২	স্বাধীন হুসেইন হুসেইন অতিরিক্ত মন্ত্রী	বিবিএস		
০৩	ড. আব্দুল হান্নান হুসেইন অতিরিক্ত মন্ত্রী	SID	dobulul.hannan@ bbs.gov.bd	
০৪	ড. আব্দুল হান্নান হুসেইন অতিরিক্ত মন্ত্রী	বিবিএস		
০৫	ড. আব্দুল হান্নান হুসেইন অতিরিক্ত মন্ত্রী	SID	01732363039 dr.hannan@ bbs.gov.bd	
০৬	ড. আব্দুল হান্নান হুসেইন অতিরিক্ত মন্ত্রী	SID	01727737768	 ২১/১/২৪
০৭	ড. আব্দুল হান্নান হুসেইন অতিরিক্ত মন্ত্রী	NSDS-ISP PHC-২০২১, BBS	01715301843	 21.01.2024
০৮	ড. আব্দুল হান্নান হুসেইন অতিরিক্ত মন্ত্রী	বিবিএস	01712-105769	 ২১/১/২০২৪
০৯	ড. আব্দুল হান্নান হুসেইন অতিরিক্ত মন্ত্রী	SID	01718271078	 ২১/১/২০২৪
১০	ড. আব্দুল হান্নান হুসেইন অতিরিক্ত মন্ত্রী	বিবিএস	01712843330	 ২১/০১/২০২৪



ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	দপ্তরের নাম	টেলিফোন/মোবাইল ও ই-মেইল	স্বাক্ষর
১১	কবিব উদ্দিন আহমেদ সাবিকসহকারী	সিটিয়াম	01711022636 kibir.ahmed@ bbs.gov.bd	
১২	মো: খানসামান হক সাবিকসহকারী	সিটিয়াম	01712041178 emdat1972@yahoo. com	
১৩	মো: আমিন (সামান) সহকারী	সিটিয়াম	01740888435	
১৪	সালেহ-ই-হামেদ সহকারী সিস্টেম এনালিস্ট	PD-CPS সি.সি.এম	01816473048	
১৫	মো: কামরুল হামিদ সিটিয়াম	সিটিয়াম সিস্টেম এনালিস্ট সিস্টেম এনালিস্ট সিস্টেম এনালিস্ট	01730965153 kamir@bbs30@gmail.com	
১৬	সৈয়দা মারুফা হালি সিস্টেম এনালিস্ট	সিটিয়াম ICT	01731047449 syedamarufshali @gmail.com	
১৭	ইফেক্‌হাউস সিস্টেম এনালিস্ট	ইফেক্‌হাউস সিস্টেম এনালিস্ট সিস্টেম এনালিস্ট	01718437109 ifekhet@bbs.gov.bd	
১৮	মো: হুমায়ুন কবীর সিস্টেম এনালিস্ট	সিস্টেম এনালিস্ট	01816024681	
১৯	সিটিয়াম সিস্টেম এনালিস্ট	BBS সিস্টেম এনালিস্ট	01735507788	
২০	সিস্টেম এনালিস্ট সিস্টেম এনালিস্ট	সিস্টেম এনালিস্ট সিস্টেম এনালিস্ট সিস্টেম এনালিস্ট	01781656775	

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	দপ্তরের নাম	টেলিফোন/মোবাইল ও ই-মেইল	স্বাক্ষর
২১	মোহাম্মদ আফিকুল ইসলাম প্রোগ্রামার DHP & DHP Dev. Project	BB)	০১৭১৪৫৭৬১৭৭ dalimmba@gmail.com	
২২	মোঃ মিজানুর রহমান ডেপুটি প্রোগ্রামার	কিউসি	০১৭১১৭৬৬৩০২ mizansur@gmail.com	
২৩	জিয়াউদ্দিন জাহাঙ্গীর প্রোগ্রামার	ইউসি	০১৫৩২৪১১৩০২ ziaubd@police.com	
২৪	মোঃ আলমগীর হোসেন প্রোগ্রামার এফআরএম প্রোগ্রামার	কিউসি	০২৭৬২৭৪৪৭৪৪ alangiir.hossain@ bbs.gov.bd	
২৫	মোঃ হাবিবুল হালিম প্রোগ্রামার	কিউসি	০১৭১৭-২৫০৫৫৭ bbs.halim@gmail.com	
২৬	শেখ মোহাম্মদ রহমান ডেপুটি প্রোগ্রামার	SID	০১৭১৬৫৪১৬৬৫	
২৭	মিঃ মোঃ সাপাহুল মুন্সার সফটওয়্যার প্রোগ্রামার	SID	০১৫১৭৩২১০৭৫	
২৮	আহিউদ্দিন আহম্মদ প্রোগ্রামার	HIES Project . 1335	০১৭১১৭৫২৩৩৩	
২৯				
৩০				