

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
উন্নয়ন-৩ অধিশাখা
www.sid.gov.bd

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধীন বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের
ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : ড. শাহনাজ আরেফিন এনডিসি
সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
তারিখ ও সময় : ২৩ মার্চ ২০২২ খ্রি. (সোমবার), সময়: বিকাল ৪.০০ ঘটিকা
স্থান : পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সম্মেলনকক্ষ, ব্লক-২, লেবেল-১০
উপস্থিতি : সংযোজনী-ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) জনাব রেজাউল আযম ফারুকী বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ করে শোনান এবং সদস্যগণের কোনো প্রকার পরিবর্তন/পরিবর্ধন/সংশোধন না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ (Confirmed) হয়। অতঃপর তিনি সভায় জানান, ২০২১-২০২২ অর্থবছরে এডিপিভুক্ত ১৩টি প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ২৮৯৭৬৬.৩৪ (দুই হাজার আটশত সাতানব্বই কোটি ছেষটি লক্ষ চৌত্রিশ হাজার) লক্ষ টাকা, এডিপিতে বরাদ্দ ১৪২১২৩.০০ (এক হাজার চারশত একুশ কোটি তেইশ লক্ষ) লক্ষ টাকা এবং এ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত ব্যয় ৪৫ কোটি ৬০ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা। এডিপি বরাদ্দের বিপরীতে ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৩.২০%। অন্যদিকে এডিপি বরাদ্দের বিপরীতে জাতীয় অগ্রগতি ৩৪.০০%।

২। এ পর্যায়ে অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)-এর নির্দেশনা অনুযায়ী, উন্নয়ন-৩ অধিশাখার উপসচিব বেগম ওয়াহিদা সুলতানা প্রকল্প ভিত্তিক আর্থিক অগ্রগতি তুলে ধরেন। অতঃপর সভায় প্রকল্পভিত্তিক নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫
১	জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২১ প্রকল্প মেয়াদ: জুলাই ২০১৯- জুন ২০২৪ পর্যন্ত। প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৫৭৫ কোটি ৬৮ লক্ষ ২ হাজার টাকা (জিওবি)। প্রকল্প পরিচালক: জনাব মো. দিলদার হোসেন, উপসচিব, SID।	প্রকল্পে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে এডিপিতে বরাদ্দ ১২৯৯ কোটি ২১ লক্ষ (সম্পূর্ণ জিওবি) টাকা। ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ ৯৬৫ কোটি ৭৭ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা। ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত ব্যয় ১৮ কোটি ৬ হাজার টাকা। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ১.৩৯%। প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান, ক) অদ্য ২৩/০৩/২০২২ তারিখে সচিব মহোদয়ের উপস্থিতিতে মূখ্য সচিব মহোদয়কে জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২১ প্রকল্পের মূল শুমারির তারিখ নির্ধারণ, শুমারির পূর্বে জাতির উদ্দেশ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভাষণ প্রদান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর খানার তথ্য সংগ্রহের তারিখ ও সময় নির্ধারণসহ আসন্ন জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২১ বিষয়ে বিস্তারিত অবহিত করা হয়েছে। মূখ্য সচিব মহোদয় যথাশীঘ্র এ বিষয়ে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সার-সংক্ষেপ প্রেরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেছেন। এছাড়া আসন্ন জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২১ এ মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর/সংস্থা যাতে কার্যকর অংশগ্রহণ করে সেজন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ-কে পত্র দেয়া হবে মর্মেও মূখ্য সচিব মহোদয় জানিয়েছেন।	ক) মূখ্য সচিব মহোদয়ের সাথে আলোচনা এবং তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী করণীয় সকল বিষয়ে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সার-সংক্ষেপ অনতিবিলম্বে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর উপস্থাপন করতে হবে। এছাড়া সচিব মহোদয়দের নিয়ে সভা আয়োজন, বিভাগীয় কমিশনারদের শুমারি কাজে সম্পৃক্তকরণ এবং সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়ের শুমারি কাজে কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল পর্যায়ে ১ সপ্তাহের মধ্যে পত্র প্রেরণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) SID, মহাপরিচালক বিবিএস, উপসচিব (উন্নয়ন-১ অধিশাখা) এবং প্রকল্প পরিচালক

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫
		<p>অতঃপর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে উপস্থিত হয়ে জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২১ বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়কে বিস্তারিত অবহিত করা হয়। আসন্ন জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২১ যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় এবং ১০০% জনগণকে গণনার আওতায় আনা যায় সেজন্য নীতিনির্ধারণ পর্যায়ে অবহিতকরণ ও পরামর্শ গ্রহণের জন্য সচিব মহোদয়দের সাথে একটি সভা আয়োজনের বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের সহযোগিতা চাওয়া হয়। তিনি সচিব মহোদয়দের সাথে সভা করার পাশাপাশি জনশুমারির সার্বিক কাজ সমন্বয়ের বিষয়ে বিভাগীয় কমিশনারদের সাথে সভা করার পরামর্শ দেন। একই সাথে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়কে এ কাজে সম্পৃক্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পরামর্শ দেন।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক সভায় আরো জানান আসন্ন জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২১ বিষয়ে ২২/০৩/২০২২ তারিখ মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়কে বিস্তারিত অবহিত করা হয়েছে।</p>		
২	<p>National Strategy for Development of Statistics (NSDS) Implementation Support প্রকল্প।</p> <p>প্রকল্প মেয়াদ: মার্চ ২০১৮ হতে ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত।</p> <p>প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৩৪ কোটি ২ লক্ষ টাকা (জিওবি : ১৪ কোটি ২ লক্ষ টাকা, প্রকল্প সাহায্য: ১২০ কোটি টাকা)।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক: জনাব মো. দিলদার হোসেন, উপসচিব, SID।</p>	<p>প্রকল্পে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে এডিপিতে বরাদ্দ ৩৪ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা (জিওবি ৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা, প্রকল্প সাহায্য ৩০ কোটি ২০ লক্ষ টাকা) টাকা। ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ ৩ কোটি ৩৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা (জিওবি)। ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত ব্যয় ৪ কোটি ২১ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা (জিওবি: ১ কোটি ৮ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা, প্রকল্প সাহায্য: ৩ কোটি ১৩ লক্ষ ৭ হাজার টাকা)। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ১২.১৬%।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান, ক) আগামী ২৭ মার্চ ২০২২ হতে ৫ এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ে User Satisfaction Survey'র তথ্য সংগ্রহ করা হবে। এ বিষয়ে ২৩-২৪ মার্চ ২০২২ তারিখে সমন্বয়কারী, সুপারভাইজিং কর্মকর্তা ও তথ্য সংগ্রহকারীগণের প্রশিক্ষণ ব্র্যাক, গাজীপুরে সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও প্রকল্পের আওতায় SID আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ক্রয় কার্যক্রম চলমান। এপ্রিল ২০২২ এর ১ম সপ্তাহে ওয়ার্ক অর্ডার দেয়া সম্ভব হবে।</p>	<p>ক) User Satisfaction Survey এর তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে হবে।</p>	<p>অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), SID, মহাপরিচালক, বিবিএস, উপসচিব (উন্নয়ন-২ অধিশাখা) SID</p> <p>এবং প্রকল্প পরিচালক</p>

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫
৩	<p>ন্যাশনাল হাউজহোল্ড ডাটাবেইজ প্রকল্প।</p> <p>প্রকল্পের মেয়াদ: জুলাই ২০১৩ - ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত।</p> <p>প্রাক্কলিত ব্যয়: ৭২৭ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা (জিওবি: ৪০ কোটি ৫৪ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা, প্রকল্প সাহায্য: ৬৮৬ কোটি ৮০ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা)।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক : জনাব কাজী তোফায়েল হোসেন (উপসচিব)।</p>	<p>প্রকল্পে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে এডিপিতে বরাদ্দ ১৯ কোটি ৫৫ লক্ষ (জিওবি: ১ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা, প্র.সা. ১৭ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা) টাকা। ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ ৭৯ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা (জিওবি)। ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত ব্যয় ১৫ কোটি ২৯ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা (জিওবি: ১৭ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা, প্রকল্প সাহায্য: ১৫ কোটি ১২ লক্ষ ৮ হাজার টাকা)। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৭৮.২৩%।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান,</p> <p>ক) Xerox India Ltd.-এর সাথে সংশোধিত চুক্তি অনুযায়ী Xerox India Ltd কর্তৃক Data Quality Enhancement করার কথা। এ কাজের জন্য ডাটা ব্যাকআপ রাখা প্রয়োজন। বিবিএস এর বিদ্যমান Tap ও Storage Configure করা সম্ভব না হওয়ায় বিকল্প Storage সংগ্রহপূর্বক ব্যাকআপ রাখা হচ্ছে, আগামী সপ্তাহে কাজটি সম্পন্ন হবে। তারপর Data Quality Enhancement এরকাজ শুরু করা হবে।</p>	<p>ক) বিবিএস এর বিদ্যমান Tap ও Storage Configure করার কাজ বিবিএস এর আইসিটি জনবলের মাধ্যমে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি, এক্ষেত্রে সরকারের অন্যান্য সংস্থা যেমন-আইসিটি মন্ত্রণালয় বা a2i এর সহযোগিতা না নেয়ায় সভাপতি অসন্তোষ প্রকাশ করেন। ভবিষ্যতে এসব ক্ষেত্রে আরও সতর্ক ও সচেতন হতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।</p>	<p>অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) SID, মহাপরিচালক বিবিএস, উপসচিব (উন্নয়ন-২ অধিশাখা), SID ও প্রকল্প পরিচালক</p>
৪	<p>হাউজহোল্ড ইনকাম অ্যান্ড এক্সপেন্ডিচার সার্ভে (HIES ২০২০-২১) প্রকল্প</p> <p>প্রকল্প মেয়াদ: জানুয়ারি ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত।</p> <p>প্রাক্কলিত ব্যয়: ১২ কোটি ৩২ লক্ষ ৭ হাজার টাকা (জিওবি)।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক: ড. দিপংকর রায়, উপসচিব, SID।</p>	<p>প্রকল্পে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে এডিপিতে বরাদ্দ ৭ কোটি ৮২ লক্ষ (সম্পূর্ণ জিওবি) টাকা। ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ ৪ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা (জিওবি)। ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত ব্যয় ১ কোটি ৩৫ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ১৭.২৯%।</p> <p>সভায় জানানো হয়,</p> <p>ক) কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের কাজ চলমান। পার্বত্য জেলাসহ ভৌগোলিকভাবে দুর্গম জেলায় নিয়োজিত গণনাকারীদের কাজ নিবিড়ভাবে তদারকি করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট জেলা ও উপজেলা পরিসংখ্যান অফিসের কর্মকর্তা/কর্মচারীর পাশাপাশি সদর দপ্তর থেকেও নিয়মিত মনিটর করা হচ্ছে।</p>	<p>ক) মূল জরিপের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম অধিকতর তদারকি করতে হবে; যাতে সকল তথ্য যথাযথভাবে সংগ্রহপূর্বক নির্ধারিত সময়ে রিপোর্ট প্রকাশ করা যায়।</p>	<p>অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) SID, মহাপরিচালক বিবিএস, উপসচিব (উন্নয়ন-১ অধিশাখা) SID ও প্রকল্প পরিচালক</p>

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫
৫	<p>কৃষি (শস্য, মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ) শুমারি-২০১৮ প্রকল্প।</p> <p>প্রকল্পের মেয়াদ: মে ২০১৭ হতে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত। প্রাক্কলিত ব্যয়: ৩৬১ কোটি ৬৯ লক্ষ ৬ হাজার টাকা (জিওবি)। প্রকল্প পরিচালক: জনাব আলাউদ্দিন আল আজাদ, পরিচালক, বিবিএস।</p>	<p>প্রকল্পে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে এডিপিতে বরাদ্দ ৪৪ কোটি ৫২ লক্ষ (সম্পূর্ণ জিওবি) টাকা। ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ ২১ কোটি ৪ লক্ষ টাকা। ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত ব্যয় ১ কোটি ৬৫ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৩.৭১%।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান, ক) মূল শুমারির ৫৮ টি জেলার ডাটা ক্যাপচারিং, ক্ল্যানিং ও এনালাইসিস করে রিপোর্ট এর জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে এবং কৃষি নমুনা শুমারির ডাটা এন্ট্রি সম্পন্ন করে এনালাইসিসের কাজ চলমান। এছাড়া ১৯-২৫ মার্চ ২০২২ তারিখ পর্যন্ত Agricultural Directory Management System (ADMS) বিষয়ে web based Administrative প্রশিক্ষণ Hotel Royal Tulip, Cox's Bazar-এ অনুষ্ঠিত হয়েছে।</p>	<p>ক) তথ্য-উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ দ্রুত সম্পন্ন করে রিপোর্ট তৈরির কাজ শুরু করতে হবে। এছাড়া Agricultural Directory Management System (ADMS) বিষয়ে web based Administrative প্রশিক্ষণ কাজে নিয়োজিত ফার্ম এবং প্রশিক্ষকের যোগ্যতার বিষয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন সভাপতির অকাতির জন্য এক সপ্তাহের মধ্যে প্রদান করতে হবে।</p>	<p>অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) SID, মহাপরিচালক বিবিএস, উপসচিব (উন্নয়ন-১ অধিশাখা) SID এবং প্রকল্প পরিচালক</p>
৬	<p>Improvement of GDP Compilation and Rebasng of Indices Project</p> <p>প্রকল্পের মেয়াদ: মার্চ ২০১৮ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত। প্রাক্কলিত ব্যয়: ৯ কোটি ৮৬ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা (জিওবি)। প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোহাম্মদ আবদুল কাদির মিয়া, পরিচালক, বিবিএস।</p>	<p>প্রকল্পে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে এডিপিতে বরাদ্দ ৩ কোটি ১৫ লক্ষ (সম্পূর্ণ জিওবি) টাকা। ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ ১ কোটি ৫০ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা। ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত ব্যয় ৪৭ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ১৫.০২%।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান, ক) প্রটোকল মেনে সূচকসমূহের রিবেইজিংয়ের কাজ চলমান। প্রকল্পের মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধির বিষয়ে স্টিয়ারিং কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে পরিকল্পনা কমিশনে মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।</p>	<p>ক) মেয়াদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংশোধিত ডিপিপি দ্রুত অনুমোদনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p>	<p>অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) SID, মহাপরিচালক বিবিএস, উপসচিব (উন্নয়ন-১ অধিশাখা) SID ও প্রকল্প পরিচালক</p>
৭	<p>পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ পরিসংখ্যান শক্তিশালীকরণ (ইসিডিএস) প্রকল্প</p> <p>মেয়াদ: জুলাই ২০১৯ – জুন ২০২৩ পর্যন্ত। প্রাক্কলিত ব্যয়: ৩৬ কোটি ৬ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা (জিওবি)।</p>	<p>প্রকল্পে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে এডিপিতে বরাদ্দ ৬ কোটি ৪৫ লক্ষ (সম্পূর্ণ জিওবি) টাকা। ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ ৪ কোটি ৫৫ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা। ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত ব্যয় ২ কোটি ৪২ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৩৭.৬২%।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান, ক) ইসিডিএস প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ</p>	<p>ক) কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনাসহ মাঠ পর্যায়</p>	<p>অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), SID, মহাপরিচালক বিবিএস, উপসচিব (উন্নয়ন-১ অধিশাখা) SID এবং প্রকল্প পরিচালক</p>

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫
	প্রকল্প পরিচালক: জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, যুগ্মপরিচালক, বিবিএস।	কার্যক্রম শেষ হয়েছে। বর্তমানে ডাটা এডিটিং কোডিংয়ের কাজ চলমান। মাঠ পর্যায়ের সকল বিল/ভাউচার পাশ হলে আর্থিক অগ্রগতি আগামী মাসে আরো বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।	হতে সংগৃহীত তথ্যের ডাটা এডিটিং কোডিংয়ের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে এবং আর্থিক অগ্রগতি বৃদ্ধি করতে হবে।	
৮	জাতীয় প্রতিবন্ধী ব্যক্তি জরিপ ২০১৯ প্রকল্প। মেয়াদ: জুলাই ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত। প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪ কোটি ৬৪ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা (জিওবি)। প্রকল্প পরিচালক: জনাব ইফতেখাইরুল করিম, উপপরিচালক, বিবিএস।	প্রকল্পে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে এডিপিতে বরাদ্দ ১ কোটি ৩ লক্ষ (সম্পূর্ণ জিওবি) টাকা। ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ ৫১ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা। ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত ব্যয় ২৩ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ২২.৫৫%। প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান, ক) মাঠ পর্যায়ে ২ মাসব্যাপী তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্য এনালাইসিস এর কাজ চলমান। তথ্য এনালাইসিস সম্পন্ন হলে প্রাথমিক রিপোর্ট প্রণয়নের কাজ শুরু করা হবে।	ক) ডাটা এনালাইসিস সম্পন্ন করে প্রাথমিক রিপোর্ট দ্রুত প্রস্তুত করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) SID, মহাপরিচালক বিবিএস, উপসচিব (উন্নয়ন-১ অধিশাখা), SID এবং প্রকল্প পরিচালক
৯	শ্রমশক্তি জরিপের মাধ্যমে শ্রমবাজার তথ্যের উন্নয়ন প্রকল্প প্রকল্প মেয়াদ: জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৪ পর্যন্ত প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৪ কোটি ৩৬ হাজার টাকা (জিওবি)। প্রকল্প পরিচালক: বেগম আজিজা রহমান, উপপরিচালক, বিবিএস।	প্রকল্পে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে এডিপিতে বরাদ্দ ৪ কোটি ১৯ লক্ষ (সম্পূর্ণ জিওবি) টাকা। ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ ২ কোটি ৯৪ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা। ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত ব্যয় ১ কোটি ৬ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ২৫.৪৭%। প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান, ক) মাঠ পর্যায়ে ৩১ মার্চ ২০২২ পর্যন্ত ১ম ত্রৈমাসিকের তথ্য সংগ্রহ সম্পন্ন হবে, ১লা এপ্রিল ২০২২ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত ২য় ত্রৈমাসিকের তথ্য সংগ্রহের কাজ চলবে। তথ্য সংগ্রহে পার্বত্য জেলাগুলোতে তদারকি বাড়ানো হয়েছে। জরিপের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চলছে।	ক) তথ্য সংগ্রহের কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে তদারকি অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) SID, মহাপরিচালক বিবিএস, উপসচিব (উন্নয়ন-১ অধিশাখা) SID এবং প্রকল্প পরিচালক
১০	টেকসই উন্নয়ন অধীষ্ট পরিবীক্ষণে প্রায়োগিক স্বাক্ষরতা নিরূপণ জরিপ প্রকল্প প্রকল্প মেয়াদ: জানুয়ারি ২০২১ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা (জিওবি)। প্রকল্প পরিচালক: জনাব মো. গোলাম মোস্তফা, যুগ্মপরিচালক, বিবিএস।	প্রকল্পে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে এডিপিতে কোন বরাদ্দ নেই। প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান, ক) RADP তে ৮৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব AMS Software এ এন্ট্রি দেয়া হয়েছে। বাজেট বরাদ্দ পাওয়ার পর ওয়ার্কশপ আয়োজন করার পরিকল্পনা রয়েছে।	ক) কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ওয়ার্কশপ আয়োজনসহ সকল প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে হবে, যাতে বরাদ্দ পাওয়া মাত্রই কাজ শুরু করা যায়।	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) SID, মহাপরিচালক বিবিএস, উপসচিব (উন্নয়ন-১ অধিশাখা) SID এবং প্রকল্প পরিচালক

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫
১১	<p>Measuring ICT Access and Use by Households and Individuals প্রকল্প</p> <p>প্রকল্প মেয়াদ: জুলাই ২০২১ থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪ কোটি ৯৯ লক্ষ ২০ হাজার টাকা (জিওবি) প্রকল্প পরিচালক: বেগম সৈয়দা মারুফা শাকি, উপপরিচালক, বিবিএস।</p>	<p>প্রকল্পে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে এডিপিতে কোন বরাদ্দ নেই।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান, ক) কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান। ২৩শে মার্চ ২০২২ তারিখ স্টিয়ারিং কমিটির সভা হয়েছে। বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে ১৫ এপ্রিল থেকে ৩ মাসব্যাপী সারা দেশে তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে।</p>	<p>ক) কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে অগ্রগতি নিশ্চিত করতে হবে।</p>	<p>অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) SID, মহাপরিচালক বিবিএস, উপসচিব (উন্নয়ন-১ অধিশাখা) SID এবং প্রকল্প পরিচালক</p>
১২	<p>খাদ্য নিরাপত্তা পরিসংখ্যান প্রকল্প-২০২২</p> <p>প্রকল্প মেয়াদ: জানুয়ারি ২২-ডিসেম্বর ২০২৩ প্রস্তাবিত ব্যয়: ৫ কোটি ১০ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা।</p>	<p>প্রকল্পে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে এডিপিতে কোন বরাদ্দ নেই।</p> <p>ক) প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।</p>	<p>ক) প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের জন্য দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে।</p>	<p>অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন/প্রশাসন), SID, মহাপরিচালক, বিবিএস, উপসচিব (প্রশাসন-১/উন্নয়ন-১ অধিশাখা) SID এবং প্রকল্প পরিচালক</p>

৪। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে এডিপি-তে অন্তর্ভুক্ত ও এডিপি বহির্ভূত বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহঃ

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	<p>স্যান্ডাল ভাইটাল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম ইন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম প্রকল্প</p> <p>প্রস্তাবিত মেয়াদ: জুলাই ২০২১-জুন ২০২৩ পর্যন্ত প্রস্তাবিত ব্যয়: ৪১ কোটি ৯৭ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা: জনাব মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বিবিএস</p>	<p>২৩-০৩-২০২২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রস্তাবিত প্রকল্পটির পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পিইসি সভায় প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত বৃদ্ধি করার সুপারিশ করা হয়েছে, তবে এখনো কার্যবিবরণী পাওয়া যায়নি।</p>	<p>প্রকল্পটি অনুমোদনের বিষয়ে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট দপ্তরে নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন।</p>	<p>মহাপরিচালক, বিবিএস, উপসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) SID, ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, বিবিএস</p>
২	<p>অর্থনৈতিক শুমারি প্রকল্প ২০২৩</p> <p>প্রস্তাবিত মেয়াদ: জুলাই ২০২২-জুন ২০২৭ পর্যন্ত প্রস্তাবিত ব্যয়: ৭৮৭ কোটি ১৫ লক্ষ ৮ হাজার টাকা ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা: জনাব আমজাদ হোসেন, যুগ্মপরিচালক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।</p>	<p>প্রস্তাবিত ডিপিপি অনুমোদনের জন্য এ বিভাগ থেকে ২৮/০২/২০২২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয় এবং প্রকল্পটির পিইসি সভা আয়োজনের লক্ষ্যে ডিপিপি-তে অন্তর্ভুক্ত জনবল বিষয়ে মতামতের জন্য অর্থ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।</p>	<p>প্রকল্পটি অনুমোদনের বিষয়ে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট দপ্তরে নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন।</p>	<p>মহাপরিচালক, বিবিএস উপসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা), SID ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, বিবিএস।</p>

৩	<p>National Population Register (NPR) Bangladesh Project</p> <p>প্রস্তাবিত মেয়াদ: ০১ জানুয়ারি, ২০২২ থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত।</p> <p>প্রস্তাবিত ব্যয়: ২০৬১ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা (জিওবি : ১৭৩২ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা, প্রকল্প সাহায্য : ৩২৯ কোটি টাকা)।</p>	<p>প্রস্তাবিত প্রকল্পটির একটি কনসেপ্ট পেপার তৈরি করে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির ডিপিপি এখনো প্রস্তুত হয়নি বিধায় উন্নয়ন প্রকল্পের পর্যালোচনা সভায় এটি অননুমোদিত প্রকল্পের তালিকায় অন্তর্ভুক্তির সুযোগ নেই মর্মে সভায় আলোচনা হয়।</p>	<p>National Population Register (NPR) Bangladesh এর ডিপিপি এখনো প্রস্তুত হয়নি বিধায় উন্নয়ন প্রকল্পের পর্যালোচনা সভার আলোচ্যসূচী-৪ হতে এটি বাদ দেয়া যেতে পারে।</p>	<p>মহাপরিচালক, বিবিএস উপসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা), SID ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, বিবিএস।</p>
---	---	---	---	--


৫.০১ বিবিধ:

ক্রঃ নং	বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১.	গণনাকারীদের তালিকা প্রস্তুত সংক্রান্ত।	বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক বাস্তবায়নামীন জরিপ প্রকল্পসমূহের আওতায় গত ৫ বছরে নিয়োজিত গণনাকারীদের এবং বিবিএস এর নিজস্ব গণনাকারীদের তালিকা প্রস্তুত করা প্রয়োজন।	সেমাস উইংয়ের পরিচালক জনাব মোহাম্মদ আবদুল কাদির মিয়া বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক বাস্তবায়নামীন জরিপ প্রকল্পসমূহের আওতায় গত ৫ বছরে নিয়োজিত গণনাকারীদের এবং বিবিএস এর নিজস্ব গণনাকারীদের তালিকা প্রস্তুতের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	মহাপরিচালক, বিবিএস ও পরিচালক, সেমাস উইং, বিবিএস এবং প্রকল্প পরিচালক, এনএসডিএস
২.	২০২২-২৩ অর্থবছরের এডিপি প্রস্তাব:	<p>বিবিএস কর্তৃক আগামী ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১২টি চলমান প্রকল্পের জন্য এডিপি বরাদ্দের মোট ১৩১৩৮.৮০ লক্ষ (১৩১ কোটি ৩৮ লক্ষ ৮০ হাজার) টাকার বরাদ্দ প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। এর মধ্যে National Household Database (NHD) প্রকল্পটি বাদে বাকী ১১টি প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ প্রস্তাব AMS System-এ এন্ট্রি করে বিবিএস থেকে এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিভাগ থেকে AMS System-এ আগামী ২৪ মার্চ ২০২১ তারিখের মধ্যে এডিপি প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টর ও কার্যক্রম বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। তাছাড়া বরাদ্দ বিহীন অননুমোদিত ২টি প্রকল্প- (১) অর্থনৈতিক শুমারি-২০২৩ এবং (২) স্যাম্পল ডাইটাল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম ইন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম প্রকল্পদ্বয় সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।</p> <p>উল্লেখ্য যে, NHD প্রকল্পটি ৩০ জুন ২০২১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ছিল কিন্তু পরবর্তীতে পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টর থেকে প্রকল্পের ৪র্থ সংশোধনী</p>	<p>ক) প্রকল্প পরিচালক, NHD পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টর ও কার্যক্রম বিভাগের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ অব্যাহত রেখে NHD প্রকল্পটির আগামী ২০২২-২৩ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ প্রস্তাব AMS System-এ এন্ট্রি ও প্রেরণের ব্যবস্থা নিবেন।</p> <p>খ) পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী এ বিভাগ থেকে AMS System-এ ২০২২-২৩ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে।</p>	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), SID, মহাপরিচালক, বিবিএস, উপসচিব (উন্নয়ন-১ অধিশাখা), SID এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক

- ১২। প্রকল্প পরিচালক, হাউজহোল্ড ইনকাম অ্যান্ড এক্সপেন্ডিচার সার্ভে (HIES ২০২০-২১) প্রকল্প, বিবিএস, ঢাকা।
- ১৩। প্রকল্প পরিচালক, কৃষি (শস্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ) শুমারি-২০১৮ প্রকল্প, বিবিএস, ঢাকা।
- ১৪। প্রকল্প পরিচালক, Improvement of GDP Compilation and Rebased of Indices Project, বিবিএস।
- ১৫। প্রকল্প পরিচালক, পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ পরিসংখ্যান শক্তিশালীকরণ (ইসিডিএস) প্রকল্প, বিবিএস, ঢাকা।
- ১৬। প্রকল্প পরিচালক, জাতীয় প্রতিবন্ধী ব্যক্তি জরিপ ২০১৯ প্রকল্প, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ঢাকা।
- ১৭। প্রকল্প পরিচালক, শ্রমশক্তি জরিপের মাধ্যমে শ্রমবাজার তথ্যের উন্নয়ন প্রকল্প, বিবিএস, ঢাকা।
- ১৮। প্রকল্প পরিচালক, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট পরিবীক্ষণে প্রায়োগিক স্বাক্ষরতা নিরূপণ জরিপ প্রকল্প (Literacy Assessment Survey -(LAS), বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ঢাকা।
- ১৯। প্রকল্প পরিচালক, Measuring ICT Access and Use by Households and Individuals প্রকল্প, বিবিএস।
- ২০। প্রকল্প পরিচালক, খাদ্য নিরাপত্তা পরিসংখ্যান- প্রকল্প ২০২২, বিবিএস, ঢাকা।
- ২১। ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, স্যাম্পল ভাইটাল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম ইন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম প্রকল্প, বিবিএস, ঢাকা।
- ২২। ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, অর্থনৈতিক শুমারি প্রকল্প ২০২৩, বিবিএস, ঢাকা।
- ২৩। ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, National Population Register (NPR) Bangladesh Project, বিবিএস, ঢাকা।
(কার্যবিবরণীতে উল্লেখিত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের বাস্তবায়ন, অর্থছাড়, সমন্বয়হীনতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা থাকলে তা পরবর্তী সভার কার্যপত্রে উল্লেখের লক্ষ্যে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের জন্য নির্ধারিত কার্যক্রম, বরাদ্দ, মাসভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা ও ত্রৈমাসিক ব্যয় পরিকল্পনা, ব্যয় ও ব্যয়ের হার নির্ধারিত ছকে উল্লেখপূর্বক প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি আগামী ০৩-০৪-২০২২ তারিখের মধ্যে প্রকল্প পরিচালকের স্বাক্ষরে উপসচিব (উন্নয়ন-৩ অধিশাখা), পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগে প্রেরণের জন্য ক্রমিক ৭ ও ৯-২৩ এ বর্ণিত কর্মকর্তাকে অনুরোধসহ)।
- ২৪। ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, AMS (ADP/RADP Management System), SID.
- ২৫। চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, সিজিএ ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
- ২৬। Representative, UNICEF/UNFPA/WORLD BANK/ EUROPEAN UNION/FAO.

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি:

- ১। পরিকল্পনামন্ত্রীর একান্ত সচিব, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
- ২। পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (মাননীয় পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
- ৩। সচিবের একান্ত সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
- ৪। প্রোগ্রামার, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা (ওয়েবসাইটে আপলোডের অনুরোধসহ)


 ৩০১০৬/২২
 (ওয়াহিদা সুলতানা)
 উপসচিব
 ☎ ৫৫০০৭৩৭৯









গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
উন্নয়ন-৩ অধিশাখা
www.sid.gov.bd



পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধীন বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের হাজিরা:

সভাপতি : ড. শাহনাজ আরেফিন, এন/ডিসি, সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
সভার স্থান : পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সভা কক্ষ (ব্লক-০২)
সভার তারিখ ও সময় : ২৩/০৩/২০২২ খ্রি., বিকাল: ৪.০০ ঘটিকা

ক্র: নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর	ই-মেইল ও মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর
১.	মোঃ মোঃ কাওছুর ইমদাদ, ডায়ালিসিস সহকারী	SID	01716- 034232	২৩/৩/২০২২
২.	মোঃ মোঃ বাবুল ইমদাদ সহকারী	সিডি	০৩৭৩২০০০০০০০০	২৩/৩
৩	(মোঃ মোঃ আমানুল হক) সহকারী	SID	01748793022	২৩/৩/২০২২
৪.	মোঃ মোঃ মোস্তাফিজ	SID	01727758168	২৩/৩/২০২২

ক্র: নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর	ই-মেইল ও মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর
৫.	কাজী মুহাম্মদ হুসেইন উপসচিব	বিহিত	xni65@hot mail.com	 23.03.22
৬.	শিবীন রুফ মুখ্যসচিব	SID	01715-009230	 23/03/22
৭.	মুহাম্মদ উপসচিব	SID	01731488347	 24/03/22
৮.	শ্রী: দিন্দার হোসেন প্রকল্প পরিচালক	NSDS-ISP, BBS	01715301843	 23.03.2022
৯.	মোহাম্মদ আব্দুল কাদির সিদ্দিক পরিচালক	সিডি	makm_fyff @yahoo.com	 23/03
১০.	শ্রী: গোলাম মোস্তফা মুখ্যসচিব ও প্রকল্প পরিচালক	সিডি	mastofay3@ gmail.com 01720212215	 23/03/2022
১১.	ইয়াসিন হোসেন উপসচিব	বিহিত	eva_80du@uj. ae-1P 01712845467	
১২.	সৈয়দা হাফিজা শাকি উপসচিব ও প্রকল্প পরিচালক	ICT পুনঃ	syedamarufa shaki@gmail.com 01731047449	

ক্র: নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর	ই-মেইল ও মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর
১৩.	আজিজা বহমান প্রোগ্রামার/চালক ও প্রকল্প পরিচালক	বিবিএস	b.aziza@gmail.com 01715640640	
১৪.	মোঃ রফিকুল ইসলাম প্রকল্প পরিচালক	বিবিএস	01712-141750 rafiquebbs25@gmail.com	
১৫.	মো. আলমগীর হুসেন ফোকাল পয়েন্ট, SVRS প্রকল্প	বিবিএস	0296১১২৪৪১৪৪ alangi.hassene@bbs.gov.bd	
১৬.	ইফতেখারুল হকিম প্রকল্প পরিচালক এসিআইপিডি প্রকল্প	বিবিএস	01718439109 iftakharbbs@gmail.com	
১৭.	আব্দুল হান্নান আল আমর প্রকল্প পরিচালক	বিবিএস	01212843330	
১৮.	আব্দুল কাদের আল মহিউদ্দিন	বিবিএস	01726880438 abdulqadir@yahoo.com	
১৯.	মুহাম্মদ আবুল হোসেন (ইউএসসি) প্রকল্প পরিচালক	SID	01711186528 atavossiddique@yahoo.com	
২১.	আব্দুল হান্নান আল প্রকল্প পরিচালক এন-এইচডি	বিবিএস	02923662000	

ক্র. নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর	ই-মেইল ও মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর
২২.	সৈয়দুল্লাহ খান্নেদ - ডির-৩২৩৩ উপসচিব	পরিম্য-খ্যার ৩ তমা ককুসুসনা বিভাগ	০২৮৪৫৬ ৭৭৭২৪	x.fel
২৩.	শেখ: মাহমুদ আল উপসচিব	SID		shah
২৪.	আফিজুল হক উপসচিব	SID	০৭৭১২৫৫১১৭২	আফিজ
২৫.	শে: জাহাঙ্গীর আলম প্রশাসনিক কর্মকর্তা	SID	০১৭১৬-০৫২৫৭২	জাহাঙ্গীর
২৬.				
২৭.				
২৮.				
২৯.				