

উন্নয়ন কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের আর্থিক ব্যয় ও বাস্তব অগ্রগতি

এডিপি ২০১৬-১৭

ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	প্রারম্ভিক ব্যয়			২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ			২০১৬-১৭ অর্থ বছরে অবমুক্ত (জিওবি)	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের ফেব্রুয়ারি'১৭ মাস পর্যন্ত ব্যয়			এডিপি বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের হার%	ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতির হার ফেব্রুয়ারি'১৭ পর্যন্ত		উন্নয়ন সহযোগী
		জিওবি	প্রঃ সাঃ	মোট	জিওবি	প্রঃ সাঃ	মোট		জিওবি	প্রঃ সাঃ	মোট		আর্থিক	বাস্তব	
০১।	ন্যাশনাল হাউজহোল্ড ডাটাবেইজ (এনএইচডি) সাবেক (বিপিডি) (১-৭-২০১৩ হতে ৩১-১২-২০১৭)	১৬৩৭.০০	৩১২৪০.০০	৩২৮৭৭.০০	৬০৬.০০	২১৭১৪.০০	২২৩২০.০০	৩০৩.০০	৯০.৫৮	৮১৬.৯৯	৯০৭.৫৭	৪.০৭%	৩.৪১%	২৫.০০%	GOB/WB
০২।	স্ট্রেনদেনিং ক্যাপাসিটি অব বিবিএস ইন পপুলেশন এন্ড ডেমোগ্রাফিক ডাটা কালেকশন ইউজিং জিআইএস প্রকল্প (অনুঃ) (১-৭-২০১২ হতে ৩০-০৬-২০১৭ পর্যন্ত)	৫৮৭.৬০	১৪০৯.৪০	১৯৯৭.০০	৯২.০০	১২৮.০০	২২০.০০	৬৯.০০	৬১.০৩	১১০.৫৬	১৭২.৫৯	৭৮.৪৫%	৯৪.৮৯%	৮৯.০০%	GOB/UNFPA
০৩।	অর্থনৈতিক শুমারি-২০১৩ প্রকল্প (অনুঃ) (০১-০৭-২০১১ হতে ৩০-০৬-২০১৮ পর্যন্ত)	১৭৮৯৫.৮১	০.০০	১৭৮৯৫.৮১	২২৩২.০০	০.০০	২২৩২.০০	১২৬৬.০০	২৯৫.১৮	০.০০	২৯৫.১৮	১৩.২২%	৭৩.৮১%	৮৩.০০%	GOB
০৪।	মনিটরিং দ্যা সিচুয়েশন অব ভাহটাল স্ট্যাটিসটিস্টিক্স অব বাংলাদেশ (MSVSB) প্রকল্প (অনুঃ)(জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৭ পর্যন্ত)	৩৮৮০.০০	০.০০	৩৮৮০.০০	১০৯৮.০০	০.০০	১০৯৮.০০	৫৪৯.০০	৫৩০.১১	০.০০	৫৩০.১১	৪৮.২৮%	৮১.৩২%	৯৩.৩৬%	GOB
০৫।	অপটিক্যাল ডাটা আর্কাইভ এন্ড নেটওয়ার্কিং (২য় পর্যায়) প্রকল্প (১-৯-২০১৪ হতে ৩০-০৬-২০১৮)	১৮৪২.০০	০.০০	১৮৪২.০০	৪৯৯.০০	০.০০	৪৯৯.০০	২৪৯.৫০	১৩৫.৯৭	০.০০	১৩৫.৯৭	২৭.২৫%	৩১.৭৯%	৪২.০০%	GOB
০৬।	ইমপ্লুভিং অব লেবার স্ট্যাটিসটিস্টিক্স এন্ড লেবার মার্কেট ইনফরমেশন সিস্টেম থ্রু প্যানেল সার্ভে (LMIS) প্রকল্প ( ০১-০১-২০১৫ হতে ৩০-০৬-২০১৮)	১০৪২.০০	৫৮.০০	১১০০.০০	৩১৫.০০	০.০০	৩১৫.০০	২৩৬.২৫	২০০.৫১	০.০০	২০০.৫১	৬৩.৬৫%	৭০.৪৯%	৭০.০০%	GOB/WB
০৭।	হাউজহোল্ড ইনকাম এন্ড এক্সপেন্ডিচার সার্ভে (HIES) প্রকল্প (০১-০৬-২০১৪ হতে ৩০-০৭-২০১৭ পর্যন্ত)	১৮৪৮.৪৮	৩৫৪.০২	২২০২.৫০	৮৩১.০০	০.০০	৮৩১.০০	৬২৩.২৫	৪৬৬.৫০	০.০০	৪৬৬.৫০	৫৬.১৪%	৪৫.৪৮%	৬৫.০০%	GOB/WB
০৮।	বাংলাদেশে অবস্থানরত অনির্ধারিত মিয়ানমার নাগরিক শুমারি-২০১৫ প্রকল্প (০১-০৪-২০১৫ ৩১-১২-২০১৬ পর্যন্ত)	২১৭৫.০০	০.০০	২১৭৫.০০	৪০০.০০	০.০০	৪০০.০০	৪০০.০০	১৩১.৯৩	০.০০	১৩১.৯৩	৩২.৯৮%	৭৮.৪৩%	৮১.০০%	GOB
০৯।	স্ট্রেনদেনিং এপ্রিকালচার মার্কেট ইনফরমেশন সিস্টেম ইন বাংলাদেশ প্রকল্প (৩১-০৫-২০১৫ হতে ৩০-০৬-২০১৭ পর্যন্ত)	৪০.৪১	৬৫৯.৫৯	৭০০.০০	২০.০০	২৯২.০০	৩১২.০০	১৫.০০	১২.১০	১৭৫.৭৫	১৮৭.৮৫	৬০.২১%	৭৮.২৯%	৮২.০০%	GOB/FAO
১০।	ডিজিটাইজেশন অব বিবিএস পাবলিকেশন এন্ড অন লাইন সেকেন্ডারী ডাটা কালেকশন ২০১৫ প্রকল্প (০১-০৪-২০১৫ হতে ৩১-১২-২০১৬ পর্যন্ত)	৬৮৬.০০	০.০০	৬৮৬.০০	৫০০.০০	০.০০	৫০০.০০	১২৫.০০	৬.৮৯	০.০০	৬.৮৯	১.৩৮%	৩.৯৬%	৩২.০০%	GOB
		৩১৬৩৪.৩০	৩৩৭২১.০১	৬৫৩৫৫.৩১	৬৫৯৩.০০	২২১৩৪.০০	২৮৭২৭.০০	৩৮৩৬.০০	১৯৩০.৮০	১১০৩.৩০	৩০৩৫.১০	১০.৫৬%	০.০০%	০.০০%	