

**ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২২: পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়**  
(২য় - ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন ও অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন)

ক্রম	কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা ২০২১-২০২২			অগ্রগতি/অর্জন	স্ব-মূল্যায়িত নম্বর	মন্তব্য
							অসাধারণ	উত্তম	চলতি মান			
							১০০%	৮০%	৬০%			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১	[১] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	৩৫	[১.১] উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন	[১.১.১] একটি নতুন উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়িত	তারিখ	৫	১৬/০৩/২০২২	১৪/০৪/২০২২	০৫/০৫/২০২২	চলমান	-	API Development for GEO Code System সেবাটি উদ্ভাবনী ধারণা হিসেবে বাছাই করা হয়েছে। বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
			[১.২] সেবা সহজিকরণ	[১.২.১] একটি সেবা সহজিকৃত	তারিখ	৫	২৫/০২/২০২২	০৪/০৩/২০২২	২৫/০৩/২০২২	চলমান	-	বিভিন্ন শাখা/অধিশাখা হতে সেবা সহজিকরণের প্রস্তাব চাওয়ার প্রেক্ষিতে বিজেট অধিশাখা হতে একটি সেবাকে সহজিকরণের প্রস্তাব পাওয়া গেছে। এ বিষয়ে কার্যক্রম চলমান, যথাসময়ে সম্পন্ন হবে।
			[১.৩] সেবা ডিজিটাইজেশন	[১.৩.১] ন্যূনতম একটি সেবা ডিজিটাইজকৃত	তারিখ	৫	৩০/১২/২০২১	১৩/০১/২০২২	২০/০১/২০২২	২৯/১২/২০২১	৫	স্ট্যাটিস্টিক্যাল হাইলাইটস সেবাটি ডিজিটাল সেবা হিসেবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সেবাটি সচল রাখা ও যথাযথভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের অনুমোদনের পর ২৯/১২/২০২১ তারিখে একটি অফিস আদেশ জারি করা হয়।
			[১.৪] ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা সংক্রান্ত পর্যালোচনা সভা	[১.৪.১] সভা আয়োজিত	তারিখ	৪	৩০/০৮/২০২১	১৫/০৯/২০২১	৩০/০৯/২০২১	২৫/০৮/২০২১	৪	২৫/০৮/২০২১ তারিখে এ বিষয়ে একটি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
			[১.৫] ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি	[১.৫.১] ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তিকৃত	%	৬	৮০%	৭০%	৬০%	৫৮.৯%	-	ই-নথি কার্যক্রম চলমান রয়েছে। A2I এর প্রতিবেদন ও সমন্বয় শাখা হতে প্রাপ্ত প্রমাণক অনুযায়ী ৬ (ছয়) মাসে ই-নথিতে নথি নিষ্পত্তির হার ৫৮.৯%।
			[১.৬] ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে অবহিতকরণ সভা/কর্মশালা আয়োজন	[১.৬.১] সভা/কর্মশালা আয়োজিত	সংখ্যা	৪	৪	৩	২	২	২.৪	৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে ২৬/০৯/২০২১ ও ২৫/১১/২০২১ তারিখে ২ (দুই) টি অবহিতকরণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অবশিষ্ট ২ (দুই) টি কর্মশালা এ বিভাগের ক্যালেন্ডারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
[২] প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি	১৫	[২.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ	[২.১.১] তথ্য বাতায়নে সকল সেবা বন্ধ হালনাগাদকৃত	সংখ্যা	৪	৪	৩	২	২	২.৪	হালনাগাদ সম্পর্কিত ২ (দুই) টি ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর-ডিসেম্বর) প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।	

*Abdur*  
০২-০১-২০২২

মির্জা মোহাম্মদ আশরাফুল মুনিম  
সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার  
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ  
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

*Shah*  
২২/০১/২২  
মুঃ ওয়াহিদ মুরাদ  
প্রোগ্রামার  
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ  
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

*Shah*  
২২/০১/২২  
মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম  
সিস্টেম এনালিস্ট  
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ  
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

*Shah*  
২২/০১/২২  
শুভাঙ্গনা রায়  
যুগ্মসচিব  
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ  
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

*Shaiikh*  
২২/০১/২২  
Shaiikh Md. Kabeul Islam  
Additional Secretary  
Statistics and Informatics Division  
Ministry of Planning  
Govt. of the People's Republic of Bangladesh

ক্রম	কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা ২০২১-২০২২			অগ্রগতি/অর্জন	স্ব-মূল্যায়িত নম্বর	মন্তব্য
							অসাধারণ	উত্তম	চলতি মান			
							১০০%	৮০%	৬০%			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
২				[২.১.২] বিভিন্ন প্রকাশনা ও তথ্যাদি তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত	সংখ্যা	২	৪	৩	২	২	১.২	নিয়মিত প্রকাশনার তথ্য ওয়েবসাইটে হালনাগাদ সম্পর্কিত ২ (দুই) টি ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর -ডিসেম্বর) প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
			[২.২] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[২.২.১] কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সংখ্যা	৩	৪	৩	২	২	১.৮	প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ৮/১২/২০২১ ও ১২/১২/২০২১ তারিখে ০২ (দুই)টি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট ২ (দুই) টি প্রশিক্ষণ এ বিভাগের প্রশিক্ষণ/সেমিনার ক্যালেন্ডারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
			[২.২.২] ই-গভর্ন্যান্স কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত	%	৩	৮০%	৭০%	৬০%	-	-	-	ইনোভেশন খাতে ৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। ১ (এক) টি কর্মশালা আয়োজনে এ খাত হতে ১ লক্ষ ৩২ হাজার নয়শত টাকা ব্যয় হয়েছে। এছাড়া আয়োজিত ২ (দুই)টি প্রশিক্ষণ ও ১ (এক) টি কর্মশালা এ বিভাগের প্রশিক্ষণ ও সেমিনার খাত হতে খরচ করা হয়েছে।
			[২.২.৩] কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত সভা আয়োজিত	সংখ্যা	৩	৪	৩	২	৩	৩	২.৪	০৬/১০/২০২১, ২০/১২/২০২১ ও ১০/০১/২০২২ তারিখে ০৩ (তিন)টি অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
			[২.২.৪] কর্মপরিকল্পনার অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে/ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত	তারিখ	৩	১৩/০১/২০২২	২০/০১/২০২২	২৭/০১/২০	২২	১৩/০১/২০২২	৩	১০/০১/২০২২ তারিখে চিফ ইনোভেশন অফিসারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রতিবেদনের খসড়া প্রস্তুত ও সচিব মহোদয়ের অনুমোদনের জন্য চূড়ান্ত করা হয়। ১৩/০১/২০২২ তারিখের মধ্যে বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
			[২.২.৫] দেশে/বিদেশে বাস্তবায়িত ন্যূনতম একটি উদ্যোগ পরিদর্শনকৃত	সংখ্যা	৩	৩০/০৫/২০২২	৩০/০৬/২০২২	-	-	-	-	যথাসময়ে পরিদর্শন করা হবে।
অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়িত নম্বর											৫৫.২	

Ashraful  
22-01-2022  
মির্জা মোহাম্মদ আশরাফুল মুনিম  
সহকারী মেন্টরটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার  
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ  
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

22/01/2022  
মুঃ ওয়াহিদ মুরাদ  
প্রোগ্রামার  
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ  
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

24/01/22  
মোহাম্মদ রুকিবুল ইসলাম  
সিস্টেম এনালিস্ট  
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ  
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

24/01/2022  
শিরীন রুবী  
যুগ্মসচিব  
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ  
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়  
Shaikh Md. Kabeul Islam  
Additional Secretary  
Statistics and Informatics Division  
Ministry of Planning  
Govt of the People's Republic of Bangladesh