

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
 পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
 পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
 আইসিটি -১ শাখা
www.sid.gov.bd

বিষয়: পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের ই-গভর্ন্যান্স ও উন্নাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩-এর অর্থবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরণের লক্ষ্যে বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	: ড. মোঃ আনোয়ার উল্লাহ, এফসিএমএ
তারিখ	: মুগ্ধসচিব (প্রশাসন) ও চিফ ইনোভেশন অফিসার, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
সময়	: ১১/০১/২০২৩ খ্রি।
স্থান	: সম্মেলনকক্ষ (রুক-বি), পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা: পরিশিষ্ট-ক

সভার প্রারম্ভে সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি বাংলাদেশ সরকারের ঘোষিত স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে ই-গভর্ন্যান্স ও উন্নাবন কর্মপরিকল্পনা সঠিকভাবে বাস্তবায়নের গুরুত তুলে ধরেন। তিনি এ বিভাগের প্রোগ্রামার ও ইনোভেশন টিমের সদস্যসচিব জনাব মু: ওয়াহিদ মুরাদকে ই-গভর্ন্যান্স ও উন্নাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩-এর আওতায় গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি সভায় উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন। সদস্য সচিব ই-গভর্ন্যান্স ও উন্নাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩-এর সূচকসমূহের অগ্রগতি পর্যায়ক্রমে সভায় উপস্থাপনের পাশাপাশি স্ব-মূল্যায়িত খসড়া প্রতিবেদন সভায় তুলে ধরেন। এসময় ইনোভেশন টিমের সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

০২। সভায় নিম্নোক্ত আলোচনা ও সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:-


ক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১	<p>[১.১.১] সেবা সহজিকরণ/ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে ন্যূনতম একটি উন্নাবনী ধারণা বাস্তবায়ন।</p> <p>আলোচনা: ১৫/৯/২০২২ তারিখে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সকল শাখা/অধিশাখা হতে উন্নাবনী উদ্যোগ/ধারণা আহ্বান করা হয়েছিল। এর প্রেক্ষিতে ০৮/১০/২০২২ তারিখে ০২ (দুই)টি প্রস্তাব পাওয়া যায় পরিবর্তিতে আরো ০২ (দুই) টি প্রস্তাবসহ মোট ০৪ (চার) টি পাওয়া যায়।</p> <p><u>প্রস্তাব ০১-</u> বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের চাহিদার প্রেক্ষিতে এ বিভাগকর্তৃক বিভিন্ন জরিপ পরিচালনা করা হয়ে থাকে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের কি কি জরিপের প্রয়োজন রয়েছে তার তথ্য সংগ্রহ করে একটি প্রকাশনা আকারে সংরক্ষণ করা যেতে পারে।</p> <p><u>প্রস্তাব ০২-</u> জাতীয় পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০১৬ অনুসারে তথ্য-উপাত্ত জনগণের নিকট উন্মুক্ত ও সহজলভ্য করার বিষয়ে বলা হয়েছে। এলক্ষ্যে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসহ অংশীজনদের নিকট তথ্য-উপাত্ত উন্মুক্ত ও সহজলভ্য করা লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানসমূহে গিয়ে বিভিন্ন সভা/সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজন</p>	<p>প্রস্তাব-৩: Personal Information Management System (PIMS) প্রস্তুতের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়া অন্যান্য প্রস্তাবসমূহ পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।</p>	ইনোভেশন টিম

2

	<p>করা যেতে পারে।</p> <p><u>প্রন্তো ০৩-</u> পরিসংখ্যান ও তথ্যব্যবস্থাপনা বিভাগ ও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যরোর কর্মকর্তাদের কর্ম-জীবন ইতিহাস সংরক্ষণের জন্য Personal Information Management System (PIMS) প্রস্তুত।</p> <p><u>প্রন্তো ০৪-</u> পরিসংখ্যান ও তথ্যব্যবস্থাপনা বিভাগের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ রিসোর্সসমূহ সংরক্ষণের জন্য একটি ডিজিটাল আপ্লিক্যাশন প্রস্তুত।</p> <p>০৪ (চার) টি প্রন্তোবের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।</p>	
২	<p>[১.২.২] ইতৎপূর্বে বাস্তবায়িত উভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজিকৃত সেবাসমূহ চালুকরণ।</p> <p>সেবার তালিকার মধ্য হতে ৬০% সেবা চালু করা হয়েছে মর্মে সভাকে অবহিত করা হয়।</p>	<p>ইতৎপূর্বে বাস্তবায়িত উভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজিকৃত সেবাসমূহ তালিকা অনুযায়ী ০৪/০৫/২০২৩ তারিখের মধ্যে চালু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</p>
৩	<p>[১.৩.১] ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তি</p> <p>আলোচনা: সর্বক্ষণিক ইন্টারনেট সংযোগ সচল রাখতে হবে। বিটিসিএল সংযোগের পাশাপাশি প্রয়োজনে বিকল্প ইন্টারনেট সংযোগের ব্যবস্থা করতে হবে। সকল শাখা/অধিশাখায় ই-নথি কার্যক্রম জোরদারের জন্য তাগিদ দিতে হবে।</p>	<p>ই-নথির কার্যক্রম জোরদারকরণে প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে সংশ্লিষ্ট সকলকে সক্রিয় থাকারজন্য পত্রযোগে অবহিত রাখতে হবে।</p>
৪	<p>১.৪.২ ৪ৰ্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিষয়ভিত্তিক কর্মশালা আয়োজন।</p> <p>৪ৰ্থ শিল্প বিপ্লবের দুটি গুরুত্বপূর্ণ কম্পোনেন্ট বিগড়েটা (Big Data) অ্যানালাইসিস অথবা আইওটি (IoT) বিষয়ে কর্মশালা আয়োজনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যা সচিব মহোদয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে বাস্তবায়ন করা হবে।</p>	<p>মার্চ'২০২৩ এর মধ্যে বিগড়েটা (Big Data) অ্যানালাইসিস অথবা আইওটি (IoT) বিষয়ে কর্মশালা আয়োজনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যা সচিব মহোদয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে বাস্তবায়ন করা হবে।</p>
৫	<p>[২.১.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ।</p> <p>আলোচনা: তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণের প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হবে। এবিষয়ে ০২/১০/২০২২ তারিখ ও ১০/০১/২০২৩ তারিখে ০২ (দুই) টি ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২২, অক্টোবর-ডিসেম্বর/২০২২) প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।</p>	<p>ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রতিবেদন প্রেরণ অব্যাহত রাখতে হবে।</p>
৬	<p>[২.২.২] ই-গভর্ন্যান্স কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দ অর্থ ব্যয়</p> <p>আলোচনা: ইতোমধ্যে ১ (এক)টি কর্মশালা আয়োজন করা হয় যার জন্য ৪৯৪০০ টাকা ব্যয় হয়েছে। এ বিষয়ে আরো ১ (এক)টি কর্মশালা ও দু'টি প্রশিক্ষণ আগামী মার্চ'২০২৩ এর মধ্যে সম্পন্ন করার বিষয়ে আলোচনা হয়।</p>	<p>মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা তৈরি করে মার্চ'২০২৩ এর সম্পন্ন করতে হবে।</p>

৭	[২.২.৩] কর্মপরিকল্পনার অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ	১৫/০১/২০২৩ তারিখের মধ্যে অর্ধ-বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা
৮	[২.২.৪] আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনাসংক্রান্ত প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ।	৩১/০১/২০২৩ তারিখের মধ্যে আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে ফিডব্যাক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	ইনোভেশন কর্মকর্তা, বিবিএস ও প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা
৯	[২.২.৫] দেশে/বিদেশে বাস্তবায়িত ন্যূনতম একটি উন্নাবনী উদ্যোগ পরিদর্শন গাজীপুরে অবস্থিত হাইটেক পার্ক, যশোরে অবস্থিত শেখ হাসিনা টেকনোলজি পার্ক অথবা প্রযুক্তি নির্ভর বা প্রযুক্তির সাথে সম্পৃক্ত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের উন্নাবনী উদ্যোগ পরিদর্শনের বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।	গাজীপুরে অবস্থিত হাইটেক পার্ক, যশোরে অবস্থিত শেখ হাসিনা টেকনোলজি পার্ক অথবা প্রযুক্তি নির্ভর বা প্রযুক্তির সাথে সম্পৃক্ত বেসরকারি প্রতিষ্ঠান মে' ২০২৩ এর মধ্যে পরিদর্শনের উদ্যোগ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	ইনোভেশন টিম
১০	বিবিধ: আওতাধীন বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যৱৰোর ই-গভর্ন্যান্স ও উন্নাবন কর্মপরিকল্পনার ২০২২-২৩-এর অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। বিবিএস-এর অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন যথাসময়ে এবিভাগে প্রেরণ করার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উন্নাবন নির্দেশিকা অনুযায়ী বিবিএস এর কর্মপরিকল্পনা যথাসময়ে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে।	ইনোভেশন অফিসার, বিবিএস

অতঃপর আর কোনো আলোচনা না থাকায় ই-গভর্ন্যান্স ও উন্নাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩-এর কর্মসম্পাদন সূচক অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কর্মসম্পাদনের পরামর্শ দিয়ে সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।


 ১১/১/২০২২
 (ড. মোঃ আনোয়ার উল্লাহ, এফসিএসএ)
 যুগ্মসচিব (প্রশাসন)

ও
 চিফ ইনোভেশন অফিসার
 পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

বিতরণ: সদয় অবগতি ও কার্যার্থে (জ্যোষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

নং:-৫২.০০.০০০০.০২২.০৫.০০১.২২-৮৫	তারিখ:-	১১ জানুয়ারি ২০২৩ খ্রি.
(১)	যুগ্মসচিব (তথ্য ব্যবস্থাপনা) ও সদস্য (ইনোভেশন টিম), পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ।	
(২)	পরিচালক, কম্পিউটার উইঁ ও ইনোভেশন অফিসার, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যূরো, ঢাকা।	
(৩)	উপসচিব (উন্নয়ন-১ অধিশাখা) ও সদস্য (ইনোভেশন টিম), পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ।	
(৪)	সিস্টেম আয়ানালিস্ট (আইসিটি অধিশাখা) ও সদস্য (ইনোভেশন টিম), পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ।	
(৫)	সিনিয়র সহকারী সচিব, সমষ্টি ও সংস্কার শাখা ও এপিএ ফোকাল পয়েন্ট, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ।	
(৬)	সঃ মেইন্টেন্যাল ইঞ্জিঁঁ, আইসিটি-২ শাখা, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ।	

অনুলিপি:

- (১) সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
- (২) ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, অতিরিক্ত সচিব (সকল), পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ।
- (৩) ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, যুগ্মসচিব (প্রশাসন অনুবিভাগ), পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ। (যুগ্মসচিব, প্রশাসন মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
- (৪) ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, যুগ্মসচিব (বাজেট ও আইসিটি), পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ।
- (৫) অফিস কপি।

২১/০১/২০২৩

(মুঃ ওয়াহিদ মুরাদ)
প্রোগ্রামার (আইসিটি)

ও

সদস্যসচিব, ইনোভেশন টিম
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ