

বিশ্বমানের জাতীয়
পরিসংখ্যান ব্যবস্থা



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
তথ্য ব্যবস্থাপনা-২ শাখা

...

সভাপতি ড. শাহনাজ আরাফিন, এনডিসি
সচিব
সভার তারিখ ২৭ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রি.,
সভার সময় সকাল: ১০.৩০ টা
স্থান পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সম্মেলনকক্ষ ব্লক-বি, লেভেল-১০, পরিসংখ্যান ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা
উপস্থিতি পরিশিষ্ট 'ক' দ্রষ্টব্য

সভাপতি সকল সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতি অনুমতিক্রমে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) ও এপিএ টিম লিডার সভাকে জানান যে, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ২য় প্রান্তিকের মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ শেষ হবে। উক্ত সময়ে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের এপিএ কার্যক্রম অগ্রগতি পর্যালোচনার লক্ষ্যে এ সভা আহ্বান করা হয়েছে। অতঃপর উপপরিচালক বেগম আকলিমা খাতুনকে এপিএ কার্যক্রম ও সূচক অনুসারে অগ্রগতির প্রতিবেদন উপস্থাপনের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।

২। বিস্তারিত আলোচনা শেষে সর্বসম্মতিক্রমে সভায় নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

কার্যক্রম (Activities) চূড়ান্ত ফলাফল সূচক	সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
[১.১] ছয়টি প্রধান ফসল ও একশত বিশটি অপ্রধান ফসলের উৎপাদন হিসাব প্রাক্কলন সংক্রান্ত বার্ষিক জরিপ পরিচালনা ও তথ্য প্রকাশ						
[১.১.১] প্রধান ফসলের বার্ষিক জরিপ পরিচালনা ও তথ্য প্রকাশিত	২	২৬-১২-২০২১	২৭-০৯-২০২১	০৬টি প্রধান ফসলের চূড়ান্ত হিসাব ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।	অগ্রগতির হার অব্যাহত রাখতে হবে	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
[১.১.২] অপ্রধান ফসলের বার্ষিক জরিপ পরিচালনা ও তথ্য প্রকাশিত	২	২৬-১২-২০২১	৮-১২-২০২১	তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছে	অগ্রগতির হার অব্যাহত রাখতে হবে	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
[১.২] কৃষি পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ-২০২১ প্রকাশ						
[১.২.১] কৃষি পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ-২০২১ প্রকাশনা ওয়েবসাইটে আপলোড		৩১-০৫-২০২২	কাজ চলমান আছে	কাজ চলমান আছে	যথা সময়ে কাজ সম্পন্ন করতে হবে।	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
[১.৩] মূল্য ও মজুরী পরিসংখ্যান প্রস্তুত ও প্রকাশ						

[১.৩.১] মাসিক ভোক্তা মূল্যসূচক (CPI) ও মূল্যস্ফীতিরহার (IR) প্রণয়ন ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ	২	১২	৫	১২টির মধ্যে ৫টি রিপোর্ট ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছে।	অবশিষ্ট কাজ যথা সময়ে করতে হবে। ওয়েবসাইটে যথাযথভাবে রিপোর্ট প্রকাশ করতে হবে।	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
[১.৩.২] মাসিক নির্মাণ সামগ্রী মূল্যসূচক (BMPI) প্রণয়ন ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ	১	১২	৫	১২টির মধ্যে ৫টি রিপোর্ট ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছে।	অবশিষ্ট কাজ যথা সময়ে করতে হবে। ওয়েবসাইটে যথাযথভাবে রিপোর্ট প্রকাশ করতে হবে।	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
[১.৩.৩] ত্রৈমাসিক বাড়ি ভাড়া সূচক (HRI) প্রণয়ন ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ	১	৪	১	৪টির মধ্যে ১টি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে।	অবশিষ্ট কাজ যথা সময়ে করতে হবে।	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
[১.৩.৪] মাসিক মজুরির হারসূচক (WRI) প্রণয়ন ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ	১	১২	৩	৪টির মধ্যে ১টি রিপোর্ট পাওয়া গেছে।	ওয়েবসাইটে যথাযথভাবে রিপোর্ট প্রকাশ করতে হবে।	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
[১.৪] মূল্য ও মজুরি সংক্রান্ত মাসিক রিলিজ প্রস্তুত ও প্রকাশ						
[১.৪.১] মূল্য ও মজুরি সংক্রান্ত মাসিক রিলিজ প্রকাশকরণ (ওয়েবসাইটে আপলোড)		১২	৩	১২টির মধ্যে ৩টি রিপোর্ট পাওয়া গেছে।		ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
[১.৫] চলতি উৎপাদন পরিসংখ্যান প্রস্তুতকরণ						
[১.৫.১] মাসিক শিল্প উৎপাদন সূচক-বৃহৎ ও মাঝারি (QIIP-Large & Medium Scale) প্রণয়ন ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ	২	১২	৩	১২টির মধ্যে ৩টি রিপোর্ট পাওয়া গেছে।	অবশিষ্ট কাজ যথা সময়ে করতে হবে। ওয়েবসাইটে যথাযথভাবে রিপোর্ট প্রকাশ করতে হবে।	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
[১.৫.২] মাসিক উৎপাদকের মূল্যসূচক (PPI) প্রণয়ন ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ	১	১২	৩	১২টির মধ্যে ৩টি রিপোর্ট পাওয়া গেছে।	অবশিষ্ট কাজ যথা সময়ে করতে হবে। ওয়েবসাইটে যথাযথভাবে রিপোর্ট প্রকাশ করতে হবে।	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা

[১.৫.৩] ত্রৈমাসিক শিল্প উৎপাদনসূচক-ক্ষুদ্র (QIIP-Small Scale) প্রণয়ন ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ	১	৪	১	৪টির মধ্যে ১টি রিপোর্ট পাওয়া গেছে।	অবশিষ্ট কাজ যথা সময়ে করতে হবে। ওয়েবসাইটে যথাযথভাবে রিপোর্ট প্রকাশ করতে হবে।	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
[১.৬] শিল্প উৎপাদন সংক্রান্ত মাসিক রিলিজ প্রকাশ						
[১.৬.১] শিল্প উৎপাদন সংক্রান্ত মাসিক রিলিজ প্রকাশনা ওয়েবসাইটে আপলোড	১	১২	৩	১২টির মধ্যে ৩টি রিপোর্ট পাওয়া গেছে।	অবশিষ্ট কাজ যথাসময়ে করতে হবে	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
[১.৭] পরিসংখ্যান পকেটবুক -২০২১ প্রকাশ						
[১.৭.১] পরিসংখ্যান পকেট বুক -২০২১ ওয়েবসাইটে আপলোড	২	২৫-০৫-২০২২	চলমান	কাজ চলমান আছে	যথা সময়ে কাজ শেষ করতে হবে	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
[১.৮]'Selected Statistics of Bangladesh' শীর্ষক ফ্লায়ার প্রকাশ						
[১.৮.১] 'Selected Statistics of Bangladesh' শীর্ষক ফ্লায়ার প্রকাশকরণ (ওয়েবসাইটে আপলোড)	১	০৫-০৬-২০২২	চলমান	কাজ চলমান আছে	যথা সময়ে কাজ শেষ করতে হবে	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
[১.৯] মাসিক পরিসংখ্যান বুলেটিন বাংলাদেশ প্রকাশ						
[১.৯.১] প্রতি দুই মাসে একটি পরিসংখ্যান বুলেটিন বাংলাদেশ প্রকাশনা ওয়েবসাইটে আপলোড	২	৬	১	৬টির মধ্যে ১টি রিপোর্ট ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছে।	অবশিষ্ট কাজ যথাসময়ে করতে হবে এবং যথাযথভাবে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
[২.১] জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২১						
[২.১.১] জনশুমারির তথ্য সংগ্রহ কার্যকর্ম সম্পন্নকৃত	২	৩১-১২-২০২১		অগ্রগতি নাই		ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
[২.১.২] জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২১ এর প্রাথমিক রিপোর্ট অংশীজনদের উপস্থিতিতে Disseminate কৃত	১	৩১-০৩-২০২২		অগ্রগতি নাই		ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
[২.১.৩] পাইলট সেন্সাস সম্পন্নকৃত	১	২৫-১১-২০২১		অগ্রগতি নাই		ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
[২.২] কৃষিশুমারি ২০১৯						
[২.২.১] কৃষিশুমারি ২০১৯ এর স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত	২	০৭-০৬-২০২২	চলমান	কাজ চলমান আছে	যথাসময়ে কাজ শেষ করতে হবে	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
[২.২.২] কৃষি নমুনা শুমারি ২০২০ এর প্রিলিমিনারী ফাইন্ডিংস প্রকাশিত	২	১৩-০৬-২০২২	চলমান		যথাসময়ে কাজ শেষ করতে হবে	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
[২.৩] অর্থনৈতিক শুমারি ২০২৩						

[২.৩.১] অর্থনৈতিক শুমারি ২০২৩-এর ডিপিপি চূড়ান্তকরণ	১	০৭-০৬-২০২২	চলমান	কাজ চলমান আছে	যথাসময়ে কাজ শেষ করতে হবে	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
[২.৪] দেশের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান নিরূপণজরিপ (National Survey on Persons with Disabilities-NSPD)						
[২.৪.১] National Survey on the Persons with Disabilities (NSPD) এর প্রাথমিক রিপোর্ট প্রকাশিত	১	২৬-০৬-২০২২	চলমান	কাজ চলমান আছে	যথাসময়ে কাজ শেষ করতে হবে	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
[২.৫] National Information Platform for Nutrition (NIPN)						
[২.৫.১] National Information of Platform for Nutrition (NIPN) কার্যক্রমহতে Analytical Report প্রকাশকরা	১	১৯-১২-২০২১	১৯-১২-২০২১ তারিখে তথ্য আপলোড করা হয়েছে।	ওয়েবসাইটে আপলোড করা আছে।	কাজের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে হবে	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
[২.৬] দেশের পথ শিশুদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান নিরূপণ জরিপ (Survey on Street Children-2021)						
[২.৬.১] Survey on Street Children-2021 এর Methodology ও Survey Tools চূড়ান্তকরণ	১	২৩-০৬-২০২২	চলমান	কাজ চলমান আছে	যথাসময়ে কাজ শেষ করতে হবে	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
[২.৭] Time Use Survey-2021						
[২.৭.১] Time Use Survey-2021 এর রিপোর্ট প্রকাশ	২	১৯-০৬-২০২২	চলমান	কাজ চলমান আছে	যথাসময়ে কাজ শেষ করতে হবে	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
[২.৮] Report on Bangladesh Sample Vital Statistics 2021						
[২.৮.১] রিপোর্ট প্রকাশিত	১	২৭-০৬-২০২২	চলমান	কাজ চলমান আছে	যথাসময়ে কাজ শেষ করতে হবে	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
[২.৯] Women and men in Bangladesh: Facts and figures এর রিপোর্ট প্রকাশ						
[২.৯.১] Women and men in Bangladesh: Facts and figures-রিপোর্ট প্রকাশিত	১	২৩-০৬-২০২২	চলমান	কাজ চলমান আছে	যথাসময়ে কাজ শেষ করতে হবে	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
[২.১০] পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন						
[২.১০.১] Bangladesh Disaster Related Statistics (BDRS) 2020-এর খসড়ারিপোর্ট প্রকাশিত	২	২৩-০৬-২০২২	চলমান	কাজ চলমান আছে	যথাসময়ে কাজ শেষ করতে হবে	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
[২.১০.২] Bangladesh Environmental Protection Expenditure and Wage Management Survey 2021-এর প্রশ্নপত্র প্রস্তুত, মোবাইল এন্ড ওয়েব এপ্লিকেশন প্রস্তুত এবং পাইলট টেস্টিং সম্পন্নকরণ	২	২৬-০৬-২০২২	চলমান	কাজ চলমান আছে	যথাসময়ে কাজ শেষ করতে হবে	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা

[২.১০.৩] Pilot Survey on Sex, Age and Disability Disaggregated Data (SADDD) collection for disaster risk reduction and climate change adaptation-এর মূল রিপোর্ট প্রকাশ	১	২৬-০৫-২০২২	চলমান	কাজ চলমান আছে	যথাসময়ে কাজ শেষ করতে হবে	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
[২.১১] জাতীয় শিশু শ্রম জরিপ(National Child Labour Survey 2021)						
[২.১১.১] জরিপের প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, ম্যানুয়াল প্রস্তুতকরণ ও ক্যাপি(CAPI) ডেভেলপমেন্ট	১	১৫-১২-২০২১	১৫-১২-২০২১ তারিখে কার্যক্রমটি সম্পন্ন হয়েছে।	১৫-১২-২০২১ তারিখে এবিভাগে পত্র মারফত কার্যক্রমটি সম্পন্ন হয়েছে।	বিষয়টি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
[২.১২] শ্রম শক্তি জরিপ (Labor Force Survey)						
[২.১২.১] শ্রম শক্তি জরিপের স্যাম্পলিং ডিজাইন চূড়ান্তকরণ এবং প্রশ্নপত্র ও ম্যানুয়াল প্রস্তুতকরণ	১	২০-০৬-২০২২	চলমান	কাজ চলমান আছে	যথাসময়ে কাজ সম্পন্ন করতে হবে।	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
[৩.১] NDCC বিষয়ক কার্যক্রম						
[৩.১.১] NDCC'র সভা অনুষ্ঠিত	২	৪	২	গত ৩০.০৯.২০২১ তারিখে এবং ৩০.১২.২০২১ তারিখ ত্রয়োদশ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	অবশিষ্ট কাজ যথা সময়ে করতে হবে	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
[৩.১.২] NDCC সভায় সংশ্লিষ্ট বছরে বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে বাস্তবায়িত সিদ্ধান্তের হার	২	৭০	৭০%	কাজ চলমান আছে	অবশিষ্ট কাজ যথা সময়ে সম্পন্ন করতে হবে	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
[৩.২] এসডিজি ট্র্যাকার বিষয়ে ডাটা প্রদানকারীগণের দক্ষতাবৃদ্ধি						
[৩.২.১] SDG Tracker বিষয়ে উপাত্ত প্রদানকারী ও অনুমোদনকারীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান	১	৯০	১২২	কাজ চলমান আছে	অগ্রগতির ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে হবে।	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
[৩.৩] এসডিজি বিষয়ক ওয়ার্কশপ আয়োজন						
[৩.৩.১] এসডিজি ট্র্যাকার, এসডিজি স্থানীয়করণসহ অন্যান্য বিষয়ে ওয়ার্কশপ আয়োজিত	১	৪	৩	কাজ চলমান আছে	অবশিষ্ট ওয়ার্কশপটি যথা সময়ে করতে হবে	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
[৩.৪] ন্যাশনাল পপুলেশন রেজিস্টার (এনপিআর)						
[৩.৪.১] ন্যাশনাল পপুলেশন রেজিস্টার (এনপিআর) বিষয়ে অংশীজনদের অবহিতকরণ সভা/সেমিনার অনুষ্ঠিত	১	২	১	কাজ চলমান আছে	অবশিষ্ট কাজ যথা সময়ে করতে হবে	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
[৩.৫] এনএসডিএস (NSDS) ইমপ্লিমেন্টেশন সাপোর্ট প্রকল্প						
[৩.৫.১] খসড়া আইসিটি পরিকল্পনা (Draft ICT Plan) প্রস্তুত	১	২০-০৬-২০২২	চলমান	কাজ চলমান রয়েছে	যথা সময়ে কাজ শেষ করতে হবে	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
[৩.৬] সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারকরণে এনএইচডি ডাটা বেইজ ব্যবহারের জন্য একটি গাইডলাইন প্রস্তুত						

[৩.৬.১] "Standard Operation Manual for NHD Data Sharing Procedures" প্রস্তুতকরণ	১	১০-০৬-২০২২	চলমান	কাজ চলমান রয়েছে	যথা সময়ে কাজ শেষ করতে হবে	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
[৩.৭] স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে ভিডিও এবং স্থিরচিত্র প্রদর্শন						
[৩.৭.১] স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে ভিডিও এবং স্থিরচিত্র প্রদর্শন	১	১৬-১২-২০২১	১৬-১২-২০২১ তারিখে কার্যক্রমটি সম্পন্ন হয়েছে।	তালিকা অনুযায়ী ভিডিও ও স্থিরচিত্র প্রদর্শিত হয়	যথা সময়ে কাজ শেষ করা হয়েছে	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
[৩.৮] ওজিডি এর ওয়েবপোর্টালে ডাটা সেট আপলোডকরণ						
[৩.৮.১] আপলোডকৃত ডাটাসেট	১	৮	২	MICS 2019 এবং SVRS 2019	অবশিষ্ট কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে করতে হবে।	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
[৩.৯] মাইক্রো ডাটাসেট সরবরাহ ও বিক্রয়						
[৩.৯.১] সরবরাহকৃত ডাটাসেট	১	৬০	৬১	৬৬%	আবেদন প্রাপ্তি মাত্র তথ্য সরবরাহ করতে হবে।	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
[৩.১০] নলেজ শেয়ারিংসেশন						
[৩.১০.১] সমসাময়িক বিষয় নিয়নলেজ শেয়ারিংসেশন অনুষ্ঠিত	১	৬	২	২	অবশিষ্ট সেশনসমূহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে করতে হবে	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
[৪.১] জাতীয় আয় প্রাক্কলন						
[৪.১.১] উৎপাদন পদ্ধতিতে জাতীয় আয়ের চলতি বছরের প্রস্তুতকৃত প্রাথমিক প্রাক্কলন এবং পূর্ববর্তী বছরের প্রাক্কলন চূড়ান্তকরণ	২	২৫-০৫-২০২২	চলমান	কাজ চলমান আছে	অবশিষ্ট কাজ যথাসময়ে সম্পন্ন করতে হবে	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
[৪.১.২] ব্যয় পদ্ধতিতে জাতীয় আয়ের চলতি বছরের প্রস্তুতকৃত প্রাথমিক প্রাক্কলন এবং পূর্ববর্তী বছরের প্রাক্কলন চূড়ান্তকরণ	২	২৬-০৫-২০২২	চলমান	কাজ চলমান আছে	অবশিষ্ট কাজ যথাসময়ে সম্পন্ন করতে হবে	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
[৪.২] ন্যাশনাল একাউন্টস স্ট্যাটিস্টিকস প্রকাশ						
[৪.২.১] ন্যাশনাল একাউন্ট স্ট্যাটিস্টিকস প্রকাশনা ওয়েবসাইটে প্রকাশ	২	২৫-০৫-২০২২	চলমান	কাজ চলমান আছে	অবশিষ্ট কাজ যথাসময়ে সম্পন্ন করতে হবে	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
[৪.৩] বৈদেশিক বাণিজ্য পরিসংখ্যান প্রস্তুত ও প্রকাশ						
[৪.৩.১] বৈদেশিক বাণিজ্য পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ, ২০২০-২০২১ ওয়েবসাইটে আপলোড	২	২৫-০৫-২০২২	চলমান	কাজ চলমান আছে	অবশিষ্ট কাজ যথাসময়ে সম্পন্ন করতে হবে	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা

[8.৩.২] মাসিক বৈদেশিক বাণিজ্য পরিসংখ্যান সংক্রান্ত রিলিজ	১	১২	৪			অবশিষ্ট প্রকাশনাসমূহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকাশ করতে হবে।	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
[8.8] পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ ২০২১ প্রকাশ							
[8.8.১] পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ ২০২১ ওয়েবসাইটে আপলোড	২	১৫-০৬-২০২২	চলমান	কাজ চলমান আছে		অবশিষ্ট কাজ যথাসময়ে সম্পন্ন করতে হবে	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
[এম.১.১] শুদ্ধাচার কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন							
[এম.১.১.১] শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	১০		চলমান	সভার কার্যবিবরণী পাওয়া গেছে। কাজ চলমান আছে			উপসচিব (বাজেট)
[এম.১.২] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন							
[এম.১.২.১] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	১০	সেবা ডিজিটাইলেশন করণ	স্ট্যাটিস্টিক্যাল হাইলাইটস নামক সেবাটি ডিজিটাইলেশন করা হয়েছে।	ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সভায় উপস্থাপন করা হলে তা অনুমোদন দেয়া হয়		যথা সময়ে ওয়েবসাইটে আপলোড করতে হবে	প্রোগ্রামার
[এম.১.৩] অভিযোগ প্রতিকার কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন							
[এম.১.৩.১] অভিযোগ প্রতিকার কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়িত	৪		কার্যক্রম চলমান				সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট ও সমন্বয়)
[এম.১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন							
[এম.১.৪.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়িত	৩		কার্যক্রম চলমান	চলমান			উপসচিব (প্রশাসন-১)
[এম.১.৫] তথ্য অধিকার কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন							
[এম.১.৫.১] তথ্য অধিকার কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়িত	৩	১	তথ্যের ক্যাটাগরি ও ক্যাটালগ ওয়েবসাইটে প্রকাশ	সভায় উপস্থাপন করা হলে তা অনুমোদন দেয়া হয়		যথা সময়ে ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।	(তথ্য ব্যবস্থাপনা-১)

গত ২৭-১২-২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত এপিএ সভায় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২১-২২ এর আওতায় সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২২ এর কর্মসম্পাদন সূচক ১.৩.১ অনুযায়ী “স্ট্যাটিস্টিক্যাল হাইলাইটস” নামে একটি ডিজিটাল সেবা অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত সেবার মাধ্যমে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও অন্যান্য সোর্স হতে প্রকাশিত বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ডের গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যান সরকারী দপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের এ ব্যক্তিবর্গ, রাষ্ট্রদূত/হাই-কমিশনারগণ, গবেষণা কেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন অংশীজনগণ স্বল্প সময়ে বিনা খরচে এবং একটি ক্লিক এর মাধ্যমে পাবেন।

অতঃপর সভায় আর কোনো বিষয়ে আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা শেষ করেন।

ড. শাহনাজ আরেফিন. এনডিসি
সচিব

স্মারক নম্বর: ৫২.০০.০০০০.০১৯.২৬.০৫৫.২১. ২১৬

তারিখ: ১৫ পৌষ ১৪২৮

৩০ ডিসেম্বর ২০২১

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার

ক্রমানুসারে নয়) :

- ১) সকল কর্মকর্তা, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ।
- ২) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)
- ৩) পরিচালক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)
- ৪) প্রকল্প পরিচালক (সকল), বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)।
- ৫) এপিএ টিমের সদস্য (সকল)



খন্দকার মো: মাহাবুবুর রহমান
সিনিয়র সহকারী সচিব