

উন্নয়ন কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের আর্থিক ব্যয় ও বাস্তব অগ্রগতি

এডিপি ২০১৭-১৮

মার্চ/২০১৮

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	প্রাক্কলিত ব্যয়			২০১৭-১৮ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ			২০১৭-১৮ অর্থ বছরে অবমুক্ত (জিওবি)	২০১৭-১৮ অর্থ বছরের এডিপি অনুযায়ী ফেব্রুয়ারি'১৮ পর্যন্ত ব্যয়			এডিপি বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের হার %	ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতির হার ফেব্রুয়ারি'১৮ পর্যন্ত		উন্নয়ন সহযোগী
		জিওবি	প্রঃ সাঃ	মোট	জিওবি	প্রঃ সাঃ	মোট		জিওবি	প্রঃ সাঃ	মোট		আর্থিক	বাস্তব	
০১।	ন্যাশনাল হাউজহোল্ড ডাটাবেইজ (এনএইচডি) সাবেক (বিপিডি) (১-৭-২০১৩ হতে ৩০-৬-২০১৯ পর্যন্ত)	৪০৫৪.৫২	৬৮৬৮০.৪৮	৭২৭৩৫.০০	১৯১১.০০	২৮৫৫৮.০০	৩০৪৬৯.০০	১৩৯৪.৪০	৭৯৯.০৫	২২৭৯১.৮৮	২৩৫৯০.৯৩	৭৯.৯৯%	৫৪.১৮%	৬০.০০%	GOB/WB
০২।	অর্থনৈতিক শুমারি-২০১৩ প্রকল্প (অনুঃ) (০১-০৭-২০১১ হতে ৩০-০৬-২০১৮ পর্যন্ত)	১৭৮৯৫.৮১	০.০০	১৭৮৯৫.৮১	৮০০.০০	০.০০	৮০০.০০	৪৭৫.০০	৩৪৪.৩০	০.০০	৩৪৪.৩০	৪৩.০৪%	৭৭.৩৮%	৯৪.০০%	GOB
০৩।	অপটিক্যাল ডাটা আর্কাইভ এন্ড নেটওয়ার্কিং (২য় পর্যায়) প্রকল্প (১-৯-২০১৪ হতে ৩০-০৬-২০১৮)	১৮৪২.০০	০.০০	১৮৪২.০০	৬০৩.০০	০.০০	৬০৩.০০	৪৫২.২৫	১৯৯.৭৯	০.০০	১৯৯.৭৯	৩৩.১৩%	৬২.৭৩%	৭১.০০%	GOB
০৪।	ইমপ্রুভিং অব লেবার স্ট্যাটিস্টিক্স এন্ড লেবার মার্কেট ইনফরমেশন সিস্টেম থ্রু প্যানেল সার্ভে (LMIS) প্রকল্প (০১-০১-২০১৫ হতে ৩০-০৬-২০১৮)	১০৪২.০০	৫৮.০০	১১০০.০০	৮৫.০০	০.০০	৮৫.০০	৬৩.৭৫	৫৪.৬৭	০.০০	৫৪.৬৭	৬৪.৩২%	৯৬.৭০%	৯৮.০০%	GOB/WB
০৫।	হাউজহোল্ড ইনকাম এন্ড এক্সপেন্ডিচার সার্ভে (HIES) প্রকল্প (০১-০৬-২০১৪ হতে ৩০-৬-২০১৮ পর্যন্ত)	১৮৪৮.৪৮	৩৫৪.০২	২২০২.৫০	৩৩৭.০০	৩০০.০০	৬৩৭.০০	১৬৮.৫০	৯১.৮৩	৩৮.১৩	১২৯.৯৬	২০.৪০%	৬৪.৯২%	৮৫.০০%	GOB/WB
০৬।	ডিজিটাইজেশন অব বিবিএস পাবলিকেশন এন্ড অন লাইন সেকেন্ডারী ডাটা কালেকশন ২০১৫ প্রকল্প (০১-০৪-২০১৫ হতে ৩০-০৬-২০১৭ পর্যন্ত)	৭৩৪.০০	০.০০	৭৩৪.০০	৩৩৬.০০	০.০০	৩৩৬.০০	১৬৮.০০	৬.০৪	০.০০	৬.০৪	১.৮০%	৫২.০৯%	৭৬.০০%	GOB
০৭।	মনিটরিং দ্যা সিচুয়েশন অব ভাইটাল স্ট্যাটিস্টিক্স অব বাংলাদেশ (MSVSB) (২য় পর্যায়) প্রকল্প (১-৭-১৭ থেকে ৩০-৬-২০১৯ পর্যন্ত)	৩৪২০.৯৬	০.০০	৩৪২০.৯৬	১৫০০.০০	০.০০	১৫০০.০০	১১২৫.০০	৯৬২.০৪	০.০০	৯৬২.০৪	৬৪.১৪%	৬৪.১৪%	৭৪.৯৭%	GOB
০৮।	বাংলাদেশের পূর্বতন ছিটমহলের অধিবাসী শুমারি ২০১৭ প্রকল্প (১-১-২০১৭ হতে ৩১-০১-২০১৮ পর্যন্ত)	১৭৫.১৫	০.০০	১৭৫.১৫	১৪৯.০০	০.০০	১৪৯.০০	১৪৯.০০	১১১.৩২	০.০০	১১১.৩২	৭৪.৭১%	৭৮.০১%	৯৫.০০%	GOB ৩১/০১/২০১৮ তারিখে প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।
০৯।	পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ আধুনিকায়ন এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (০১-০৪-২০১৭ হতে ৩০-০৬-২০১৮ পর্যন্ত)	৩২৭.০০	০.০০	৩২৭.০০	৩২৭.০০	০.০০	৩২৭.০০	২৪৫.২০	১০৭.৩০	০.০০	১০৭.৩০	৩২.৮১%	৩২.৮১%	২৫.০০%	GOB
১০।	স্টেনদেনিং স্ট্যাটিস্টিক্যাল ক্যাপাসিটি অব বিবিএস ফর কালেকটিং ডাটা অব পপুলেশন এন্ড ডেভেলপমেন্টে (Stat4Dev) প্রকল্প (জানুয়ারি ২০১৭ থেকে ডিসেম্বর ২০২০)	৮৮.৬৫	৩৫৪.৯০	৪৪৩.৫৫	৩৬.০০	১৪৪.০০	১৮০.০০	২৭.০০	২০.৮৬	৭৩.৯৭	৯৪.৮৩	৫২.৬৮%	২১.৩৮%	২৪.০০%	GOB/UNFPA
১১।	কৃষি (শস্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ) শুমারি-২০১৮ (মে ২০১৭ থেকে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত)	৩৪৫০০.৩৯	০.০০	৩৪৫০০.৩৯	১০০০.০০	-	১০০০.০০	-	-	-	-	-	-	-	GOB
১২।	মর্ডানাইজেশন অব ন্যাশনাল একাউন্টস স্ট্যাটিস্টিক্স প্রকল্প (এপ্রিল ২০১৭ হতে জুন ২০২০)	১১০১.৮৭	০.০০	১১০১.৮৭	৪৪৯.০০	০.০০	৪৪৯.০০	৩৩৬.৭৫	৭৪.৮৩	০.০০	৭৪.৮৩	২৪.৯৪%	২৪.৯৪%	২৮.০০%	GOB
১৩।	তীত শুমারি-২০১৭ প্রকল্প (১-৭-২০১৭ হতে ৩১-১২-২০১৮ পর্যন্ত)	৭৭৯.৮৪	০.০০	৭৭৯.৮৪	৪০০.০০	-	৪০০.০০	৩০০.০০	১১.৬৭	-	১১.৬৭	২.৯২%	২.৯২%	১৫.০০%	GOB
১৪।	কৃষি ও পল্লী পরিসংখ্যান জরিপ (এআরএস)-২০১৭ প্রকল্প (১-৭-২০১৭ হতে ৩১-১২-২০১৮ পর্যন্ত)	৩৯৮.০০	০.০০	৩৯৮.০০	২৮৬.০০	-	২৮৬.০০	২১৪.৫০	১৫.৩৮	-	১৫.৩৮	৭.১৭%	৭.১৭%	১৫.০০%	GOB
	মোট =	৬৮২০৮.৬৭	৬৯৪৪৭.৪০	১৩৭৬৫৬.০৭	৮২১৯.০০	২৯০০২.০০	৩৭২২১.০০	৫১১৯.৩৫	২৭৯৯.০৮	২২৯০০.৯৮	২৫৭০৩.০৬	৬১.০৫%			